

 Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA				VERSIÓN 1
		CODIGO DEL PROCESO:			
FECHA DE PRESENTACIÓN	lunes, 10 de octubre de 2022	SEMANA No.	3	DEL	03/10/2022 AL 09/10/2022
6. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA					
					
Conformación y adecuación de la vía para dar transitabilidad y acceso a los materiales y equipo			Conformación y adecuación de la vía para dar transitabilidad y acceso a los materiales y equipo		
					
Conformación y adecuación de la vía para dar transitabilidad y acceso a los materiales y equipo			Conformación y compactación de la vía para dar transitabilidad y acceso a los materiales y equipo		

 Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDÍA DE MONTERÍA				VERSIÓN		1			
					CODIGO DEL PROCESO:					
FECHA DE PRESENTACION		lunes, 10 de octubre de 2022		SEMANA No.		3	DEL	03/10/2022	AL	09/10/2022
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Mejoramiento punto críticos en obra para dar transitabilidad y acceso de los materiales y equipo </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Recorrido de obra del personal profesional del contratista e interventoría </div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;"> FIRMA </div> <div style="width: 60%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 10%;"></div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> DIRECTOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ No. MAT : 22202151364 COR </div>										