



CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento
e Investigaciones Médicas


INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

Informe No. INF 05-2023

No. del Contrato:	PS2023-176	Fecha inicio de contrato:	DD	MM	AAAA	Fecha final de contrato:	DD	MM	AAAA	Periodo del informe
			04	07	2023		22	02	2025	noviembre 2023
Nombre del contratista:		Carlos Julio Enríquez Quintero				Objeto del Contrato:				
						Prestar a CIDEIM servicios profesionales independientes para fungir como Gerente de Proyecto del Proyecto ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISMANIASIS, MALARIA, TUBERULOSIS) PARA LA POBLACION RURAL DISPERSA (INDIGENA, AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA BPIN-2021000100291				
Nombre supervisor del contrato:		Martha Milena Bautista								
Nombre encargado del centro de costos:		Martha Milena Bautista								

No.	Actividad/ Entregable	Estado	Descripción de los avances realizados
1	Informes técnicos mensuales aprobados por la supervisión	En ejecución	Se realizó el informe técnico del mes de noviembre
2	Plan Operativo Anual (reporte mensual)	En ejecución	Se realizó el POA para el mes de noviembre

3	Documento de gestión de compras y contrataciones mensuales	En ejecución	<p>Se realizaron las siguientes solicitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a compra de chalecos de identificación para soportar el desarrollo de actividades de capacitación de los profesionales del proyecto. - Programación de pagos por servicios prestados en alojamiento, alimentación y transporte para apoyar el proceso de capacitación del equipo implementador. - Verificación y validación de pagos y consignaciones que soportaron los gastos de la actividad de capacitación del equipo implementador. - Solicitud de contratación de cargo Co-investigador. - Identificación de Perfil y solicitud de convocatoria del cargo de Auxiliar de investigación - Apertura y difusión de la vacante de Auxiliar de Investigación
4	Documento de gestión logística de salidas de campo	En ejecución	<p>Elaboración de justificación ante modificación presupuestal asociada a la salida de campo del mes de noviembre y que soporta la figura de OTRO SÍ.</p> <p>Se elaboró el balance presupuestal de la salida de campo del mes de octubre.</p>
5	Plan anual de adquisiciones 2024	Pendiente	
6	Acta de cierre diligenciada (Formato de MINCIENCIAS)	Pendiente	
7	Último informe técnico de supervisión MINCIENCIAS	Pendiente	
8	Atender visita de cierre del proyecto	Pendiente	

Firma de Contratista:	Firma de Supervisor del Contrato:	Firma Encargado de Centro de Costos:
		
Fecha: 30/11/2023	Fecha: 30/11/2023	Fecha: 30/11/2023