

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA			15/12/2023
			(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☒

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA
-------------------	--	------------------------	---------

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2574-2023
	(Indicar número de contrato y año)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INURFE
	(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 1. LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.	2810-2023,2901-2023,2828-2023 y 2903-2023
	(Indicar número de contrato y año)
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO COOPERATIVA DE TRABAJO DE CACAOTAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CUATRO (04) MESES
	(Indique el plazo del contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	9/08/2023
	(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A	N.A	N.A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
2574-2023	9/12/2023	31/12/2023

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A			

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)	(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 382,149,385.00	50% EN SMMLV: \$ 164.72
		(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

15/12/2023
(Día / Mes / Año)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N.A	N.A	N.A	N.A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 382,149,385
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No.CI-M1 - 136 de fecha 15-12-2023 el Interventor solicita lo siguiente:

Adición de recursos al contrato 2574-2023 por un valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$165.598.066,00 M/cte.)
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades a desarrollar son las contenida en el numeral IV del anexo técnico, el cual hace parte integral del contrato 2574-2023. Descripción Detallada de los Servicios Requeridos, Resultados y/o Productos Esperados.
(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 1 Fecha: 7/12/2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Costo de personal y otros costos directos	\$ 382,149,385	\$ 382,149,385	\$ 165,598,066	\$ 547,747,451
			\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Total	\$ 382,149,385	\$ 382,149,385	\$ 165,598,066	\$ 547,747,451

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : \$ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: NOVIEMBRE de 2023 \$ 283,726,175.71 Último mes facturado: NOVIEMBRE (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 98,423,209.29 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto o cursa trámite de proceso de multa o sanciones.
(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Administración Vial de adición de recursos por un valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$165.598.066,00 M/cte.), la Supervisión del contrato considera viable, para optimizar las actividades de supervisión, vigilancia y control en los tramos de vía asignados y de los contratos de mantenimiento rutinario que laboran en estas, ya que existen en las vías sectores críticos que requieren seguimiento, con la AMV se monitorean, evalúan, y diagnostican permanentemente el estado de las vías, plantean acciones preventivas y correctivas, coordinan acciones a tomar y actúan con las cooperativas a cargo, y las demás actividades relacionadas con el contrato que buscan una reducción en los costos de mantenimiento y conservación de las vías.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio CI-M1 - 136 de fecha 15-12-2023 oficio de solicitud de Adición
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 seguimiento a las garantías del contrato de AMV
MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Proyecto acta de modificación de costos
MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Proyecto plan de cargas o reprogramación al plan de cargas

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	15/12/2023 (Día / Mes / Año)
Notas: 1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría. 2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación. 3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas. 4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.			
Firma <u>Yenifer Martinez Jurado</u> Nombre: YENIFER MARTINEZ JURADO Representante Legal o Apoderado Interventoría Cédula No. 39.810.597		Firma <u>Laurea Isabela Peña Garcia</u> Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA Supervisor del Contrato de Interventoría INVIAS Matrícula Profesional No. 222202-328524 COR	
Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Vo.Bo.Firma <u>[Signature]</u> Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Director Territorial		Vo.Bo.Firma <u>[Signature]</u> Nombre: FELIPE PEREZ Abogado Unidad Ejecutora	
Firma: _____ Nombre: _____ Titular Gerencia: _____ Matrícula Profesional No.: _____		Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma <u>[Signature]</u> Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Jefe Unidad Ejecutora Matricula No. 13202-47439 BLV	
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.			