

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 01



ACTA	001	CONTRATO No.	COL.PCCNTR.4352407
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA- BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE		
INTERVENITORIA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		
FECHA	30/11/2023		
	PLAZO INICIAL		
	FECHA DE INICIO		
	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		
	MODIFICATORIO No.01		
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		
	4 MESES		
	02 DE MAYO DE 2023		
	02 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	24 DE AGOSTO DE 2023 (CIENTO SEIS (106) DIAS)		
	17 DE DICIEMBRE DE 2023		

En Ocaña, Norte de Santander, a los 30 días del mes de noviembre del año 2023 se reunieron: El ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN como representante legal de UNION TEMPORAL OCAÑA GBE como Contratista de obra; la ingeniera LUZ ANDREA FALARDO CORREDOR representante legal de intervenitoria GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S; y el ingeniero YORBI FRANCO TEJEEZ secretario de VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Alcaldía Municipal de Ocaña como ENTIDAD CONTRATANTE; para dejar constancia por medio de la presente ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 01, relacionada a continuación:

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.01			
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL		
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELTA											
1	600.1.1	600.1.2.1	-	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	384.00	\$ 40,038.00	\$ 2,275,884,754.00							
2	630.4	630.4.1	-	Concreto Resistencia 21Mpa (D)	m3	1474.00	\$ 652,033.00	\$ 961,096,642.00	+	3951.75	\$ 158,220,003.00	\$ 4335.75	\$ 173,594,595.00	\$ 703,484,924.00	
3	640.1	640	-	Acero de refuerzo fy 4200 Mpa	kg	74561.00	\$ 7,513.00	\$ 560,176,793.00	-	395.09	\$ 257,611,718.00	\$ 1078.91	\$ 671,991,870.00	\$ 1,161,815,077.00	
4	320.3	320.3.2	-	Sub - Base Granular clase C	m3	2027.00	\$ 147,033.00	\$ 298,035,891.00	+	14882.88	\$ 1,181,815,077.00	\$ 89443.88	\$ 360,977,778.00	\$ 2,455,08	
5	630.7	630.7	-	Concreto Resistencia 14Mpa (G) (Ciclopeo)	m3	605.00	\$ 340,636.00	\$ 206,084,780.00	-	245.35	\$ 83,575,043.00	\$ 359.65	\$ 122,509,737.00	\$ 1405.98	
6	-	410.1	-	Sello de Juntas	m	17128.00	\$ 13,727.00	\$ 235,116,056.00	-	2722.02	\$ 37,365,169.00		\$ 197,750,887.00	\$ 17,616,720.00	
7	600.1.1	600.1.2.1	600.1.1	CONSTRUCCION DE ALICATRILLAS: (10) UND	m3	440.00	\$ 40,038.00	\$ 17,616,720.00	=	0.00	\$ -	\$ 440.00	\$ 17,616,720.00	\$ 50,858,574.00	
8	630.4	630.4.1	-	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	78.00	\$ 652,033.00	\$ 50,858,574.00	=	0.00	\$ -	\$ 78.00	\$ 50,858,574.00	\$ 3,519,606.00	
9	-	-	610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	106.70	\$ 32,986.00	\$ 3,519,606.00	=	0.00	\$ -			\$ 53,486,440.00	
10	661.2	-	-	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	70.00	\$ 764,092.00	\$ 53,486,440.00	=	0.00	\$ -	\$ 70.00	\$ 53,486,440.00	\$ 3,671,016.00	
11	630.4	630.4	-	Concreto Resistencia 14Mpa (F)	m3	8.00	\$ 458,877.00	\$ 3,671,016.00	=	0.00	\$ -	\$ 8.00	\$ 43,492,757.00	\$ -	
12	640.1	640	-	Acero de refuerzo fy 4200 Mpa	Kg	5789.00	\$ 7,513.00	\$ 43,492,757.00	=	0.00	\$ -	\$ 5789.00	\$ -	\$ -	
13	600.1.1	600.1.2.1	600.1.1	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (4) UND	m3	36.00	\$ 40,038.00	\$ 1,441,368.00	-	36.00	\$ 1,441,368.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	
14	661.1	-	-	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	52.00	\$ 256,795.00	\$ 13,353,340.00	-	52.00	\$ 13,353,340.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	
15	630.4	630.4	-	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	52.00	\$ 458,877.00	\$ 5,506,524.00	-	12.00	\$ 5,506,524.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	
16	-	-	610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	12.00	\$ 32,986.00	\$ 395,832.00	-	12.00	\$ 395,832.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	
17	610.2	-	-	RELLENO CON GRAVILLA	m3	7.20	\$ 101,941.00	\$ 733,975.20	-	7.20	\$ 733,975.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	
18	673.1.1	-	-	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	52.80	\$ 9,261.00	\$ 488,980.80	-	52.80	\$ 488,981.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	
19	720.8	-	720.8P	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	und	8.00	\$ 349,502.00	\$ 2,796,016.00	=	0.00	\$ -	\$ 8.00	\$ 67,494,983.00	\$ 67,494,983.00	
20	220.1	220.1	-	POSTE DE REFERENCIA	m3	0.00	\$ 129,177.00	\$ -	+	522.50	\$ 67,494,983.00	\$ 522.50	\$ -	\$ -	

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron:

Elaboró
CONTRATISTA:

Aprobó
INTERVENITORIA

Vobo
ENTIDAD CONTRATANTE:

Firma:
Nombre: Ing. LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
Representante legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

Firma
Nombre: Ing. LUZ ANDREA FALARDO CORREDOR
Representante legal GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Firma:
Nombre: Ing. YORBI FRANCO TEJEEZ
Secretario VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Ing. YORBI FRANCO TEJEEZ
VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA