

No	Clase	Área	Etapas	Tipo	descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución el contrato	Persona que implementa el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	Valoración del riesgo					Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / Cuando?
1	Específico	Interno	Planeación - Ejecución	Operacional	Baja cualificación de personal especializado para recibir el entrenamiento y la transferencia de conocimiento	No apropiación de los conocimientos requeridos para codesarrollo del FACSAT-3	2	4	8	Medio	FAC	Seleccionar posibles candidatos y desarrollar un entrenamiento básico en la FAC para garantizar el conocimiento previo al inicio del proyecto	1	4	4	NO	Entidad	A partir de la planeación del contrato	Con la finalización del convenio	Permanente comunicación con el personal y canales para de solución de consultas técnicas.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Financiero-económico	Fluctuación en tasas de cambio para efectos de adquisición de insumos, bienes y servicios para la ejecución del objeto del convenio.	Disminución de la capacidad adquisitiva con el presupuesto disponible.	4	3	12	Alto	ENTIDAD ALIADA	Estudiar instrumentos financieros que permitan cubrir el riesgo de variación de la tasa de cambio	3	2	6	SI	ENTIDAD ALIADA	A la fecha de suscripción del convenio.	Con la culminación del convenio.	-Realizar Seguimiento periódico a la tasa de cambio vigente. -Identificar las compras a realizar en moneda extranjera -Adquirir moneda extranjera para contar con disponibilidad sin depender de las fluctuaciones monetarias	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero-económico	Que se presente una variación de precios en los bienes y servicios que afecten el plan de inversión propuesto	No contar con los recursos suficientes para la ejecución del proyecto	3	2	6	Medio	ENTIDAD ALIADA	-Identificar bienes y servicios en moneda extranjera y en las negociaciones prever el riesgo de tasa de cambio -Realizar análisis de mercado para compra de bienes y servicios	2	2	5	NO	FAC- ENTIDAD ALIADA	Desde el planeamiento	Con la culminación del convenio	Reuniones periódicas del equipo de desarrollo con gerente y ejecutor del proyecto para tratar tema de compras	Permanente
4	General	Externo-Interno	Ejecución	Sociales o políticos	Cambios en las condiciones sociales y políticas que tengan impacto en la ejecución del convenio como paros, huelgas, conflictos, etc.	Incumplimiento de los tiempos, responsabilidades, aportes de las partes.	2	2	4	Medio	FAC - ENTIDAD ALIADA	Contar con unas condiciones laborales adecuadas que permitan utilizar mecanismos tales como teletrabajo para el manejo de esta clase de eventos.	2	2	4	NO	FAC- ENTIDAD ALIADA	Desde el planeamiento	Con la culminación del convenio	Verificación de las condiciones políticas y sociales actuales.	Permanente

[illegible]