

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 12 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 06 DE 2023 SUSCRITO ENTRE DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato de Suministro No. 05 del 2023 de ENERO 4 de 2023, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL del municipio de San Pedro de los Milagros, se reunieron por parte del Contratista, DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 11 meses Y 27 días  
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23 de enero de 2023  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 45.000.000  
VALOR DE ADICIÓN: \$ 8.133.963

Periodo Intervenido: Del 9 de octubre al 29 de noviembre de 2023

El suscrito Supervisor certifica que el contratista DISTRIBUCIONES FARGO S.A NIT 811037988, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato de Suministro No. 05 de 2023, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades plasmadas en el informe de actividades (facturas: 32480-29709-32514) presentado por el Contratista al 29 de noviembre de 2023

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la Dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento del informe de actividades, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizadas en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.


ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 23 de enero al 29 de noviembre de 2023 para un total en tiempo de: 309 días.

|   |                                                    |            |
|---|----------------------------------------------------|------------|
| A | Valor inicial del Contrato más Adiciones           | 53.133.963 |
| B | Valor cancelado por el Hospital                    | 44.758.756 |
| C | Valor Facturado en este informe                    | 4.282.699  |
| D | Valor Glosado                                      | 0          |
| E | Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión | 49.041.455 |
| F | Porcentaje de Ejecución (E*100/A)                  | 92%        |

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de \$ 4.282.699

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 29 días del mes de noviembre de 2023



CAROLINA VALENCIA LOPEZ  
Supervisora

|                          |                                |                          |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Elaboró: Gerente</b>  | <b>Revisó: Coordinadora de</b> | <b>Aprobó: Gerente</b>   |
| <b>Fecha: 04/01/2017</b> | <b>Fecha: 04/01/2017</b>       | <b>Fecha: 04/01/2017</b> |