

Santiago de Cali, Diciembre 26 de 2023

C-261-2023

Señor(a):

DARWIN JAIR CORDOBA ASPRILLA
COMPLEJO TECNOLÓGICO, AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO
SENA REGIONAL ANTIOQUIA

Ref. Solicitud Prorroga **CONTRATO CO1.PCCNTR.5560326**

En mi calidad de representante legal de la empresa INPRO AUTOMATION SAS solicito comedidamente se sirvan prorrogar hasta el **30 de enero de 2024** el plazo para la entrega de los equipos del contrato No **CO1.PCCNTR.5560326** que tiene por objeto CONTRATAR LA ADQUISICION DE KIT'S DE RECURSOS TIC, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACION EN LOS CONTEXTOS RURALES DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO, AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA.

La anterior solicitud justificada en que con base en los estudios previos, el SENA a través de los deferentes centro de formación a nivel nacional viene adelantando simultáneamente procesos de compra de equipos correspondientes al programa CAMPESENA; como es de entender, por el volumen de equipos solicitados por la entidad, se ha generado un desabastecimiento de algunos equipos que se encontraban en stock en el mercado local, y que cumplían con las especificaciones técnicas requeridas por los centros, tal es el caso de las Tablets y las antenas satelitales. Además, por la finalización de año y fiestas decembrinas, varias empresas proveedoras ya han cerrado su atención por motivos de vacaciones colectivas y reabrirán sus servicios en el mes de enero de 2024.

En este sentido, manifiesto mi disposición para el cumplimiento del contrato, pero por las razones anteriormente expuestas y que se salen de mis alcances, mi empresa procedió a comprar los equipos en el exterior y se requiere acceder a una prórroga para tener el tiempo suficiente en la llegada de los equipos a nuestro país, estimada para la semana del 27 al 28 de diciembre (como se puede evidenciar en los pedidos anexos), a este tiempo hay que sumarle el tiempo para realizar los trámites de nacionalización y posterior despacho a sus instalaciones, que pueden demorar unos 15-20 días más.

De antemano agradezco por su comprensión y colaboración para este trámite que permita la satisfacción del interés general de acuerdo con los manuales de contratación administrativa.



NIT. 900495926-3

JORGE ANDRES ROSERO FLOREZ
Representante Legal
C.C 75.099.303 de Manizales
Teléfono 314 826 00 56

ANEXO.1 -COMPRA INTERNACIONAL TABLETS

Ver detalles del pedido

Fecha de pedido	01 dic 2023
N.º de pedido	111-1327176-7307425
Total del pedido	\$664.97 (3 artículos)

Detalles de envío

Envío prioritario de AmazonGlobal

Enviado

Entrega Estimada

miércoles, 28 de diciembre de 2023 a 8pm



AGM Tablet PAD COP 667,635.

P1 de 10.36

pulgadas, tableta

Android 13,

resistente

Cantidad: 3

Vendido por: AGM Official

ANEXO.2 -COMPRA INTERNACIONAL ANTENA SATELITAL

STARLINK

RESUMEN DEL PEDIDO

FECHA DEL PEDIDO:
2 DIC. 2023

NÚMERO DE PEDIDO:
ORD-32712190-99623-97

ESTADO DEL PEDIDO:
PREPARANDO EL ENVÍO

FECHA ESTIMADA DE ENVÍO
DIC. 21 - 27, 2023

DIRECCIÓN DE ENVÍO ⓘ
CRA. 15 #31A-8 COMUNA 8, VALLE DEL CAUCA, 760010, CO



KIT STARLINK

ESTADO
PREPARANDO EL ENVÍO