

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

1 de 1

FECHA

21/12/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CASANARE

ACTA No. 2

(Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA

☒

POR CONTRATO ADICIONAL

☐

No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No. : 2805 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4 meses

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES 17 DIAS

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARÁ) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15 de septiembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 ENERO DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2642 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORIAL

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 67.282.675,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 76.814.387,00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9.531.712,00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 de fecha 9/12/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARÁ) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3	MES	4	\$ 16.535.063,00	\$ 66.140.252,00	4,57	\$ 75.510.121,00				3,50	\$ 57.872.721,00	4,566666667	\$ 75.510.121,00
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN													\$ -
				* SUBTOTAL OBRAS (A)			\$ 66.140.252,00		\$ 75.510.121,00					\$ 57.872.721,00			\$ 75.510.121,00
				PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
				PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)			\$ 66.140.252,00		\$ 75.510.121,00					\$ 57.872.721,00			\$ 75.510.121,00
				VALOR IVA (OBRA) (E)			\$ 1.142.423,00		\$ 1.304.266,00					\$ 999.620,00			\$ 1.304.266,00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)			\$ 67.282.675,00		\$ 76.814.387,00					\$ 58.872.341,00			\$ 76.814.387,00
				* TOTAL - BÁSICO			\$ 66.140.252,00		\$ 75.510.121,00					\$ 57.872.721,00			\$ 75.510.121,00
				TOTAL - IVA			\$ 1.142.423,00		\$ 1.304.266,00					\$ 999.620,00			\$ 1.304.266,00
				VALOR TOTAL (F+I+J+K)			\$ 67.282.675,00		\$ 76.814.387,00					\$ 58.872.341,00			\$ 76.814.387,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y

SOLICITAR PRORROGA N° 01 HASTA EL 31/1/2024, YA QUE SE CUENTA CON RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NECESARIO PARA MANTENER UNA ADECUADA TRANSITABILIDAD EN EL CORREDOR A CARGO

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.


Firma: 

HELI BALDIÓN

Representante Legal

Contratista

CC 3297269 DE VILLAVICENCIO

Firma: 

CLAUDIA MARITZA HURTADO

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matricula Profesional No. B19202-77236 CAU

Firma: N.A.

Nombre:

Titular Gerencia:

Matricula Profesional No.:



Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Firma:

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Jefe Unidad Ejecutora (E)

Matricula Profesional No. 54202240042 NTS

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría

Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

Matricula Profesional No. : 25202-77804 CND

Director Territorial

Nombre: JUANGABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Matricula Profesional No. 54202240042 NTS

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: N.A

Matricula Profesional No.:

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		VERSIÓN	1
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA		PÁGINA	1 de 3

FECHA

21/12/2023

(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CASANARE

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 2805 DE 2023

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2642 DE 2023

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORIAL

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 4 meses

(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15 de septiembre de 2023

(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	10/10/2023	CORRECCION MINUTA CONTRATO PRINCIPAL
2	20/12/2023	SOLICITUD DE ADICIÓN DE RECURSOS

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 ENERO DE 2024

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 67.282.675,00

50% EN SMMMLV: \$ 58,00

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMMLV del Año de la Adición
1	20-dic	\$ 9.531.712,00	8,22

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 76.814.387,00

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 20 de diciembre de 2023 el contratista de obra solicita lo siguiente:

Prorrogar el contrato de obra No2805 de 2023, ya que se cuenta con recursos, para continuar las actividades en el tramo a cargo.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA</div>		CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-12-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	2 de 3

FECHA		21/12/2023	
		(Día / Mes / Año)	

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO, SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 16/12/2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
MANTENIMIENTO RUTINARIO 2019	\$ 66.140.252,00	\$ 75.510.121,00	\$ -	\$ 75.510.121,00
SUBTOTAL OBRAS (A)	\$ 66.140.252,00	\$ 75.510.121,00	\$ -	\$ 75.510.121,00
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	\$ 66.140.252,00	\$ 75.510.121,00		\$ 75.510.121,00
VALOR IVA (OBRA) (E)	\$ 1.142.423,00	\$ 1.304.266,00		\$ 1.304.266,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)	\$ 67.282.675,00	\$ 76.814.387,00		\$ 76.814.387,00
AJUSTE				\$ -
TOTAL - BASICO	\$ 66.140.252,00	\$ 75.510.121,00		\$ 75.510.121,00
TOTAL - IVA	\$ 1.142.423,00	\$ 1.304.266,00		\$ 1.304.266,00
VALOR TOTAL (F+I+J+K+L)	\$ 67.282.675,00	\$ 76.814.387,00		\$ 76.814.387,00

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de diciembre de 2023 la obra presenta un avance físico ejecutado del 75.34%
(mes anterior a la presente solicitud) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 75.34%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$ 57.872.721,00 Inversión Ejecutada acumulada: \$ 57.872.721,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ 58.872.341,00 diciembre 2023
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N.A Valor amortizado: N.A Saldo por amc N.A
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: DICIEMBRE de 2023 \$ 58.872.341,00 Último mes fac DICIEMBRE DE 2023
(mes anterior a la presente solicitud) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 17.942.046,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO SE HAN IMPUESTO NI MULTAS NI SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	3 de 3

FECHA	21/12/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD
(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:
-Al disponer el recurso se puede prorrogar el contrato para dar continuidad a las actividades de mantenimiento rutinario vial, que ya se han venido realizando, y que son necesarias para la transitabilidad de los usuarios de la vía así como del mantenimiento preventivo y vigilancia de la misma.

JURÍDICA:
Teniendo en cuenta la justificación técnica elevada por el contratista, la cual fue analizada y avalada por la interventoría y autorizada por esta supervisión, ésta se ajusta a derecho de conformidad con las normas de contratación estatal.

FINANCIERA: (Describe los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

CONCEPTOS DE INVERSIÓN	1 MES
Mantenimiento rutinario vial	

PRESUPUESTAL: (Describe la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

Se cuenta con los recursos necesarios para prorrogar el contrato hasta el 31 de enero de 2024, siguiendo lo indicado en el MEMORANDO Radicado: 2023I-VBOG-037857 Fecha: 2023-12-15

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)
La modificación solicitada no genera modificaciones a los aspectos ambientales, sociales o prediales establecidos para el contrato (Nombre o razón social del Contratista)
No se requiere adquirir predios, ya que las obras se desarrollan dentro de la franja del corredor vial.


OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)
Es fundamental contar con los trabajos de mantenimiento rutinario en las vías para mantener una adecuada transitabilidad

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Comunicaciones
-Oficio de solicitud del contratista de fecha 20/12/2023
-Oficio de interventoría N°CC2642AMV1 -117 del 21/12/2023

Documentos
-Acta de modificación
-Reprogramación de inversiones

Notas:
1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de modificación.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si las hay).
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma  _____ HELI BALDIÓN Representante Legal Contratista CC 3297269 DE VILLAVICENCIO	Firma  _____ CLAUDIA MARITZA HURTADO Apoderado Interventoría Matrícula Profesional No.: 1920277236 CAU
--	--

Vo.Bo.Firma  _____ MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS S. Supervisor del Contrato de Interventoría	Firmado digitalmente por  JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Director Territorial (E)	Vo.Bo.Firma N.A Nombre: Gestor Técnico de Proyecto
--	--	---

Vo.Bo.Firma  _____ JAIME IVÁN GONZÁLEZ SOLARTE Abogado Unidad Ejecutora	Firma: N.A Nombre: Titular Gerencia: Matrícula Profesional No.:	Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO  JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Jefe Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS
--	---	---

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.