

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23/10/2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JEADA-DICOP

FECHA INFORME: Día: 28 Mes: DICIEMBRE Año: 2023

CONTRATO N°. 013-05-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MAYRA ALEJANDRA DUCÓN RODRÍGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: \$ 27.300.000

FORMA DE PAGO:

MAYRA ALEJANDRA DUCON RODRIGUEZ					
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	06/06-2023 Hasta 20-06-2023	JULIO	4.500.000,00	2.250.000,00	8,24%
2	21-06-2023 Hasta 20-07-2023	AGOSTO	4.500.000,00	4.500.000,00	16,48%
3	21-07-2023 Hasta 20-08-2023	SEPTIEMBRE	4.500.000,00	4.500.000,00	16,48%
4	21-08-2023 Hasta 20-09-2023	OCTUBRE	4.500.000,00	4.500.000,00	16,48%
5	21-09-2023 Hasta 20-10-2023	NOVIEMBRE	4.500.000,00	4.500.000,00	16,48%
6	21-10-2023 Hasta 20-11-2023	DICIEMBRE	4.500.000,00	4.500.000,00	16,48%
7	21-11-2023 Hasta 7-12-2023	DICIEMBRE Y/O CTS x PAG	4.500.000,00	2.550.000,00	9,34%
			VALOR TOTAL	\$ 27.300.000,00	100,00%

FECHA FIRMA: Día 06. Mes 06. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA. LOTE 6.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 04-10-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición de recursos.

Lote 6 Maira Alejandra Ducon Rodriguez									
Pagos	Corte de Ejecución		PAC	Cantidad	Cant. Dias	Valor Mensual	Valor Diario	Valor a Pagar	% Ejecución
1	22/02/2023	Hasta 20/03/2023	ABRIL	1	29	\$ 4.500.000	\$ 150.000	\$ 4.350.000	9,51%
2	21/03/2023	Hasta 20/04/2023	MAYO	1	30	\$ 4.500.000	\$ 150.000	\$ 4.500.000	9,84%
3	21/04/2023	Hasta 20/05/2023	JUNIO	1	30	\$ 4.500.000	\$ 150.000	\$ 4.500.000	9,84%
4	21/05/2023	Hasta 20/06/2023	JULIO	1	30	\$ 4.500.000	\$ 150.000	\$ 4.500.000	9,84%
5	21/06/2023	Hasta 20/07/2023	AGOSTO	1	30	\$ 4.500.000	\$ 150.000	\$ 4.500.000	9,84%
6	21/07/2023	Hasta 20/08/2023	SEPTIEMBRE	1	30	\$ 4.500.000	\$ 150.000	\$ 4.500.000	9,84%
7	21/08/2023	Hasta 20/09/2023	OCTUBRE	1	30	\$ 4.500.000	\$ 150.000	\$ 4.500.000	9,84%
8	21/09/2023	Hasta 20/10/2023	NOVIEMBRE	1	30	\$ 4.500.000	\$ 150.000	\$ 4.500.000	9,84%
9	21/10/2023	Hasta 20/11/2023	DICIEMBRE	1	30	\$ 4.500.000	\$ 150.000	\$ 4.500.000	9,84%
10	21/11/2023	Hasta 26/12/2023	DICIEMBRE O CXP 2024	1	36	\$ 4.500.000	\$ 150.000	\$ 5.400.000	11,80%

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02

FECHA DE FIRMA: 30-11-2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23/10/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición de 01 día.

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	06/06/2023 Hasta 20-06-2023	JULIO	4.500.000,00	2.250.000,00	7,43%
2	21-06-2023 Hasta 20-07-2023	AGOSTO	4.500.000,00	4.500.000,00	14,85%
3	21-07-2023 Hasta 20-08-2023	SEPTIEMBRE	4.500.000,00	4.500.000,00	14,85%
4	21-08-2023 Hasta 20-09-2023	OCTUBRE	4.500.000,00	4.500.000,00	14,85%
5	21-09-2023 Hasta 20-10-2023	NOVIEMBRE	4.500.000,00	4.500.000,00	14,85%
6	21-10-2023 Hasta 20-11-2023	DICIEMBRE	4.500.000,00	4.500.000,00	14,85%
7	21-11-2023 Hasta 27-12-2023	DICIEMBRE Y/O CTS x PAC	4.500.000,00	5.550.000,00	18,32%
			VALOR TOTAL	\$ 30.300.000,00	100,00%

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 06-06-2023 hasta el 27-12-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 90.66%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 9.34%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAYRA ALEJANDRA DUCÓN RODRÍGUEZ	ESTRUCTURADORA ECONOMICA	1167631-T

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23/10/2023

No ☒ Si ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Si ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

En cuanto a solicitud ajuste de precios:

El día 25 de octubre se recibe solicitud por parte del contratista CIMA SAS para realizar ajuste de precios al proceso 173-00-A-COFAC-DILOA-2022, el mismo es revisado y analizado, dando respuesta el día 24 de noviembre en el cual se rechaza el ajuste solicitado por ausencia en soportes válidos.

• En cuanto a evaluaciones:

1. Licitación Pública de obra No. 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023

El día 20 de noviembre se recibe designación como comité evaluador económico del proceso en mención. El día 22 de noviembre se envía informe de evaluación económica requisitos habilitantes sobre 1. El día 30 de noviembre se recibe observación al informe de evaluación jurídica, técnica y financiera. El día 05 y 11 de diciembre se responde las observaciones de índole financiera. El día 12 de diciembre se

participa en la audiencia de resolución de observaciones y apertura del sobre económico, el mismo día se solicita al comité técnico apoyo en la revisión de las descripciones, unidades de medida y cantidades de las ofertas económicas habilitadas. El día 13 de diciembre se notifica sobre la TRM y método de evaluación de las ofertas. El día 14 de diciembre se envía consolidado final una vez revisadas las ofertas y los aspectos puntuables incluyendo el factor económico, determinando orden de elegibilidad. Este mismo día se participa en la audiencia de adjudicación, se responden las observaciones y se adjudica.

2. Concurso de méritos abierto No. 124-00-A-COFAC-DIFRA-2023

El día 27 de noviembre se recibe designación como comité evaluador económico del proceso en mención. El día 29 de noviembre se envía requerimientos a los oferentes que presentaron oferta. El día 04 de diciembre se envía nuevamente requerimientos al no recibir respuesta. El día 05 de diciembre se recibe subsanación por parte de un oferente, y el día 05 de diciembre se envía informe de evaluación económica. En el traslado se reciben los días 11 y 12 de diciembre subsanaciones. El día 12 de diciembre se envía evaluación económica nuevamente una vez revisadas las subsanaciones allegadas. El día 14 de diciembre se firma el consolidado y se participa en audiencia de adjudicación. El día 15 de diciembre se recibe observaciones al informe de evaluación económica, se responde a través del formulario de preguntas y respuestas este mismo día.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23/10/2023

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se tramita pago con DSE 552- DSE 643-DSE 697-DSE 835-DSE 887-DSE1077-DSE 1135

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Una vez se realice el ultimo pago, se debe realizar el acta de no liquidación.

Si el pago no se realiza en el mes de enero 2024 se deberá presentar informe de supervisión hasta que se haga efectivo dicho pago.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. RINCON RAMIREZ CLAUDIA MILENA

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.094.882.894

JEADA-DICOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.