

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 7
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒
DE CONTRATO DE OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1456 DE 2023
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☒

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

CONCURSO DE MÉRITOS ☐

IDU-LP-SGI-017-2022
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA -CALLE 13-CRA 50-CALLE 6
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1550 DE 2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 36 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

22 DE JUNIO DE 2023
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 477.834.784.322,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO CC L1
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR NIT 901.714.212-8
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MELIZA MARULANDA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de intervención)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		PLAZO	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR	
	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR	

ADICIONES:	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR	
	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR	

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR	
MAYORES CANTIDADES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR	
MAYORES AJUSTES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR	
MAYOR PERMANENCIA	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR	

TOTAL RECONOCIMIENTO

					VALOR	
--	--	--	--	--	-------	--

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 477.834.784.322,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		No. DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		No. DIAS	

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. DIAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>7</u>	DE FECHA	<u>21/12/2023</u>	No. DIAS	<u>7</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DIAS	

FECHA DE REINICIACIÓN

28 DE DICIEMBRE DE 2023
(Día) (Mes) (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

28 DE JUNIO DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>INFRAESTRUCTURA</u>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>CONSTRUCCIONES</u> SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE</u>			
ACTA No <u>7</u> SUSPENSIÓN ☒ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐ DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>			
Las partes representadas por: <u>RICARDO RODRÍGUEZ GARAVITO</u> (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista) representante legal del contratista; <u>ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA</u> (Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría) representante legal de la interventoría; y <u>MELIZA MARULANDA</u> (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU) Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>N/A</u> <u>N/A</u> de <u>N/A</u> de <u>N/A</u> Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)			
4. CAUSAS			
El Contratista de obra mediante comunicado CCL1-1456-INT-0465-23 del 19 de diciembre de 2023, solicitó a la interventoría la prórroga No. 1 para el contrato de obra IDU-1456-2023 y la interventoría mediante comunicado I-13CR-517-23 con radicado 202352602297772 del 21 de diciembre del 2023, recomendó al IDU dar trámite a la solicitud de prórroga de la etapa de preconstrucción para los contratos de obra IDU-1456-2023 y de interventoría IDU-1550 de 2023 por un término de dos (2) meses; sin embargo, el contrato tiene la fecha de terminación de la etapa de preconstrucción el 21 de diciembre de 2023, es decir, que la radicación se efectúa en la fecha en que el plazo contractual de la etapa de preconstrucción finaliza. En aplicación del numeral 9.4 "SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS" del Manual de Interventoría, "La suspensión es un acuerdo entre las partes de un contrato para interrumpir en el tiempo, el plazo de ejecución del contrato, por motivos de fuerza mayor, o caso fortuito, de interés público; siempre se llevará a cabo por el mutuo acuerdo de las partes", las partes de mutuo acuerdo, convienen suspender los contratos de obra IDU-1456-2023 y de interventoría IDU-1550 de 2023 por el plazo de SIETE (7) DÍAS CALENDARIO, con el objeto de que la Entidad estudie, analice y de ser el caso, realice los tramites administrativos correspondientes para la realización de los modificatorios solicitados.			
El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los <u>VENTIUN</u> <u>(21)</u> días del mes de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2023</u> (Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta) (Firma) (Nombre) RICARDO RODRÍGUEZ GARAVITO Representante Legal del Contratista CONSORCIO CC L1 (Firma) (Nombre) JOSE IGANCIO OROZCO CHAVARRO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Instituto de Desarrollo Urbano (Firma) (Nombre) MELIZA MARULANDA Directora Técnica de Construcciones - Supervisora Instituto de Desarrollo Urbano (Firma) (Nombre) ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA Representante Legal del Interventor CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR (Firma) (Nombre) EDWIN OSWALDO SANTIESTEBAN BALAGUERA Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de transporte Instituto de Desarrollo Urbano (Firma) (Nombre) DENICE BIBIANA CERO VARGAS Subdirectora General de Infraestructura (E) - Ordenadora de Gasto Instituto de Desarrollo Urbano Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.			