

FORMATO																								
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría																								
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																						
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3																						
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA																								
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE																						
ACTA No <u>8</u>		REINICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA																						
1. ANTECEDENTES																								
CONTRATO No <u>1456 DE 2023</u> (Número de Contrato) LICITACIÓN PÚBLICA ☒ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ CONCURSO DE MÉRITOS ☐ <u>IDU-LP-SGI-017-2022</u> (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)																								
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C.																								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO VALOR INICIAL DEL CONTRATO CONTRATISTA INTERVENTOR SUPERVISOR (A) <u>LOCALIDAD PUENTE ARANDA</u> (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato) <u>1550 DE 2023</u> (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.) <u>TREINTA Y SEIS (36) MESES</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato) <u>22</u> (Día) DE <u>JUNIO</u> (Mes) DE <u>2023</u> (Año) <u>\$ 477.834.784.322,00</u> (Indique en este espacio el valor del contrato en números) <u>CONSORCIO CC L1</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) <u>CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR</u> (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT <u>901.174.212-8</u> (Escriba el NIT del Interventor) <u>MELIZA MARULANDA</u> (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)																								
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRÓRROGAS</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 20%;"><u>N/A</u></td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">PLAZO</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PLAZO DE PRORROGAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PLAZO</td> <td></td> </tr> </table>				PRÓRROGAS	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		PLAZO		TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO								
PRÓRROGAS	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		PLAZO																			
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO																			
ADICIONES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">CONTRATOS ADICIONALES</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 20%;"><u>N/A</u></td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>N/A</u></td> <td>DE FECHA</td> <td></td> <td>VALOR</td> <td></td> </tr> </table>				CONTRATOS ADICIONALES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR				<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR								
CONTRATOS ADICIONALES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR																			
		<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ADICIONES:</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 20%;"><u>N/A</u></td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>N/A</u></td> <td>DE FECHA</td> <td></td> <td>VALOR</td> <td></td> </tr> </table>				ADICIONES:	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR				<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR								
ADICIONES:	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR																			
		<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR																			
TOTAL ADICIONES <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR</td> <td></td> </tr> </table>									VALOR							VALOR								
					VALOR																			
					VALOR																			
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">MAYORES CANTIDADES</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 20%;"><u>N/A</u></td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>MAYORES AJUSTES</td> <td>No.</td> <td><u>N/A</u></td> <td>DE FECHA</td> <td></td> <td>VALOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAYOR PERMANENCIA</td> <td>No.</td> <td><u>N/A</u></td> <td>DE FECHA</td> <td></td> <td>VALOR</td> <td></td> </tr> </table>				MAYORES CANTIDADES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR		MAYORES AJUSTES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR		MAYOR PERMANENCIA	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR	
MAYORES CANTIDADES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR																			
MAYORES AJUSTES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR																			
MAYOR PERMANENCIA	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		VALOR																			
TOTAL RECONOCIMIENTO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR</td> <td></td> </tr> </table>									VALOR							VALOR								
					VALOR																			
					VALOR																			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO <u>\$ 477.834.784.322</u>																								
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN																								
SUSPENSIÓN ANTERIORES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</td> <td style="width: 10%;"><u>N/A</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">No. DIAS</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.</td> <td><u>N/A</u></td> <td>DE FECHA</td> <td></td> <td>No. DIAS</td> <td></td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		No. DIAS		ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		No. DIAS										
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		No. DIAS																				
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>N/A</u>	DE FECHA		No. DIAS																				
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">No. DIAS</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								No. DIAS																
				No. DIAS																				
SUSPENSIÓN ACTUAL: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</td> <td style="width: 10%;"><u>7</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%;"><u>21/12/2023</u></td> <td style="width: 10%;">No. DIAS</td> <td style="width: 10%;"><u>SIETE (7) DIAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.</td> <td></td> <td>DE FECHA</td> <td></td> <td>No. DIAS</td> <td></td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>7</u>	DE FECHA	<u>21/12/2023</u>	No. DIAS	<u>SIETE (7) DIAS</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DIAS										
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>7</u>	DE FECHA	<u>21/12/2023</u>	No. DIAS	<u>SIETE (7) DIAS</u>																			
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DIAS																				
FECHA DE REINICIACIÓN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"><u>28</u> (Día)</td> <td style="width: 10%;">DE</td> <td style="width: 10%;"><u>DICIEMBRE</u> (Mes)</td> <td style="width: 10%;">DE</td> <td style="width: 10%;"><u>2023</u> (Año)</td> </tr> </table>					<u>28</u> (Día)	DE	<u>DICIEMBRE</u> (Mes)	DE	<u>2023</u> (Año)															
	<u>28</u> (Día)	DE	<u>DICIEMBRE</u> (Mes)	DE	<u>2023</u> (Año)																			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"><u>28</u> (Día)</td> <td style="width: 10%;">DE</td> <td style="width: 10%;"><u>JUNIO</u> (Mes)</td> <td style="width: 10%;">DE</td> <td style="width: 10%;"><u>2026</u> (Año)</td> </tr> </table>					<u>28</u> (Día)	DE	<u>JUNIO</u> (Mes)	DE	<u>2026</u> (Año)															
	<u>28</u> (Día)	DE	<u>JUNIO</u> (Mes)	DE	<u>2026</u> (Año)																			
Las partes representadas por: <u>RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO</u> (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista) representante legal del contratista; <u>ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA</u> (Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría) representante legal de la interventoría; y <u>MELIZA MARULANDA</u> (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU) Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>N/A</u> (Indicar el número de radicado IDU) <u>N/A</u> (Día) de <u>N/A</u> (Mes) de <u>N/A</u> (Año)																								

FORMATO			
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSION	
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 8

REINICIACIÓN DE CONTRATO DE

OBRA

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION INTERVENTORIA
Director de Obra		100,00%	Oscar Ernesto Cruz Laguna	25202-106012 CND	I-13CR-322-23
Coordinador de Obra		50,00%	Francisco Javier Villegas Bustamante	0520242923 ANT	I-13CR-033-23
Residente de Obra		50,00%	Alejandro Leguizamo Florez	25202-291456 CND	I-13CR-153-23

PERSONAL OPERATIVO Y/O TECNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Auxiliar de Ingeniería	Tania Melissa Bohórquez Cuevas
Inspector 2	Rafael Antonio Cardenas
Topografo Inspector 1	Orlando Mauricio Molano Rincon
Topografo Inspector 2	Hector Alonso Garzón Romero
Cadenero 1-1	Duban Felipe Mora Zuluagas
Cadenero 2-1	Victor Manuel Pinilla Callejas
Cadenero 1-2	Nicolas Andres Infante Burgos
Cadenero 2-2	Diego Alejandro Espinosa
Laboratorista Inspector	Ana Paola Siabato
Conductor o Motorista	Janer Angulo Panameño
Secretaria 2	Vivian Andrea Moreno Martínez

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
N/A				

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2023

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO**
Representante Legal del Contratista
CONSORCIO CC L1

(Firma)
(Nombre) **JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO**
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **ÁNGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA**
Representante Legal del Interventor
CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR

(Firma)
(Nombre) **JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO**
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **ANGELA MEDINA RODRIGUEZ**
Subdirectora Técnica (E) de Ejecución del Subsistema de Transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **MELIZA MARULANDA**
Directora Técnica de Construcciones-Supervisora
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **DENICE BIBIANA ACERO VARGAS**
Subdirectora General de Infraestructura (E) - Ordenadora de Gasto
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.