



MEMORANDO



DG
202310500404143
Información Pública
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., DICIEMBRE 27 de 2023

PARA: **LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA**
Director Técnico de Conservación de la Infraestructura

DE: Director General

REFERENCIA: Envío Respuesta Al Radicado Número 202338600403703

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de visto bueno para el trámite de adición y prórroga de los contratos 1740 y 1742 de 2021 - 1713 y 1730 de 2021, así:

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA / INTERVENTOR	FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS	TRAMITE
Obra no. Idu-1713 de 2021	\$ 57.340.122.493	CONSORCIO PROBOGOTA 13	06/Dic/2021	05/Febrero/2024	05/Marzo/2024	Adición por valor de \$ \$ 4.320.216.000 y prórroga de 3 meses
Interventoría no. Idu-1730 de 2021	\$ 6.334.498.841	CONSORCIO MALLA VIAL SS	06/Dic/2021	05/Febrero/2024	05/Marzo/2024	Adición por un valor de \$ 806.288.072 y prórroga por 3 meses

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA / INTERVENTOR	FECHA DE INICIO	TERMINACIÓN OBRA	PLAZO FINAL	TRÁMITE
Obra Idu-1742-2021	\$ 17.840.112.189,00	CONSORCIO VIAL SANTA FE IBI	17/05/2022	16/04/2024	16/05/2024	Adición por un valor de \$ 9.064.274.584,00 y Prórroga de 3 meses
Interventoría Idu-1740-2021	\$ 2.308.632.683,00	HMV SERVICIOS S.A.S.	17/05/2022	16/04/2024	16/05/2024	Adición por un valor de \$ 378.722.149 y prórroga por 3 meses



MEMORANDO




DG
202310500404143
Información Pública
Al responder cite este número

Ante la Dirección Técnica de Gestión Contractual descrito en el memorando STCSV 202338600403703, se autoriza proceder en ese sentido.

Lo anterior, en virtud de dispuesto en la Circular No. 70 del 19 de octubre de 2020

Cordialmente,



DIEGO SANCHEZ FONSECA
Director General

Firma mecánica generada el 27-12-2023 02:55:14 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Elaboró: ANA CLAUDIA MAHECHA LEON-Dirección General