



JENSEL LTDA

**NIT. 0900139402-0
REGIMEN COMÚN**

CONSULTORÍAS, INTERVENTORIAS, OBRAS
CIVILES, REFORESTACIONES, PLANES DE
MANEJO AMBIENTAL, ESTUDIOS, SUMINISTROS

**INFORME FINAL
CONTRACTUAL**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 000-353 DE 2023
"SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL."**

**CONTRATISTA
JENSEL LTDA
R/L JORGE ELIECER MARÍN**

**SUPERVISORA
CARMEN EMILIA SUA SANCHEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE ARAUCA**

ARAUCA, DICIEMBRE DE 2023



1.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 000-353 DE 2023

A continuación, se relacionan los datos generales administrativamente hablando del Contrato de consultoría **No. 000-353 DE 2023**, de acuerdo con el término, valor, objeto, fechas importantes, etc.

TABLA No. 1. INFORMACIÓN GENERAL Contrato de consultoría No. 000-353 DE 2023

TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO:	CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 000-353 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARAUCA Y JENSEL LTDA NIT: 900139402-0
OBJETO:	"SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL"
VALOR DEL CONTRATO	\$ 64.380.000,00
CONTRATISTA:	JENSEL LTDA R/L JORGE ELIECER MARIN NIT 900139402-0
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR PACTADO DE ANTICIPO:	\$ 0,00
SUPERVISIÓN:	CARMEN EMILIA SUA SANCHEZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIA SECRETARIA DE PLANEACION

1.2 RELACIÓN DE PÓLIZAS

A continuación, se presenta la relación de pólizas de garantía exigidas dentro del clausulado, numeral 9 del CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 000-353 DE 2023.

TABLA No. 2 RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 000-353 DE 2023–
PÓLIZAS INICIALES

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CALIDAD DEL SERVICIO	475-47-994000061019	18-07-2023	18-12-2024	\$ 12.878.860,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	475-47-994000061019	18-07-2023	18-06-2024	\$ 12.878.860,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENNIZACIONES LABORALES	475-47-994000061019	18-07-2023	18-12-2026	\$ 6.439.430,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL	475-74-994000010459	18-07-2023	19-12-2023	\$ 232.000.000,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA



TABLA No. 2A RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 000-353 DE 2023–
CON ACTA DE INICIO

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CALIDAD DEL SERVICIO	475-47-994000061019	26-07-2023	26-12-2024	\$ 12.878.860,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	475-47-994000061019	26-07-2023	26-06-2024	\$ 12.878.860,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENNIZACIONES LABORALES	475-47-994000061019	26-07-2023	26-12-2026	\$ 6.439.430,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL	475-74-994000010459	19-12-2023	27-12-2023	\$ 232.000.000,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 000-353 DE 2023

1. Datos Generales

		Fuente de Financiación
VALOR INICIAL CONTRATO DE CONSULTORIA	\$ 64.380.000,00	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No CDP0177	\$ 64.380.000,00	RECURSOS-2.01.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
REGISTRO PRESUPUESTAL No RP0789	\$ 64.380.000,00	RUBRO: 2.3.2.02.02.009.4599.06

MOVIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 000-353 DE 2023

2. Balance General:

VALOR INICIAL DE LA ACETACION DE OFERTA	\$ 64.380.000,00	
Anticipo recibido		\$ 0.00
Saldo a favor del contratista		\$ 64.380.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 64.380.000,00	\$ 64.380.000,00



EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En cumplimiento de CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 000-353 DE 2023, cuyo objeto es: **"SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL"**, se firma acta de inicio, entre el representante legal de la empresa contratista JENSEL LTDA NIT: 900139402-0 y la Supervisora designado para este proyecto, la Doctora **CARMEN EMILIA SUA SANCHEZ**, el día 26 de julio de 2023.

Seguidamente y bajo la autorización de la supervisión se da inicio al desarrollo de cada uno de los ítems contemplados en el contrato de consultoría 000-353 de 2023, que corresponde a lo siguiente actividades:

ITEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES		UNIDAD	CANTIDAD
3	COMPONENTE 1: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL			
3.1	Actividad 1	Recolección de información, análisis y seguimiento a indicadores, programas y proyectos.	Indicador evaluado	87
3.2	Actividad 2	Documento consolidado del seguimiento y evaluación del PBOT del Municipio de Arauca.	Documento técnico	1
3.3	Actividad 3	Estrategia de difusión y comunicación del proceso de evaluación y seguimiento al PBOT		
3.4	Actividad 3.1	Diseño de cartilla informativa e ilustrativa consolidada del periodo de mediano plazo (2020-2023) del PBOT	Unidad	1
3.5	Actividad 3.2	Impresión y suministro de cartillas de los resultados del seguimiento y evaluación del PBOT de 30 paginas	Unidad	130
4.5	Actividad 3.3	Realización de una pieza publicitaria de 35 segundos con el texto y efectos de audios acordados para emisión en radio u otro medio que permita la difusión sonora	Unidad	1
4.6	Actividad 3.4	Emisión de cuñas radiales de 35 segundos	Cuñas radiales	170



JENSEL LTD A

NIT. 0900139402-0
REGIMEN COMÚN

CONSULTORÍAS, INTERVENTORIAS, OBRAS
CIVILES, REFORESTACIONES, PLANES DE
MANEJO AMBIENTAL, ESTUDIOS, SUMINISTROS

ACTIVIDAD 1

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A INDICADORES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Para esta actividad se coordina con la supervisión, el paso a paso a seguir para la evaluación de los 87 indicadores previstos en el contrato.

Iniciándose la labor en firme el día 1 de agosto de 2023, con múltiples reuniones con la supervisión y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, terminando la evaluación de los indicadores contratados el día 15 de noviembre de 2023.

ACTIVIDAD 2

DOCUMENTO CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

Para esta actividad a mediados del mes de noviembre se empieza con la consolidación de la información obtenida, a fin de tener el documento técnico final.

Se adjunta documento técnico.



ACTIVIDAD 3.1

DISEÑO DE CARTILLA INFORMATIVA E ILUSTRATIVA CONSOLIDADA DEL PERIODO DE MEDIANO PLAZO (2020-2023) DEL PBOT.

Con los resultados obtenidos en el informe técnico consolidado, se inicia el diseño de la cartilla contemplado en el contrato de consultoría No 000353 de 2023, el día 01 de diciembre, contando con el constante apoyo y supervisión de la oficina de prensa del municipio de Arauca, siendo así que el día 13 de diciembre de 2023, se cuenta con la aprobación final y definitiva del uso de imagen institucional, expedida por la oficina de prensa del municipio de Arauca.

Se adjunta certificado de aprobación

ACTIVIDAD 3.2

IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE CARTILLAS DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PBOT DE 30 PAGINAS.

Para esta actividad se hace la entrega en el almacén municipal de 130 Cartillas mediante orden de ingreso No CC23-0161 del 22 de diciembre de 2023.

Se adjunta cartilla Y orden de entrada almacén municipal

ACTIVIDAD 3.3

REALIZACIÓN DE UNA PIEZA PUBLICITARIA DE 35 SEGUNDOS CON EL TEXTO Y EFECTOS DE AUDIOS ACORDADOS PARA EMISIÓN EN RADIO U OTRO MEDIO QUE PERMITA LA DIFUSIÓN SONORA.

Para esta actividad se contrato al personal idóneo, en lo que tiene que ver con publicidad, y bajo la supervisión del proyecto, se logra obtener el diseño de la pieza publicitaria el día 28 de agosto de 2023.

Se adjunta certificación.

ACTIVIDAD 3.4

Para el desarrollo de esta actividad se da inicio a la difusión de la pieza publicitaria el día 01 de septiembre de 2023 y terminando la misma el día 30 de noviembre de 2023.

Se adjunta medio magnético

JORGE ELIECER MARÍN

C.C. N° 17.528.996 de Saravena