



ACTA DE TERMINACION CONSULTORIA



CONTRATO No.	CM-001-2023	PROYECTO No.	2023502280003
--------------	-------------	--------------	---------------

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL DISEÑAR 2 NIT. 901744528-8 R/L. JOSE LUIS CAAMAÑO COHECHA C.C. 1.121.823.941 DE VILLAVICENCIO-META
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ROGER STEFAN SOLER RIVERA -SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
OBJETO:	"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO, OBRAS DE URBANISMO, VÍAS Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACIÓN CORRALITO LLANERO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL-META".
VALOR:	\$ 199.883.327,00
FECHA DE INICIACIÓN:	23/08/2023
FECHA DE TERMINACION	23/10/2023
TIEMPO	2 MES DIAS

PRORROGAS CONTRATO	
FECHA ACTA PRORROGA No. 01	N/A
TIEMPO	MES DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02	N/A
TIEMPO	MES DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03	N/A
TIEMPO	MES DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO	
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

ADICIONES CELEBRADAS	
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO	
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO	2 MES 1 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	23/10/2023
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 199.883.327,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el plazo establecido.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día lunes, 23 de octubre de 2023

Firma

Nombre: JOSE LUIS CAAMAÑO COHECHA
UNION TEMPORAL DISEÑAR 2
NIT. 901744528-8
CONTRATISTA

Firma

Nombre: ROGER STEFAN SOLER RIVERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR

Firma

Nombre: N/A

DIRECTOR DE OBRA

Firma

Nombre: N/A

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOTA: Suscrita la presente acta, el supervisor debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013