

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE SUSPENSIÓN			
	FECHA 16-Ene-23	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-027	PAGINA 1 de 3

ACTA DE SUSPENSION DE:	OBRA
Fecha de la presente acta:	22 de diciembre de 2023
ACTA No.:	01
Contrato No.:	20223444
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	27 de octubre de 2022
Contratante:	ALCALDIA DE PASTO - NIT. 891.280.000 - 3
Representante legal:	VICENTE GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.970.753 de Pasto.
Contratista:	PANAVIAS INGENIERIA & CONTRUCCIONES SA -PANAVIAS S.A. Rep. Legal. HAROLD ARMANDO CALDERÓN CC. 12.988.029
Identificación:	NIT. 891.201.840-6
Objeto:	"El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra de mejoramiento vías barrio Granada - vía contorno manzana o, Caicedo - calle 1 b entre carreras 14 y 13, Caicedo - carrera 14 a y carrera 17 entre calles 5 y 6, paralela Panamericana - entre bario Bachué y Cyrgo, vía Colegio INEM, Sumatambo - paralela carrera 22 b entre calle 1 sur y 3 sur Mijitayo - calle 5 sur, Mijitayo - carrera 24 entre calles 11 y 12 sur, villa de los ríos - carrera 25 a con calle 12 sur mna h y carrera 26 - entre av. Mijitayo y villa de los ríos de la ciudad de Pasto, a precios unitarios fijos"
Plazo inicia contractual:	NUEVE (9) MESES
Fecha de inicio:	01 de abril de 2023
Fecha de Finalización contractual:	31 de diciembre de 2023
Valor Contrato inicial:	DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MDA/MCTE (\$2.567.207.350,00)
Valor Contrato adicional (si aplica):	N/A
Prorroga No. 1:	N/A
Supervisores (histórico de	PAOLA ANDREA GUERRERO ALBORNOZ

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE SUSPENSIÓN			
	FECHA 16-Ene-23	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-027	PAGINA 2 de 3

supervisores):	
Identificación:	C. C. 1.085.273.563 DE PASTO
Cargo:	SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Dependencia:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
Interventor de obra:	CONSORCIO INTER C&R
Identificación:	NIT. 901.661.447-2

En la presente fecha, en la 22 de diciembre de 2023, en la Secretaría de Infraestructura y valorización se reunieron el Ing. CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVÁEZ, Secretario de Infraestructura y Valorización, la Arq. PAOLA ANDREA GUERRERO ALBORNOZ, Subsecretaria de Infraestructura Urbana, en calidad de Supervisor del Contrato, GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, en representación de CONSORCIO INTER C&R, en calidad de interventor, y HAROLD ARMANDO CALDERON TORRES en calidad de contratista de obra, con el fin de protocolizar la presente Acta de Suspensión del Contrato número 20223444 cuyo objeto es "El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra de mejoramiento vías barrio Granada - vía contorno manzana o, Caicedo - calle 1 b entre carreras 14 y 13, Caicedo - carrera 14 a y carrera 17 entre calles 5 y 6, paralela Panamericana - entre bario Bachué y Cyrgo, vía Colegio INEM, Sumatambo - paralela carrera 22 b entre calle 1 sur y 3 sur Mijitayo - calle 5 sur, Mijitayo - carrera 24 entre calles 11 y 12 sur, villa de los ríos - carrera 25 a con calle 12 sur mna h y carrera 26 - entre av. Mijitayo y villa de los ríos de la ciudad de Pasto, a precios unitarios fijos"

En la presente, se deja constancia escrita lo siguiente:

Primera: Que de acuerdo con el oficio radicado el día 14 del mes diciembre de 2023 por parte del contratista PANAVIAS INGENIERIA & CONTRUCCIONES SA -PANAVIAS SA y aprobación del supervisor CONSORCIO INTER C&R el día 14 del mes diciembre de 2023 de acuerdo con el informe de Supervisión se suscribe la presenta acta.

Segunda: Se suspende el contrato de obra No. 2023444 por las siguientes razones:

1. Que actualmente nos encontramos en época de lluvias fuertes en el Departamento de Nariño y especialmente en el municipio de Pasto, lo que dificulta realizar actividades como: Excavación mecánica en material común, Excavaciones a mano varias sin clasificar, Compactación subrasante.
2. Que las canteras de suministro de materiales pétreos, en bancos de explotación en la mina, se encuentran con alto grado de saturación por humedad, lo que imposibilita la ejecución de los ítems de Afirmado, Subbase granular, Base granular.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE SUSPENSIÓN			
	FECHA 16-Ene-23	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-027	PAGINA 3 de 3


Anexos


Oficio PV-EXT-2023-0120 del 14 de diciembre de 2023 – Solicitud de suspensión de contrato – Contratista de obra

Oficio C. INTER C&R-CI-20223599-122 del 14 de diciembre de 2023– Aval de Suspensión de obra – Interventoría

Oficio 1141/0631-2023 del 14 de diciembre de 2023 – Aprobación de suspensión de obra - Supervisión

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:


ARQ. HAROLD ARMANDO CALDERON TORRES
 PANAVIAS INGENIERIA & CONTRUCCIONES SA -PANAVIAS SA
 Contratista


GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
 CONSORCIO INTER C&R
 Interventor de obra


ARQ. PAOLA ANDREA GUERRERO ALBORNOZ
 Subsecretaria de Infraestructura Urbana
 Supervisor


CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVAEZ
 Secretario de Infraestructura y Valorización

Elaboró: Ing. Jorge Alexander Diaz – Contratista S.I.V.M.

Revisó: Abg. María Camila Barrera – Abogada Contratista S.I.V.M.

VoBo. Arq. Paola Andrea Guerrero Alborno – Subsecretaria de Infraestructura urbana