

INFORME CM-129-2023

PROCESO DE VESTUARIO DE LABOR Y CALZADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN DEL AÑO 2023, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR – LOTE 2 DOTACION ADMINISTRATIVA

Fecha: 25 de agosto del 2023

PARA: SUBDIRECTOR GENERAL Y COORDINADOR GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DE: PD. MAYID ORTIZ BAUTISTA – Supervisor CM-129-2023

ASUNTO: Informe incumplimiento al contrato CM-129-2023, por parte del contratista Arriba Holding S.A.S

De manera atenta se informa las novedades presentadas a partir de la reunión y acta de inicio del 28 de junio del 2023.

- Dentro el acta de inicio del 28 de junio del 2023, se acordaron compromisos, donde el señor José Figueroa quien quedó como contacto de la empresa Arriba Holding SAS, no ha dado cumplimiento a estas, como tampoco a las obligaciones específicas contempladas en el clausurado del CM-129-2023.

El señor Figueroa, no ha tenido la seriedad de respetar entrega de la muestra de telas en su totalidad y en las fecha acordadas vía telefónica, esto lo ha realizado de forma parcial, no se ha terminado de concretar la parte técnica como: el color y las telas para las camisas tanto de caballero como de damas, tampoco el color del tejido del saco - dotaciones para los caballeros, así mismo lo modelos del calzado para que el personal lo seleccione.

- Al señor Figueroa, se le solicitó nuevamente la toma de tallaje para los caballeros (08 – agosto 2023) porque en el primer toma (26-jul-23) no lo realizó de acuerdo a lo acordado en el acta de inicio (curva de tallaje), cabe mencionar que solo se realizó la nueva toma de tallas en Sede Principal.
- Al señor José Figueroa, se le ha llamado en repetidas ocasiones con el fin de coordinar vía telefónica reuniones para ultimar detalles técnico, se fijan las fechas y no cumple, no aparece, no contesta: así mismo se le ha enviado correos recordando los compromisos pero no les da respuesta (anexo correos)

- Se ha solicitado a través del correo el cronograma de entrega de la dotación, no se tiene respuesta.
- Se reprogramo la fecha de toma de tallaje inicialmente acordada en el acta de inicio, (se adjunta correo).
- Cabe resaltar que el 28 de junio del 2023 se firmó el acta de inicio a hoy, practicante son dos (2) meses que no se ha terminado de definir la parte técnica, las novedades antes mencionadas.

Los compromisos por parte del Club militar, registrados en el acta de inicio se le dieron cumplimiento a cada uno de los puntos.

Por lo anterior se informa estas novedades, así mismo se adjunta los correos enviado y que esto hechos que se ha venido presentando con la empresa Arriba Holding, se deja en constancia y la recomendación de que no es viable una solicitud de prórroga.

Anexo pantallazo de correos enviados al proveedor

	yo, Mali 2	Recibidos: SOLICITUD ULTIMO REGISTR DE TALLAS, CRONOGRAMA DE ENTREGA, FOTOGRAFIA DE CALZADO Y FOTOG...	22/6/23
	yo	SOLICITUD CUMPLIMIENTO CLAUSULADO CTRO CM-129-2023 - Obligaciones específicas - Buenas Cordial Saludo, Teniend...	11/8/23
	yo	SOLICITUD REUNION MUESTRA DE TELAS Y CALZADO, Y ENTREGA DE TALLAJE - DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO ...	31/7/23
	yo, ARRIBA 2	Recibidos: CONFIRMACION TOMA TALLAJE DIA MEIRCOLES SEDE BOGOTA PERSONAL ADMINISITRATIVO - Buenos dias, C...	18/7/23
	yo, ARRIBA 2	Recibidos: SE RECABA ENVIE FECHAS TOMA TALLAJE PERSONAL ADMINISITRATIVO EN LAS TRES SDE - Buenos dias, Cord...	13/7/23
	yo	TOMA DE TALLAJE - SEDES CLUB MILITAR - Buenas Tardes, Cordial saludo Teniendo en cuenta lo reunión que se llevo a ac...	10/7/23
	yo	ENVIO INFORMACION BD, ANEXO Y LOGO PERSONAL ADMINISTRATIVO - Buenos dias, cordial saludo De manera atenta me...	4/7/23
	yo, ARRIBA 4	Recibidos: CITACION PRESENCIAL REUNION PARA DAR INCIO A LA EJECUCION DEL CONTRATO CM-129-2023-CLUB MILIT...	27/6/23

Cordialmente,

PD. MAYID ORTIZ BAUTISTA
Supervisor de contrato CM-129-2023

Proyecto: Claudia L. Correal Castillo – Supervisor de Apoyo Sede Principal CM-129-2023