

 RPG-BC Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA NIT: 901.500.213-6		HOJA	Código: GC-P004.2
			Página 1 de 4	Versión: 01 Fecha versión: 16-07-2021

ACTA DE SUPERVISION 1

INFORME DE SEGUIMIENTO PAGO DEL ACTA 1					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		X	ORDEN		CONVENIO
CONTRATO	MC-PS-024-2023				
Código Presupuestal:	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			Imputación Presupuestal:	CDP: 221 RP: 249
Objeto del contrato: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023052500006 DENOMINADO CREHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA					
Supervisor:	DIRECCIÓN REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN BAJO CAUCA				
Contratista:	SOLUCIONES Y CALIDAD EMPRESARIAL				
Identificación	Nit. 900.661.317-1				
Valor del contrato:	CINCUETNA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ML (\$52.325.000)				
Duración del contrato	CINCO (05) MESES				
Fecha de Contrato:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
Fecha de Inicio	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
Fecha de Terminación	12 DE FEBRERO DE 2023				
Adición en tiempo	N/A				
Fecha de Terminación Final	12 DE FEBRERO DE 2023				
Periodo de Pago:	12 DE SEPTIEMBRE – 11 DE OCTUBRE				
DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN					
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
1. Valor inicial del Contrato	\$ 52.325.000				
2. Valor Adiciones	\$ 0,0				
3. Valor Total del Contrato	\$ 52.325.000				
4. Valor pagado	\$ 0,0				
5. Porcentaje ejecutado ((7 / 3)*100)	23,38%				

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS

	<p style="text-align: center;"> REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA NIT: 901.500.213-6 </p>	HOJA	Código: GC-P004.2 Versión: 01 Fecha versión: 16-07-2021
		Página 2 de 4	

ACTA DE SUPERVISION 1

6. Valor causado que no se ha pagado	\$ 12.236.000				
7. Valor total ejecutado (4 + 6)	\$ 12.236.000				
8. Valor saldo por ejecutar (3 – 7)	\$ 40.089.000				
9. Porcentaje por ejecutar (100% - 5)	76,62%				

<p>INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR</p> <p>Verificación del Cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del contratista.</p> <p>Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato para el otorgar el respectivo PAGO 1.</p> <p>Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Los bienes suministrados por el contratista cumplieron a satisfacción todos los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.</p> <p>Cumplimiento de la entrega: El Contratista cumplió a cabalidad con todos los entregables del contrato.</p> <p>Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.</p>

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO				
Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista viene cumpliendo con las actividades contratadas y/o objeto del contrato Nro. MC-PS-024-2023			
Seguimiento a las Garantías	Cumplimiento – SEGUROS DEL ESTADO SA - 65-44-101224607 ANEXO 02			
	Cumplimiento del contrato	\$4,640,825.00	12/09/2023	12/08/2024.
		Valor asegurado	Constitución	Vencimiento
	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	\$13,922,475.00	12/09/2023	12/02/2027
		Valor asegurado	Constitución	Vencimiento
	Calidad de los bienes	\$4,640,825.00	12/09/2023	12/02/2029
		Valor asegurado	Constitución	Vencimiento
Responsabilidad Civil Extracontractual				

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS

Carrera 21 # 14 – 04; Mall de El Triángulo, Oficina 302 Caucaasia Antioquia
 Teléfono: (+57) (4) 839 0309 Código Postal 052410.
 Correo: rgestionbajocauca@gmail.com
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm.

 RPG-BC Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA NIT: 901.500.213-6	HOJA 3 de 4	Código: GC-P004.2 Versión: 01 Fecha versión: 16-07-2021

ACTA DE SUPERVISION 1

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

	El contratista cumple con lo establecido en la Clausula Décimo Séptima del contrato y con lo anterior se constata que las pólizas con sus respectivos cubrimientos se encuentran vigentes.		
Evaluación contratista	ARGUMENTAR LAS RESPUESTAS		
	❖ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: hasta el momento ha cumplido con lo solicitado contractualmente. Actividades:	SI CUMPLE	NO CUMPLE
	1. Invertir adecuadamente los recursos que le son confiados, acorde con la finalidad del contrato o convenio	X	
	2. Realizar las contrataciones que sean necesarias con acato al Estatuto de Contratación o legislación aplicable, para el cumplimiento, con eficacia y responsabilidad de las actividades o tareas objeto del convenio y conexas al mismo;	X	
	3. Exigir a los contratistas seleccionados para ejecutar las acciones contenidas en el objeto y alcance del contrato, pólizas en favor de la asociación y el Municipio, con los siguientes amparos	X	
Observación	CONSIDERANDOS FINALES		
	1. El contratista ha cumplido con las actividades y el alcance del Contrato de Interventoría Nro. MC-PS-024-2023 durante el periodo 12/09//2023 – 11/10//2023 .		
	2. El contratista presento el informe de ejecución de las actividades y presento los soportes de pago de seguridad social, del periodo reportado.		
	3. El contratista desarrollo sus actividades con total independencia y autonomía.		
	4. El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato del periodo reportado, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.		
	5. El contrato se encuentra vigente.		
	6. El Contrato se desarrolló en total normalidad, no se presentaron ni suspensiones ni modificaciones al contrato principal a la fecha.		

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA NIT: 901.500.213-6	HOJA	Código: GC-P004.2
		Página 4 de 4	Versión: 01 Fecha versión: 16-07-2021


ACTA DE SUPERVISION 1


Concepto de la Supervisión


- ❖ Se procede a autorizar el desembolso del **PAGO 1** al contratista.
- ❖ El contratista anexa Factura
- ❖ El contratista presenta el Comprobante de pago de seguridad social
- ❖ El contratista presenta el informe del periodo y sus anexos

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil veinte y tres (2023).


HELMER FABIAN VITOLA HERRERA
 Director Ejecutivo


MARYATIS NAUDITH TORREGLOSA
 Subdirectora De Proyectos - Supervisor


VIANETH DAYANA GÓMEZ BETANCUR
 Técnico Operativo
 Apoyo a la supervisión


CLAUDIA STELLA CORTES ROJAS
 R/L Soluciones Y Calidad Empresarial S.A.S
 Contratista

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS

Carrera 21 # 14 – 04; Mall de El Triángulo, Oficina 302 Caucaasia Antioquia
 Teléfono: (+57) (4) 839 0309 Código Postal 052410.
 Correo: rgestionbajocauca@gmail.com
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm.