

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009355-CP**

FECHA: 22-12-2023

El suscrito **Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC** nombrado mediante **Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial CTO No. 141-00-B-COFAC-BACOF-2023, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE).** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901557047
No DOC. SOPORTE	CTO 141-00-B-COFAC-BACOF-2023
VALOR TOTAL	\$ 19.179.565,87
VALOR A PAGAR	\$ 5.027.750,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-001-001-07 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002005478
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500470611
VIGENCIA	2023
PAC MES	PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	64500001937
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones “CPA”	1
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso "CRP"	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	6
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
TOTAL FOLIOS		16

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP OPS. RAMIREZ / GIMFA Aprobó: TC. PEREZ / DEPAD

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:		BACOF		CPA N°	265	Versión (Iniciando en 1)	4
Dependencia Solicitante:		CLOFA		Vigencia	Actual		
				Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	19-dic-2023	Fecha versión 1	31-ago-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	001	001	07			10	AANF-Viviendas viviendas para personal militar		CLOFA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVENAS, SUCRE.	72102900	Mínima Cuanría	GLOBAL	1	\$ 19.179.565,87	\$ 19.179.565,87	
02	01	01	001	001	07			10	SUBTOTAL AANF-Viviendas viviendas para personal militar / REC-10								\$ 19.179.565,87	
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
VALOR TOTAL CPA																		\$ 19.179.565,87

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 90.000.000,00	
Operación versión 2	\$ 0,00	CAMBIO DE DESCRIPCIÓN
Operación versión 3	-\$ 52.262.775,65	REDUCCIÓN POR MENOR VALOR ADJUDICADO
Operación versión 4	-\$ 18.557.658,48	REDUCCIÓN AL CONTRATO No.141-00-B-COFAC-BACOF-2023
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 19.179.565,87	

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo. 

TC. JULIÁN PARÍO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF



FIRMA
TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHygomezc
15-01-05-000

Yesenia Gomez Cordoba
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-26-2:55 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	94723	Fecha Registro:	2023-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	90.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-70.820.434,13		Valor Actual.:	19.179.565,87	Saldo x Comprometer:	7.755.457,65	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	101823	Fecha Registro:	2023-09-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF	2023-12-21		-18.557.658,48			
					2023-11-22	90.000.000,00	-52.262.775,65			
					Total:	90.000.000,00	-70.820.434,13	19.179.565,87	7.755.457,65	0,00

Objeto:	BACOF-INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA-MANTENIMIENTO MEJORATIVO -CABAÑAS DE LA SEDE VACACIONAL COVEÑAS-CPA 265
---------	--

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-4:21 p. m.

Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 94723 de fecha 2023-09-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1050123	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	37.737.224,35	Valor Total Operaciones:			-18.557.658,48	Valor Actual:	19.179.565,87	Saldo x Obligar:		19.179.565,87			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901557047	Razón Social:	R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	64500001937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA				Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	141-00-B-COFAC-BACOF-2023	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2023-11-15
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF	2023-12-15		37.737.224,35	-18.557.658,48					
					Total:		37.737.224,35	-18.557.658,48	19.179.565,87	19.179.565,87			

Objeto: NTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA (MTO MEJORATIVO Y-O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC, UBICADA EN COVENAS,SUCRE).

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	5,027,750.00	5,027,750.00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-27	14,151,815.87	14,151,815.87

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Subdirector Financiero COFAC

Departamento	Fecha		
Bogotá	19	12	2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE - 35

Cliente:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	NIT:	899999102-2	Fecha de firmado:	20/12/2023 06:46:02
Dirección:	Cra 54 # 26 25 CAN	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	3058180193
Email:	nixon.duran@fac.mil.co	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Diciembre 19 del 2023	Hora emisión:	06:46:00	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	IFC	1,00	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE. PAGO 1.	94	\$4.225.000,00	\$4.225.000,00
SON: (CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS) CUFE: 76c638753ab1610845b3559deedf355c2242d34cf509f9e178b956b2cdc1a60e7acbebf4cdc2b7e893463b1fb719157					SUBTOTAL:	\$4.225.000,00
NOTAS:					IVA	\$802.750,00
					TOTAL:	\$5.027.750,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.225.000,00	19,00%	\$802.750,00

Firma Digital: MzkS0oFKbxapzoNy6bvNR9uB7HYCDCx/eBUZHphI+x19WTS4Nri+Is12IApXvcig 49G+prZ0t1e9nAtKeLNhVln2V7BkOv6wYecuhtGEO3dd0f8SiU
se/TMKv4KsuAdB Hki+yE9TRnmLLkMRGeDeM2zaRt41jhtL4m6mnMQHwyfBoeUyt1YxG1T1SFJb0WI MUsZmME7vJw0iYqJD0kqwZeYTDXluTPC5IC
zliXmHpVW6ckQIW07Z+SuzmDVuk8V QA33mr7VxhJFbMsDHpnNV4L9LKHG4r+o0qGqsQnYxyUEOfpBN+H3DU9XN52ryQHt HQYKH1cg8Nbybu0vIGef
nQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -PARCIAL	FECHA 20/12/2023
CONTRATO N°	141-00-B-COFAC-BACOF- 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 DE NOVIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE.
FORMA DE PAGO	<p>PRIMER PAGO PARCIAL</p> <p>Hasta por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE \$10.000.000,00 para ser cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2024 previo cumplimiento Y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de la ejecución del Capítulo 3 del cuadro de presupuesto de interventoría y especificaciones técnicas.</p> <p>CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL AVANCE DE OBRA</p> <p>Pagos parciales hasta por el saldo del valor del contrato, para ser cancelados en DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2. Porcentaje de dedicación del personal solicitado en el cuadro de presupuesto de interventoría. 3. Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de interventoría. 4. Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecución de las obras, de acuerdo al contrato y sus anexos, y al manual de interventoría vigente de la FAC. 5. Trámite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar. <p>Nota: Los dineros disponibles para el pago parcial de interventoría, corresponden al porcentaje de avance de obra reportado al momento de la firma del acta de recibo parcial de interventoría, por el valor del contrato de la interventoría.</p> <p>DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría) DP= Dineros disponibles</p>
CONTRATISTA	R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO SAS NIT: 901557047-5 Representante Legal: CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$37.737.224,35), incluido IVA y demás impuestos y gravámenes, el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución del contrato que se estima desde la firma del acta de inicio de obra sin que sobre pase el 22 de Diciembre de 2023.	
FECHA DE INICIO	27/NOVIEMBRE/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
MODIFICATORIO N° 1		
FECHA	15 DICIEMBRE 2023	
ASPECTOS A MODIFICAR	Se Realiza Reducción del Contrato de interventoría, lo anterior teniendo en cuenta el Tiempo de ejecución Real, desde la fecha de firma del acta de inicio (27 Nov 2023) hasta el 22 de diciembre del 2023. Valor a reducir \$ 18.557.658,48	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$19.179.565,87)	
En Bogotá D.C., el día 20 de Diciembre del 2023 Se reúne Via TEAMS el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, La Señora CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA representante legal de R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO SAS en su condición de interventor de la obra, y el señor Subteniente NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE en calidad de supervisor de la interventoría. Para efectuar el correspondiente recibo PARCIAL POR APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL CAPITULO 3 OFERTA ECONOMICA. , de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE. de acuerdo con las condiciones relacionadas anteriormente.		
Luego de adelantar la verificación de que los documentos aprobados se encuentren acorde con lo descrito en el Anexo técnico, se procede a dar Visto bueno para pago.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

	DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
DE ACUERDO CON EL CAPITULO 3 OFERTA ECONOMICA.				
3	REVISION Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS			
3.1	<p>Entrega de la documentación previo para el inicio de la obra con los siguientes aspectos:</p> <p>*Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra e interventoría.</p> <p>*Revisión integral del proyecto (memorias de cálculos, planos, presupuesto, APU's, especificaciones técnicas).</p> <p>*Firma del acta de inicio de obra.</p> <p>*Demas documentación previa requerida para el inicio de obra descritos en el contrato y sus anexos, así como en el manual de interventoría de la FAC.</p>	1	Un	
3.2	<p>Emision de informe previo para el incio de la obra que contenga:</p> <p>* Aprobación del Cronograma de obra en Project.</p> <p>* Aprobación del A.I.U</p> <p>* Aprobación manual de seguridad industrial y salud ocupacional.</p> <p>* Aprobación plan de manejo Ambiental</p> <p>* Aprobación del organigrama tecnico y administrativo</p>	1	Un	

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023



ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S.
Creando y Construyendo Sueños

CONSECUTIVO NUMERO 099-016
FECHA 20-12-2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO:
141-00-B-COFAC-BACOF-2023

SEÑOR
Subteniente, Nixon Guillermo Duran Siachoque
Bogotá

Ref. Aprobación documentos técnicos Interventoría, contrato 141-00-B-COFAC-BACOF-2023

En atención al contrato no 141-00-B-COFAC-BACOF-2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVENAS, SUCRE. me permito relacionar los documentos técnicos aprobados por esta interventoría así:

Entrega de la documentación previo para el inicio de la obra con los siguientes aspectos:

- *Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra e interventoría.
- *Revisión integral del proyecto (memorias de cálculos, planos, presupuesto, APUs, especificaciones técnicas).
- *Firma del acta de inicio de obra.
- *Demás documentación previa requerida para el inicio de obra descritos en el contrato y sus anexos, así como en el manual de interventoría de la FAC.

Emisión de informe previo para el inicio de la obra que contenga:

- * Aprobación del Cronograma de obra en Project.
- * Aprobación del A.I.U
- * Aprobación manual de seguridad industrial y salud ocupacional.
- * Aprobación plan de manejo Ambiental
- * Aprobación del organigrama técnico y administrativo.

La documentación anteriormente descrita, se entrega al supervisor de la interventoría, para publicación en el SECOP II apartado, contrato numero 099-00-B-COFAC-BACOF- 2023


CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
 Representante legal

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
Palaciós Arboleda Yimmy Javier	Director de Interventoria	05202-191633 ANT	
Roberto Carlos Mena Tamayo	Residente de Interventoria	05202-089176 ANT	
Mosquera Ibarguen Fredy	Inspector Siso	Resolucion 27302 Expedida por la secretaria seccional de salud y proteccion social de antioquia	
Rojas Potes Julio Andrés	Asesor Hidrosanitario	76237132571 VLL	
Troncoso Florez Luz Marina	Asesor electricista	25205-14170	
Pachon Fajardo Adriana	Asesor Ambiental	25238195563 CND	
Manuel Francisco García Pedraza	Abogado	208277	
Mosquera Marmolejo Yecid Ariel	Contador	189844-T	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
NO APLICA AL SER UN CONTRATO DE INTERVENTORIA			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 37.737.224,35	Valor adjudicado	
VALOR REDUCCION	\$ 18.557.658,48	De Acuerdo Con modificadorio 1	
VALOR FINAL CONTRATO	\$19.179.565,87		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00		
PRIMER PAGO PARCIAL, CARGO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024	\$ 5.027.750,00	FACTURA FE-35	
SALDO:	\$ 14.151.815,87		
ANEXOS			
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).			
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO	

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. FACTURA FE-35	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NO APLICA
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NO APLICA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	NO APLICA
COPIA	Licencia de importación	NO APLICA
COPIA	Declaración de importación	NO APLICA
COPIA	Guía aérea	NO APLICA
COPIA	Guía de empaque	NO APLICA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 <u>SUPERVISOR INTERVENTORIA</u> ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE GRUAL- BACOF	 <u>INTERVENTOR</u> CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA INTERVENTOR R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO SAS
---	---

 <u>ORDENADOR DEL GASTO</u> Teniente Coronel, Pablo José Díaz Mora



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-10:55 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1478523	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1050123	Nro. Cdp:	94723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.225.000,00	Valor Iva:	802.750,00	Valor Total:	5.027.750,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901557047	Razón Social:	R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE - 35	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC,
----------	---

JOHN FREDY
JIMENEZ
MARTIN

Firmado digitalmente
por JOHN FREDY
JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2023.12.22
11:01:50 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

El suscrito CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA identificado CC. 1.028.022.861 de Apartadó en condición de representante legal de la firma R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO SAS con NIT: 901557047-5 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Medellín, a los cinco días (01) días del mes de diciembre de 2023.



CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal



310 468 5285
311 767 3290



RyMarquitectura.sub
gerencia@gmail.com



R&M Arquitectura y estudio

PAGADO 16/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYM ARQUITECTURA Y ESTUDIOS			Dirección	CL 89A #83 - 11 URB JHON GARCIA
Documento	NI901557047			Teléfono	8888888888
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	APARTADO			Identificación	CC 1028022861
Representante Legal	MOSQUERA MOSQUERA CINDY PAOLA			ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	3				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	RET E	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	SVT	SVN	IGE	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CFE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000888248	YORMAN CAMILO ORTIZ NARANJO	01	00	X	X															0	15	15	15	15		(230301) PORVENIR	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 580.000	\$ 23.200	6,960	\$ 580.000	\$ 40.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.600	
CC 98592651	LUIS ALBERTO MUÑOZ JARAMILLO	01	00	X	X															0	15	15	15	15		(25-14) COLPENSIONES	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	6,960	\$ 580.000	\$ 40.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.600	
CC 98699279	ELVER ALEJANDRO SANCHEZ GIRALDO	01	00	X	X															0	15	15	15	15		(230301) PORVENIR	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	6,960	\$ 580.000	\$ 40.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.600	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.740.000	\$ 1.740.000	\$ 1.740.000	\$ 1.740.000	\$ 278.400	\$ 69.600	\$ 121.200	\$ 69.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 538.800	\$ 3.000	\$ 541.800

		FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA								Código		GA-JEADA-FR-132					
		FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL								Versión No:		2					
										Vigencia		7/09/2023					
Jefatura o Unidad:				BACOF													
Nombre del Interventor de Contrato				ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE													
Ordenador del Gasto				TC. PABLO JOSE DIAZ MORA													
No. Contrato				141-00-B-COFAC-BACOF-2023													
Objeto del contrato				INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVENAS, SUCRE.													
Valor del contrato				\$ 37.737.224,35													
Adición				\$ 0,00													
Reducción N° 1				\$ 18.557.658,48													
Valor final del contrato				\$ 19.179.565,87													
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR APROPIACION POR RUBRO	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO								
02	01	01	001	001	07				10			ANF-Viviendas viviendas para personal militar		CLOFA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVENAS, SUCRE.		\$ 19.179.565,87	
TOTAL VIGENCIA 2023																\$ 19.179.565,87	
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)						\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO		USO PRESUPUESTAL		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO		SALDOS		
1	PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL		02-01-01-001-001-07 REC 10		ANF-Viviendas viviendas para personal militar		CLOFA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVENAS, SUCRE. APROBACIÓN CAP 3 DE ACUERDO CON OFERTA ECONOMICA		\$ 5.027.750,00		\$ 5.027.750,00		\$ 14.151.815,87		
TOTALES												\$ 5.027.750,00		\$ 5.027.750,00		\$ 14.151.815,87	
FIRMA (Supervisor de la INTERVENTORÍA)																	
POSTFIRMA		ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE															
FECHA		20/12/2023															