



000023 20 ENE 2020

AUTORIZADO

**ANEXO
ANÁLISIS DE RIESGO**

OBJETO: Prestar los servicios de responsable ambiental de carácter temporal para apoyar la divulgación, mantenimiento y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Energía en el Centro Biotecnológico del caribe y las sedes adscritas a este.

Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos: observamos los siguientes riesgos previsibles del contrato:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas adicionales que impongan nuevas tributos, impuestos, cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del	General	2	2	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente	Permanente



000023

12

20 ENE 2020

AUTORIZADO

**ANEXO
ANALISIS DE RIESGO**

3					Enfermedades Generales, laborales, accidentes de laborales que pueden generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4			Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1		N		Ejecución	Liquidación	SENA Supervisor Contratista	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Operacional						Bajo	Contratista					Bajo		Contratista				
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento	Acciones Judiciales	3	4	7			Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la	1	1	2		N		Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás	Permanente
										Alto	Contratista					Bajo		Supervisor del contrato				

ENE 2020

AUTORIZADO

20 ENE 2020

000023



**ANEXO
ANALISIS DE RIESGO**

				nto de sus obligaciones administrativas información y la usas en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual						información documental y magnética.								colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma		
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	SENA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal	1	1	2	N	Sucripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la	Posterior a la firma del contrato

