

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-3 - GRUAL**FECHA INFORME:** DIA 03 MES 09 AÑO 2018.**CONTRATO N°** 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018**CONTRATISTA:** LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S NIT. 800.229.247-9**VALOR DEL CONTRATO:** TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 39.150.000,00)**FORMA DE PAGO:** SE PAGARA LA SUMA DE ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 11.745.000,00), CON CARGO AL PAC DE JULIO DE 2018, LA SUMA DE ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 11.745.000,00), CON CARGO AL MES DE AGOSTO Y LA SUMA DE QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 15.660.000,00), SE PAGARA CON CARGO AL MES DE**FECHA FIRMA:** Día: 15 Mes: MAYO Año: 2018**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE REPUESTOS Y FILTROS PARA LAS DIFERENTES REFERENCIAS Y MARCAS DE VEHICULOS Y MOTOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.3.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día: 15 Mes: MAYO Año: 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: No aplica**FECHA DE FIRMA:** No aplica**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 15 de mayo de 2018 hasta el 01 de octubre de 2018Porcentaje Avance en tiempo: 80 %Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 61,25 %**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 56,96 %Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 43,04 %**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No: X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No: X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No: X Sí:

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No: Sí: X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realiza la entrega de un tercer pedido de repuestos el cual se había solicitado con remisión No.3 de fecha 09-08-2018 el cual es entregado por el proveedor en el almacén misceláneo y se reciben a entera satisfacción:

Remisión No. 3	FECHA: 09/08/2018	Valor asignado: \$ 39.150.000		
Cargo a Contrato No. 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018				
Destino: PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3				
Señores: LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S				
Por medio de la presente solicitamos se sirvan entregar los siguientes repuestos con cargo al contrato anteriormente descrito:				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAMIONETA MAZDA B-2600 MOD. 2007				
ALTERNADOR	1	UNIDAD	468,876	468,876
BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	99,233	99,233
CAMIONETA HILUX				
BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRESION	1	UNIDAD	157,582	157,582
BUJIAS MOTOR	4	UNIDAD	27,466	109,863
CAMION CHEVROLET NPR				
BOMBA DE EMBRAGUE INFERIOR	1	UNIDAD	255,851	255,851
MOTO SUZUKI DR-X MOD. 2016				
DIRECCIONAL TRASERO	1	UNIDAD	104,821	104,821
SUMINISTROS PARA TODO TIPO DE VEHICULOS				
RODAMIENTO 6201	8	UNIDAD	17,249	137,992
BATERIA 27 H CAJA NORMAL	1	UNIDAD	346,441	346,441
SUBTOTAL			1,477,519	1,680,659
	RECURSOS CORRIENTES			
SALDO			16,849,788.26	
VALOR REMISION			1,680,659	
SALDO SIGUIENTE			15,169,129.02	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

Se anexa 01 folio (certificación para pago), por un valor de \$ 11.679.726,00

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente el tramitar de adelanto tercer pago por falta de la documentación (ingreso de los repuestos al almacén).

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

T2. MEDINA JAMES MILTON LEONARDO

FIRMA:

C.C. No.

88002841

DEPENDENCIA:

GRUAL-ESSER-ESTRA

Yineth E
Vo.Bo. CT. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES