

- Cod. Regional 25
- Cod. CFP 259232
- Medio de Ingreso FISICO
- Fecha_Hora 26/01/2024 12:19:15 p. m.
- No. Radicado Recibida 1-2024-000815
- No. Radicado Recibida Compuesto 25-1-2024-000815

Pereira, 26 de enero del 2024

Doctor

NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO

Subdirector

SENA - CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA

Soacha, Colombia

Asunto: Solicitud de prórroga Contrato CO1.PCCNTR.5593479

Cordial saludo,

En nuestra calidad de empresa proveedora del contrato de la referencia, ponemos en conocimiento de la entidad el segundo informe de trazabilidad de ejecución del proyecto de dotación con el objetivo de evidenciar el avance con la adquisición y próxima entrega de los productos en el Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario Y Turístico.

En comunicación enviada a la entidad el día 13 de diciembre del 2023, manifestamos inconvenientes con el inventario de nuestro comercializador en estados unidos – Global Technology Supply - para realizar la consolidación de la mercancía dada la escasez de productos debido a los múltiples contratos celebrados con distintas regionales del país, lo que ocasionó un desabastecimiento de un alto porcentaje de los elementos solicitados en le marco de la estrategia CAMPESENA.


Nuestro departamento de compras en su constante comunicación y seguimiento a las importaciones en trámite, logró consolidar la mercancía para la semana del 15 de enero del 2024 e inició el tránsito a nuestro país, posterior a su arribo a puerto, se iniciaron las labores de inspección y revisión donde se nos informó que la mercancía sería objeto de inspección física, adicionalmente, teniendo en cuenta el elevado volumen de carga en el puerto, así como procedimientos de inspección más rigurosos implementados por las autoridades locales, se ha ocasionado un retraso de aproximadamente dos (2) semanas en la liberación y despacho de la mercancía a nuestra sede en la ciudad de Pereira.

Según lo anterior nos vemos en la necesidad de solicitar una extensión en el plazo para la entrega de los bienes objeto del contrato del asunto hasta el día **16 de febrero de 2024**.

Somos conscientes de la importancia en la ejecución del contrato y entendemos los inconvenientes que este retraso pueda causarle en las labores al interior de la entidad. Por esta razón, nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias para acelerar el proceso y asegurar que la mercancía sea entregada en las condiciones acordadas tan pronto como sea posible.

Apreciamos su cooperación y esperamos una pronta resolución de este inconveniente.

Atentamente,



WILMAR CAMACHO PULIDO

Representante Legal

IMPOINTER S.A.S

Pereira



Miami, 26 de enero de 2024

Atención
IMPOINTER S.A.S
Atn: Camilo Londoño
Departamento Logístico
Pereira

Asunto: Estado entrega productos **ORDEN DE COMPRA OC ID-097-23 / Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**

Estimados,

Se reporta novedad dada la comunicación sostenida con el personal encargado de las inspecciones de la mercancía en puerto para su debida nacionalización. Nos manifestaron inconvenientes en los tiempos de revisión y levante de la mercancía, generando así un retraso de dos semanas para dicho proceso.

Lamentamos profundamente este retraso generado por los agendes aduaneros debido, pero son condiciones que no tenemos control y más por el constante represamiento de contenedores que se vienen presentando desde al año pasado.

Informaremos oportunamente el avance de la novedad.

Atentamente,


GLOBAL TECHNOLOGY SUPPLY
Rosalba Chávez
CFO