



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA 30/01/24
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
- El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2589 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCO, GRUPO AMV 1. LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No. N/A
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/08/23
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	31/12/23	31/01/24

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

13



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
VERSIÓN 1
PÁGINA

FECHA 30/01/24
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/24
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 382.195.352,00 50% EN SMLV: 329.479
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMLV del Año de la Adición
1		\$ 95.548.838	82,37

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 477.744.190
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. _00029 de fecha _30/01/2024_ el Interventor solicita lo siguiente: Prorroga al contrato 2589 de 2023 hasta el 29 de Febrero de 2024

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Participar activamente en la prevención de riesgo y atención a emergencia que se presenten en las vías. 2. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los trabajadores de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría. 3 Actualizar los costos de mantenimientos vial (APU). 4. Apoyar la Gestión de la Territorial en contratos que ejecute el INVIAS en el sector acargo...
(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. ____ Fecha: ____		Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial				
COSTO DE PERSONAL	\$ 222.261.120				\$ 302.554.260
OTROS COSTOS DIERECTOS	\$ 76.571.469				\$ 76.571.469
OTROS COSTOS Dio y Durante ejecucion	\$ 22.339.976	\$ -	-		\$ 22.339.976
	\$ -	\$ -	-		\$ -
IVA	\$ 61.022.787	\$ -	-		\$ 76.278.485
Valor Total	\$ 382.195.352	\$ -	-	\$ -	\$ 477.744.190

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor facturado (Incluido IVA) DICIEMBRE de 2023 \$ 76.839.048,51 (mes anterior a la presente solicitud) (año) Último mes facturado: DICIEMBRE DE 2023 (Indicar mes y año)
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 169.570.323,16 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la necesidad de continuar con la prevención de riesgo, atención a emergencias en la vía, planear, dirigir, organizar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario que ejecutan permanente las cooperativas de trabajo asociado en las vías a cargo, el reporte de información oportuna y atención de eventos menores en cuanto a obras de conservación y atención de emergencias, el Supervisor emite concepto favorable para que se prorrogue el contrato 2589 de 2023, a la Administración Vial Grupo 1, Soluciones para la ingeniería, de la Dirección territorial Choco.

B



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 30/01/24
(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: IVAN AUGUSTO BARREJO ESQUIVEL
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-324336 CND

Firma

Nombre: JANIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 05202181087 ANT

Vo.Bo.Firma

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma

N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: LAURA LOZANO LOZANO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre:

Titular Gerencia:

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula Profesional No. 520242708 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.