

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	46000015596 de 2023	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	12/05/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			18/05/2023	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			14898	
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS Y DE OTRAS ÁREAS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD Y SECRETARÍA DE MINAS.		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA - RIA S.A.	
	NIT:		811.038.424-6	
VALOR [\$]:	INICIAL:		CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/L (\$4.402.860.126).	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		1	\$500.000.000	11,36%
	VALOR TOTAL:		CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/L (\$4.902.860.126).	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL:		Siete (7) meses y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2023.	
	PRÓRROGAS:	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	Un (1) mes y quince (15) días calendario	30/01/2024
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			30/01/2024	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	LUIS GONZALO LINDARTE MOLINARES C.C. 1.140.852.930 Supervisor Técnico - Alcance No. 1 Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad DIANA BEATRIZ ANDRADE GAMBOA C.C. 39.318.191 Supervisora Técnica - Alcance No. 2 Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
--	--------------------------	---

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

		ANA MARÍA ISAZA GARCIA C.C. 43.917.910 Supervisora Técnica - Alcance No. 3 Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad LUIS ANGEL TORO ARIAS C.C. 8.156.625 Supervisor Jurídico Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad MARGARITA MARÍA GIL QUINTERO C.C. 32.106.504 Supervisora Técnica – Alcance No. 3 Secretaría de Minas
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	98,1%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	89,8%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 7	30/01/2024
---------------------------------------	-------	------------

NOTA: El informe de seguimiento No. 7 corresponde al avance reportado por el contratista a corte del 15 de enero de 2024. El porcentaje de ejecución de recursos corresponde a los recursos por administrar ejecutados y legalizados con corte al 30 de diciembre de 2023, este aumentará una vez se legalicen los saldos finales a corte del 30 de enero de 2024 y se entregue el informe final financiero del contrato.

La ejecución física del 98,1% corresponde a lo ejecutado a corte de 30 de diciembre de 2023 fecha en que termino el plazo de los alcances No. 2 y No. 3 y lo ejecutado del alcance No. 1 con corte al 15 de enero de 2024. Es importante indicar, que el alcance No.1 termina su ejecución el 30 de enero de 2024, por lo que el porcentaje de ejecución física aumentará con la entrega del informe final del contrato con todos los soportes de ejecución y entrega de productos.

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	30005486
	No. ANEXO:	2
	FECHA EXPEDICIÓN:	19/12/2023
	ASEGURADORA:	LA PREVISORA S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	No. ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	30	07	2024
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	30	01	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo con la Cláusula Segunda: Plazo del Contrato, el periodo de ejecución del presente contrato será de Siete (7) meses y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2023.
2. Que el día 31 de julio de 2023 se suscribió la Adición No. 1 al Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600015596 de 2023, por medio del cual se adicionó el contrato en la suma de QUINIENTOS MILLONES PESOS M/L (\$500.000.000), quedando el valor del contrato en CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/L (\$4.902.860.126).
3. Que el día 14 de diciembre de 2023, se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600015596 de 2023, por medio del cual se amplió el plazo en un (1) mes y quince (15) días más, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el día 30 de enero de 2024.
4. Que el estado de las actividades del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600015596 de 2023, se describen en el Informe de Seguimiento No.7 de la Supervisión a la Contratación Estatal adjunto.
5. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en los respectivos informes de supervisión y actas de comité de seguimiento y supervisión. Sin embargo, se detallan las siguientes actividades que se encuentran pendientes de entrega y deberán ser allegadas por la Reforestadora Integral de Antioquia para proceder con la liquidación del contrato dentro de los plazos señalados en la Ley:
 - RIA S.A., deberá entregar el informe final, consolidado por cada uno de los tres (3) alcances, con sus respectivos productos y soportes técnicos y financieros.
 - RIA S.A., entregará el soporte de ejecución de los recursos entregados en administración correspondientes al cierre financiero del contrato para la legalización ante la Oficina de Contabilidad.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

- Desde la supervisión se tramitará la legalización de los recursos ejecutados y el pago de los honorarios proporcional a los recursos ejecutados.
 - RIA S.A., deberá hacer la devolución de los recursos no ejecutados del contrato al Departamento de Antioquia y tramitará la devolución de los rendimientos financieros que se generaron en la cuenta donde se manejaron los recursos para administrar y el cierre de la respectiva cuenta.
6. Que la Supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600015596 de 2023, manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN


Dar por terminado el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600015596 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS Y DE OTRAS ÁREAS DE INTERÉS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

La Reforestadora Integral de Antioquia deberá entregar dentro del periodo de liquidación del contrato, la totalidad de las actividades y entregables detallados en el Numeral No. 5 de los considerandos de la presente acta de terminación.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600015596 de 2023, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los 30 días del mes de enero de 2024.


LEONARDO DE JESÚS AGUDELO DURÁN
Representante Legal
Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A.


LUÍS GONZALO LINDARTE MOLINARES
Supervisor Técnico – Alcance No. 1
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad

VO BE 

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021




LUIS ÁNGEL TORO ARIAS
Supervisor Jurídico
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad



DIANA BEATRIZ ANDRADE GAMBOA
Supervisora Técnica - Alcance No. 2
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad



ANA MARÍA ISAZA GARCÍA
Supervisora Técnica - Alcance No. 3
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad



MARGARITA MARÍA GIL QUINTERO
Supervisora Técnica - Alcance No. 3
Secretaría de Minas