

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA			
	NIT: 891180069-1			
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN OBRAS E INFRAESTRUCTURA			
	ANEXO 03			
Fecha: 09-10-2020	Versión: 3	Código: AC-ODC	Página 1 de 2	

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	Retrasos en las funciones desarrolladas por el Departamento Administrativo de Contratación e Impacto negativo en las necesidades generadas por las secretarías delegadas	Posible	Moderado	Moderado	Medio	Contratista	Supervisión de las obligaciones desarrolladas por el contratista	Raro	Mayor	1	Raro	NO	Funcionario de planta asignado para la supervisión	Firma del act a final	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las	Mensual

Elaboró: Manuel Alejandro Moreno Claros	Revisó: Joan Manuel Muñoz Motta	Aprobó: Alejandro Parra Collazos
Cargo: Apoyo Profesional Secretaría de Planeación	Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Secretario de Planeación obras e infraestructuras

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA			
	NIT: 891180069-1			
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN OBRAS E INFRAESTRUCTURA			
	ANEXO 03			
Fecha: 09-10-2020	Versión: 3	Código: AC-ODC	Página 2 de 2	

2					Deficient e calidad del servicio prestado	Retrasos en las funciones desarrolladas por el Departamento Administrativo de Contratación e impacto negativo en la legalidad de las actuaciones desarrolladas generando posibles reclamaciones de tipo judicial	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Supervisión de las obligaciones desarrolladas por el contratista	Raro	Mayor	1	Raro	NO	Funcionario de planta asignado para la supervisión	Firma del act a final	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del	Mensual
---	--	--	--	--	---	--	---------	-------	------	------	-------------	--	------	-------	---	------	----	--	-----------------------	---	---------

Responsable,

DIDIER CARDOZO SANDOVAL

Secretario de Gobierno, Desarrollo Social y Talento Humano

JOAN MANUEL MUÑOZ M.
V.B.O. ASESOR JURÍDICO

Elaboró: Manuel Alejandro Moreno Claros	Revisó: Joan Manuel Muñoz Motta	Aprobó: Alejandro Parra Collazos
Cargo: Apoyo Profesional Secretaría de Planeación	Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Secretario de Planeación obras e infraestructuras

Carrera 4 No 9-02 Esquina NIT 891180069-1
Pagina web. alcaldia@acevedo-huila.gov.co Código Postal 417070

Aancemos
Por Acevedo