

| SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL |                           |                |                                              |         | ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN |   |            |   |            |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---|------------|---|------------|
| Fecha de Solicitud                    | 27/11/2023                | Área de Origen | Subdirección Técnica de Recreación y Deporte |         | Contrato                                     | X | Convenio   |   |            |
| Número contrato - año                 | IDRD-CTO-2073-2023        | Prorroga       |                                              | Adición | Adición y Prorroga                           |   | Suspensión | X | Aclaración |
| Número de Expediente Virtual          |                           |                |                                              |         | 2023800701602391E                            |   |            |   |            |
| Otra                                  | ¿Especifique cuál?: _____ |                |                                              |         |                                              |   |            |   |            |

| I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                            |                                                                                                                                                   |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre del Contratista (Conveniente):<br>CONTRERAS LARA CHERYL LYNN<br>C.C. 52795076 | Fecha de Suscripción: 25/04/2023                                                                                                                  | Fecha de Inicio: 2/05/2023                |
|                                                                                      |                                                                                                                                                   | Fecha de Terminación: 18/03/2024          |
|                                                                                      | Plazo Inicial: 8 MESES Y 24 DÍAS                                                                                                                  | Plazo Final a la fecha: 8 MESES Y 24 DÍAS |
| Interventor/ Supervisor: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ CÁRDENAS                          |                                                                                                                                                   |                                           |
| Valor Inicial: \$23.064.800                                                          |                                                                                                                                                   | Valor final a la fecha: \$23.064.800      |
| Objeto                                                                               | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS. |                                           |

| II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES |                          |                         |                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Adición Valor                                |                          | Prórroga Tiempo         | Modificación o aclaración otras cláusulas |
| CDP No:                                      |                          |                         |                                           |
| Valor:                                       |                          |                         |                                           |
| Suspensión                                   |                          |                         |                                           |
| Suspensión 1                                 | Fecha Inicio: 07/10/2023 | Fecha Final: 16/10/2023 | Tiempo 10 DÍAS                            |
| Suspensión 2                                 | Fecha Inicio: N/A        | Fecha Final: N/A        | Tiempo N/A                                |
| Suspensión 3                                 | Fecha Inicio: N/A        | Fecha Final: N/A        | Tiempo N/A                                |

| III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO        |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                 | \$23.064.800        |
| VALOR ADICIONES                            | \$0                 |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA</b> | <b>\$23.064.800</b> |
| VALOR TOTAL EJECUTADO AL 27                | \$17.123.866        |
| VALOR TOTAL PAGADO                         | \$14.764.966        |
| <b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</b>        | <b>\$5.940.934</b>  |
| OBSERVACIONES                              |                     |

**NOTA:** SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

| IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA | 74% |
| PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR               | 26% |
| OBSERVACIONES                                          |     |

| V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA | Modificación No. 1 |               |  |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------|--|
| Tiempo Prorroga                              |                    | Valor Adición |  |
| Fecha Inicio Prorroga                        |                    | CDP No.       |  |
| Fecha Terminación Final                      |                    | Valor CDP     |  |

|                         |            |                              |            |                    |    |
|-------------------------|------------|------------------------------|------------|--------------------|----|
| Fecha Inicio Suspensión | 27/11/2023 | Fecha Terminación Suspensión | 26/01/2024 | Días Suspensión de | 17 |
| Nota:                   |            |                              |            |                    |    |

| CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO (SOLO APLICA PARA ADICIONES) |                                          |                                     |                       |                              |                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| PROGRAMA DE FINANCIACION CODIGO                                       | POSPRE DE FUNCIONAMIENTO CODIGO - NOMBRE | POSPRE DE INVERSION CODIGO - NOMBRE | FONDO CODIGO - NOMBRE | PRODUCTO MGA CODIGO - NOMBRE | PRODUCTO PMR CODIGO - NOMBRE | VALOR |
|                                                                       |                                          |                                     |                       |                              |                              |       |
|                                                                       |                                          |                                     |                       |                              |                              |       |
|                                                                       |                                          |                                     |                       |                              | TOTAL                        | \$ 0  |

El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):

| PROGRAMA DE FINANCIACIÓN - CÓDIGO | META ASOCIADA AL CONTRATO | VALOR |
|-----------------------------------|---------------------------|-------|
|                                   |                           | \$    |
|                                   |                           | \$    |

| VI. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De manera atenta solicito tramitar en la plataforma transaccional SECOP II, la suspensión del contrato IDRD-CTO-2073-2023, desde el 27/11/2023 hasta el 26/01/2024 teniendo en cuenta la solicitud realizada por la contratista CONTRERAS LARA CHERYL LYNN según radicado 20232100395562 de fecha 27/11/23 por embarazo de alto riesgo donde expone: "Reciban cordial saludo, deseándoles éxitos en su quehacer cotidiano y personal en esta ocasión me veo obligada a dirigirme a ustedes para solicitar la suspensión del contrato IDRD-CTO-2073-2023 desde el lunes 27-11-2023 al 26 de enero 2024, a razón principal de encontrarme dentro del primer trimestre de embarazo (alto riesgo: tengo antecedentes de 4 pérdidas previas de embarazo, además me encuentro en sobrepeso y tengo 42 años-embarazo geriátrico): Esta situación me obliga a priorizar mi embarazo anhelado y guardar cuidado especial durante el primer trimestre.</p> <p>Aunque me caracterizo por esforzarme en la prestación profesional de mis servicios, en este momento esto me supondría imprimir un mayor esfuerzo físico, mental y stress (con el transporte de elementos al parque asignado y el llegar a los parques ubicados en la localidad de ciudad bolivar en bicicleta / implica baja seguridad): Creo</p> |

*profesional de mi parte informarles mi situación actual pues no quiero ocasionar deficiencia en la prestación del servicio, no quiero afectar el programa y me parece poco ético el “cumplir por cumplir y realizar mi labor de forma mediocre” (actitud a la que no estoy habituada). Además, debo cumplir citas médicas respectivas y esto implica estar pidiendo permisos y afectando la prestación del servicio durante estas dos semanas. Ofrezco disculpas por comunicarme hoy, a razón que sólo tuvimos acceso a la información el viernes previo y esperaba contar con más facilidad por motivo de mi embarazo. Sin embargo, estudiando la situación en familia y contando con su apoyo debo y quiero priorizar mi embarazo y más especialmente en este primer trimestre que es vital para el desarrollo óptimo del bebito.”, según lo anterior, la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte ante el concepto de fuerza mayor, que impide la ejecución del presente contrato y que persiste la necesidad de contar con un formador que planifique, oriente, dirija y realice procesos de formación a los estudiantes inscritos en el proyecto, para poder dar cubrimiento a los distintos puntos de intervención presencial en el Distrito Capital en aras de cumplir con las actividades establecidas en el marco del proyecto de inversión y teniendo de presente que no es necesario adelantar la contratación de un nuevo formador para suplir la necesidad de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte; por esta razón, tampoco se considera la terminación del contrato.*

Por ello, en aras de evitar el vencimiento del plazo del contrato, con fundamento en el principio de conservación del contrato, se concluye que la medida más favorable por el concepto de fuerza mayor generada por la contratista, es la suspensión del contrato de mutuo acuerdo ante la manifestación de la imposibilidad personal de continuar con este, para así evitar su vencimiento, conforme con la solicitud del contratista, se aclara que el reinicio del contrato se establece para el día 27/01/2024, por lo cual se estima una nueva fecha de terminación para el día 13/04/2024.

De otra parte, dentro del estudio previo se encuentra proyectada la suspensión:

07 al 16/10/2023 (10) días.  
09/12/2023 al 21/01/24 (43) días.  
23/03 al 31/03/24 (8) días.

Teniendo en cuenta que la suspensión se solicita por el término de diecisiete (17) días desde el 27/11/23 al 26/01/24, se aclara que dentro de este periodo se encuentra incluida en el plazo del contrato la suspensión por receso escolar del 09/12/23 al 21/01/24, por lo cual solo se cuenta el periodo del 27/11 al 08/12/23 y del 22 al 26/01/24 y que la fecha de terminación actual del contrato es el 18/03/2024, con la presente suspensión la nueva fecha de terminación será el 13/04/2024 conforme a la solicitud de suspensión remitida por el contratista y las suspensiones proyectadas en el estudio previo, relacionadas con los periodos de receso escolar establecidos por la Secretaría de Educación Distrital y conforme con las orientaciones del IDRD.

La anterior solicitud se efectuará de mutuo acuerdo, conforme con lo indicado en la cláusula décima octava del clausulado adicional del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la que se indica que:

*CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. –SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. **b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el IDRD, ni se causen otros perjuicios.** c) Por incapacidad del CONTRATISTA de prestar sus servicios de manera personal. (Negrilla y subrayado fuera del texto)*

De la misma manera, conforme con el Manual de Contratación vigente a través de la Resolución 200 del 17/07/2020, numerales 5.3.1.14 y 5.3.1.18 sobre las funciones de la supervisión, numeral 5.3.3.2 sobre prohibiciones a los supervisores, numeral 5.3.4 sobre modificaciones contractuales y numeral 5.3.4.4 sobre Suspensiones, que indican:

*“Las funciones de supervisión e interventoría se presentan a continuación:(...)”*

*5.3.1.14. Justificar y solicitar al ordenador del gasto las modificaciones o ajustes que requiera el contrato. (...)*

*5.3.1.18. Solicitar la suscripción de adiciones, prórrogas o modificaciones, previa la debida y detallada sustentación. (...)*

*Esta estrictamente prohibido a los supervisores e interventores:(...)”*

*5.3.3.2. Realizar modificaciones al contrato, tomar decisiones, dar instrucciones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad cambiar las condiciones del contrato, de competencia exclusiva del ordenador del gasto. (...)*

*5.3.4 Modificaciones Contractuales.*

*(...) La modificación debe hacerse a petición del supervisor o interventor del Contrato, dirigida a la SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN, como mínimo con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretende que la misma tenga efectos jurídicos.”*

*5.3.4.4 Suspensión.*

*En el evento que durante el plazo de ejecución contractual sobrevengan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o eventos ajenos a la voluntad o culpa del Contratista que impidan atender las obligaciones contractuales, podrán suspender la ejecución del Contrato, exponiendo las razones que motivaron tal decisión y el tiempo durante el cual se suspende su ejecución, de tal manera que se pacte un tiempo determinado o determinable de la suspensión. Nota: Las suspensiones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no se tramitarán por medio de acta; se deberá elevar solicitud dirigida a la SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN debidamente motivada, donde se indiquen las fechas de suspensión y reanudación para que a través del SECOP, conste la transacción.”*

Así mismo, considerando lo indicado en el numeral 4 que trata sobre los lineamientos generales, literal b, del procedimiento para la ejecución de los contratos, versión 1 del 31/07/2020 que indica:


*“b. Toda modificación contractual debe ser revisada y aprobada por el Ordenador del Gasto previo envío para su trámite en la Subdirección de Contratación.”*

Y finalmente considerando lo indicado en el memorando 20208000242473 del 13/07/2013 con el asunto “Lineamientos frente a las suspensiones y reinicios de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”.

#### VII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

N/A


#### VIII. APROBACIONES



Ordenador del Gasto  
Nombre: LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO  
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deportes



Interventor/supervisor  
Nombre: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ CÁRDENAS  
Cargo: Asesor de Dirección General Código 105 Grado 02



Asesor Jurídico (Abogado)  
Nombre: Stefany Carolina Guaqueta Soto  
Cargo: Abogada STRD



Apoyo a la Supervisión (si aplica)  
Nombre: ARDILA LOZANO LEONARDO  
Cargo: Contratista

#### VI. DOCUMENTOS ANEXOS

Solicitud contratista, reporte SEVEN, solicitud supervisor