



		ACTA DE REINICIO No. 2		CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012	
ACTA No. 05					
CONTRATO ☒		CONVENIO ☐		O.T. ☐	
FECHA 5 de febrero de 2024				RAD No. 521 DEL 2023	
CONTRATISTA ☒		ALTERNAMOTOR SAS. NIT. 800.199.059-0			
EJECUTOR ☐		R.L. MARIA TERESA MORENO MORALES C.C. 20.470.066 expedida en Chía.			
OBJETO:		SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ Y VEHÍCULOS VINCULADOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)			
MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN o REINICIO					
Teniendo en cuenta que no se ha auperado la situación que dio origen a la suspensión, se requiere prorrogar el tiempo de suspensión; sin embargo, la plataforma SECOP II no permite realizar directamente prórrogas a la suspensión por lo que se da reinicio al contrato y se procede de inmediato a suspender nuevamente.					
FECHA DE INICIACIÓN:		14 de septiembre de 2023			
PLAZO:		TRES (3) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS		DÍAS MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		31 de diciembre de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 01		29 de diciembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN		14 DIAS			
FECHA DE REINICIO 01		12 de enero de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		14 de enero de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 02		12 de enero de 2024			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN		24 DIAS			
FECHA DE REINICIO 2		5 de febrero de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		7 de febrero de 2024			
EN CALIDAD DE:		NOMBRE		FIRMA	
CONTRATISTA ☒		ALTERNAMOTOR SAS. NIT. 800.199.059-0			
EJECUTOR ☐		R.L. MARIA TERESA MORENO MORALES C.C. 20.470.066 expedida en Chía.			
INTERVENTOR		NO APLICA			
SUPERVISIÓN		RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			