

104-02.01-003/2024

Santiago de Cali, 18 de enero de 2024

Señores

Oficina Jurídica
Institución Universitaria Antonio José Camacho

L.C

Asunto: Adición de presupuesto y tiempo de ejecución Contrato de interventoría **DJC-CM-08.05-05-284-2023**.

Por medio de la presente y debido al concepto emitido por la interventoría **SECURYTECNIA DE COLOMBIA S.A** para **ADICIÓN AL CONTRATO DJC-LP-08.01-01 272-2023**, basado en la Culminación de obras fundamentales y que durante la ejecución se evidencia situaciones que no fueron previsibles, como lo es en la Ejecución de obra eléctrica piso 6 Estación 1, Mantenimiento de la subestación eléctrica de Estación 1, Suministro de transformador y tableros en Estación 3, Puntos de datos adicionales y racks, un sistema nuevo de núcleo de tierra en Avenida sexta, por tal motivo es necesario la Adición del presupuesto por un valor de (sesenta y seis millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y siete pesos (**\$ 66.845.377**) Moneda Colombiana y en ampliar el tiempo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024 al contrato DJC-CM-08.05-05-284-2023 para lo cual se requiere el Otro sí encontrándose dentro del ámbito jurídico y contractual.

Atentamente



Carlos Andrés Bolaños Ceballos
Supervisor contrato **DJC-CM-08.05-05-284-2023**