



ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA
VALLE DEL CAUCA
Nit: 800.100.524-9

VERSIÓN 02

Página 1 de 6

07-07-2010

Código:
FO-MAP4_P2_05

MATRIZ DE RIESGOS

310.23-8

MATRIZ RIESGOS.


Z		1		2		
Clase		General		General		
Fuente		Interno		Interno		
Etapas		Contratación		Ejecución		
Tipo		Operacional		Operacional		
Descripción		Que el contratista seleccionada o no suscriba el contrato en el término establecido		Que el Contratista incumpla con las obligaciones pactadas en el contrato y en el objeto contractual		
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Modificación del plazo del contrato		No ejecución del contrato – Terminación Unilateral del Contrato		
Probabilidad		1		1		
Impacto		3		3		
Valoración		4		4		
Categoría		Bajo		Bajo		
¿A quién se le asigna?		Contratista		Contratista		
Tratamiento/Control a ser implementado		Establecer la cláusula del plazo de ejecución de manera general		Realizando la supervisión y vigilancia de la realización de las actividades del objeto contractual		
Impacto después del tratamiento	Probabilidad		1		1	
	Impacto		2		1	
	Valoración		3		2	
	Categoría		Bajo		Bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si		Si		
Responsable por implementar el tratamiento		Municipio de La Victoria		Supervisor del contrato		
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Elaboración de la minuta contractual		Desde el perfeccionamiento y ejecución del contrato		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Desde el perfeccionamiento del contrato		Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato		
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Revisión de la minuta contractual		Supervisión del contrato	
	Periodicidad		Durante la etapa contractual		Durante el proceso de ejecución	

Carrera 7 No. 8-45, Parque Principal, Cel. 3154145113

www.lavictoria-valle.gov.co

Email: gobierno@lavictoria-valle.gov.co

Código postal 762510

		ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		VERSION 02	Página 2 de 6
MATRIZ DE RIESGOS		07-07-2010		Código: FO-MAP4_P2_05	
				310.23-8	

3	General	Ejecución	Operacional -Económico	Cambios normativos y/o legislación posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente e que varíen las condiciones económicas inicialmente pactadas	Genera desequilibrio en el valor del contrato, que lo asume una y otra parte de acuerdo con lo establecido en la nueva regulación	1	2	3	Bajo	Municipio de La Victoria y contratista	Informar al contratista sobre el cambio del contrato y sus impactos en el mismo, para tomar las medidas del caso	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato	Cada vez que se present e un cambio normativo en el régimen de contratación y normas asociadas	Durant e todo el proces o contracc tual
---	---------	-----------	------------------------	--	---	---	---	---	------	--	--	---	---	---	------	----	-------------------------	--	---	--	---

ENERO 31 DE 2024

JAIME ALBERTO ORTIZ PEÑA
 Secretario de Desarrollo Social

Carretera 7 No. 8-45, Parque Principal, Cel. 3154145113
 www.lavictoria-valle.gov.co
 Email: gobierno@lavictoria-valle.gov.co
 Código postal 762510