



ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-017-2023

Bogotá, 25 de agosto de 2023

Señores

CONSORCIO LOS ANDES

Att: Ing. Carolina Triana Molina

Representante Legal

Avenida 19 No. 118-95 Oficina 614

Bogotá D.C.

C.C.: Hugo.Rubio@gobiernobogota.gov.co Ing. Hugo Javier Rubio Rodríguez Líder Malla Vial Alcaldía Local de Teusaquillo.

CONTRATO No. 252-2023 CTO INTERV (88736) "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO"

ASUNTO: DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGA A LA FECHA - ENTREGA GESTION DOCUMENTAL ANTES DE INICIO ETAPA DE OBRA - INICIO DE ETAPA DE EJECUION DE OBRA

Cordial saludo,

La interventoría ETA (Elsa Torres Arenales) en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en atención al asunto manifiesta al CONSORCIO LOS ANDES que, a los compromisos pactados en el comité de seguimiento del 11 de agosto del año en curso a la fecha hace falta la entrega de lo siguiente:

- Informe Mensual No 1 del periodo 26 de junio al 25 de julio compromiso de entrega 16 de agosto.
- Plan de medición, inspección y ensayos compromiso de entrega 18 de agosto.
- El acta parcial de obra No 1 del periodo 26 de junio al 25 de julio y anexos, es importante tener en cuenta que la entrega de los diseños debe incluir el presupuesto por actividad de cada uno de los CIV a ejecutar con fecha de compromiso el 26 de agosto 2023.

A la fecha de esta pendiente la entrega de los informes semanales del 1 al 21 de agosto, adicional a esto ya está próximo la entrega del Informe mensual No 2 del periodo del 26 de julio al 25 de agosto 2023 y el Acta de recibo parcial No 2 del periodo 26 de julio al 25 de agosto 2023.



ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-017-2023

En cuanto a los documentos que se deben entregar previo al inicio de la etapa de ejecución, los cuales se relacionaron en el oficio INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-011-2023 del 09 de agosto de 2023, no se ha tenido ninguna respuesta.

Es importante tener presente que según programación el inicio esta con fecha de las actividades preliminares 26 de junio 2023, y con fecha de finalización 24 de agosto 2023, y de acuerdo al Anexo técnico esta etapa es de dos (2) meses, por lo que el inicio de la etapa de ejecución de obra es el 25 de agosto del año en curso, y de acuerdo a lo manifestado por ustedes en el comité del 11 de agosto 2023, las obras iniciarían la primera semana del mes de septiembre, siendo así, esta Interventoría solicita plan de contingencia ya que a la fecha se presenta un atraso de 8 días hábiles. De igual manera se solicita la entrega de los diseños por CIV, presupuesto y PMT, para la ejecución de las actividades de obra.

Por lo anterior, se CONMINA al CONSORCIO LOS ANDES., para que en un plazo no mayor a tres (03) días calendario, contados a partir del día siguiente al recibo de la presente comunicación, se remita LA DOCUMENTACION SOLICITADA del Contrato No. 232 de 2023.

Cordialmente,



ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: YMC – Director de interventoría
Revisó: FALT- Coordinación