

SGC-CP-16219-24
Neiva, febrero 26 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de Interventoría No.434 de 2023.
Asunto: Informe de interventoría No.3

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 31 de enero de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe mensual interventoría No.3
2. Informes semanales
3. Correspondencia
4. Seguridad social

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

3

CQ Ingeniería & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el :	1 de enero de 2024	y el:	31 de enero de 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		Objeto:	"ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
Contrato N°:	434 DE 2023		Contrato N°:	416 DE 2023	
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		Contratista:	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS	
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES		Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES	
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023		Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023	
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024		Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024	
Valor Inicial:	\$	85.481.726,00	Valor Inicial:	\$	842.938.161,00
Valor adicional:	\$	-	Valor adicional:		
Valor total:	\$	85.481.726,00	Valor total:	\$	842.938.161,00
Valor pagado:	\$	-	Valor pagado:		
Valor por pagar:	\$	85.481.726,00	Valor por pagar:	\$	842.938.161,00
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ		Nombre interventor:	ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	8/11/2023	9/09/2029	\$ 8.548.180,00	Cumplimiento del contrato	8/11/2023	10/03/2025	\$ 168.587.632,20
Cumplimiento	8/11/2023	12/03/2025	\$ 25.644.540,00	Pago salarios, prestaciones sociales e ind.	8/11/2023	10/09/2027	\$ 84.293.816,10
Prestaciones sociales	8/11/2023	9/09/2027	\$ 8.548.180,00	Estabilidad y calidad de la obra	Un año mas		\$ 168.587.632,20
				Calidad del servicio	8/11/2023	10/03/2025	\$ 168.587.632,20
				Responsabilidad civil extracontractual	8/11/2023	7/09/2024	\$ 232.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
		\$ -			\$ -
		\$ -			\$ -

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	% Programado	\$ -		\$ -	0,00%
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	% Ejecutado	\$ -	\$ -	\$ -	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Se realizaron visitas de diagnóstico en los siguientes municipios:

Acevedo: Vereda La Marimba, predio El Silencio y vereda El Rubi, predio La Fortuna

El Pital: Vereda El Vegon, predio Los Cafeteros

Yaguara: Vereda El Viso, predio San Pedro

Iquira: Vereda Rio Negro, predio Buenos Aires

Hobo: Vereda Estoracal, predio La Buchica

Palermo: Vereda Las Brisas del Carmen, predio Villalobos

Tello: Vereda Rio Negro, predio La Argentina y vereda El Cadillo, predio La Primavera

Rivera: Vereda Tambillo, predio Santa Librada

Campoalegre: Vereda El Esmero, predio Montañita y Pensilvania


Neiva: Vereda Tuquilla, predio San Juan. Vereda San Bartolo, predio La Esperanza y predio El Concilio. Vereda Las Nubes, predio La Hondina. Vereda Motilon, predio Las Pava y predio El Trigal. Vereda Alto

Motilon, predio Soledad, predio Providencia y predio Australia. Vereda Santa Barbara, predio Las Palmas.

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL	PERSONAL	LOCAL		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL			SI	NO	
PROFESIONAL	1		33,33%	0,00%	1	PROFESIONAL		1	1
TÉCNICO	2		66,67%	0,00%	2	TÉCNICO	2		2
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0	M.O.N.C.			0
TOTAL	3	0	100,00%	0,00%	3	TOTAL	2	1	3
TOTALES	3		100,00%			TOTALES	3		

TIPO DE EMPLEO




■ PROFESIONAL ■ TÉCNICO ■ M.O.N.C

GENERACIÓN DE EMPLEO




■ LOCAL ■ NO LOCAL

TIPO DE EMPLEO




■ PROFESIONAL ■ TÉCNICO ■ M.O.N.C

GENERACIÓN DE EMPLEO



■ LOCAL ■ NO LOCAL

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Finalizando el periodo informado, el contratista inició la actividad de limpieza de terreno en los siguientes municipios: Aipe vereda La Esmeralda predio Reserva Forestal Piedra del Aguila; Palermo vereda Las Brisas del Carmen predio Villalobos; Altamira vereda La Singa predio Maraón 2; Guadalupe vereda Filo de Salazar predio Guardanelos; Timana vereda Montañita predio Las Juntas. Teniendo en cuenta el bajo rendimiento en las actividades que se han ejecutado a la fecha y que el tiempo contractual es superior al 28%, se recomendó al contratista aumentar la mano de obra.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Humberto Quiza Camacho Cargo: Inspector de interventoría	Nombre: Hermencia zambrano serrato Cargo: Coordinador de interventoría	Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho Cargo: Representante legal



V/R INICIAL CONTRATO:		\$ 85.481.726,00	V/R ANTICIPO:		NA
V/R ADICIONES:		\$ 0,00	% ANTICIPO:		NA
V/R ACTUAL CONTRATO:		\$ 85.481.726,00	% RETEGARANTIA:		10,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
						N/A	N/A	\$ 0,00	\$ 85.481.726,00	0,00%
						N/A	N/A	\$ 0,00	\$ 85.481.726,00	0,00%
	TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.481.726,00	



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 2

3

CQ Ingeniería & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS	Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Coordinador de Interventoría:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO
Fecha del registro fotográfico:	1 de enero de 2024		al 31 de enero de 2024

FOTOGRAFÍA No.1



VISITA INICIAL LA MARIMBA - ACEVEDO

FOTOGRAFÍA No.2



VISITA INICIAL LAS BRISAS DEL CARMEN - PALERMO

FOTOGRAFÍA No.3



LIMPIA - LA SINGA - ALTAMIRA

FOTOGRAFÍA No.4



VISITA INICIAL ALTO MOTILON - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.5



LIMPIA - LA ESMERALDA - AIPE

FOTOGRAFÍA No.6



LIMPIA - LAS JUNTAS - TIMANA



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023



FECHA REALIZACIÓN: 8-ene-24 PERIODO No. 6 DEL 1/01/2024 AL 7/01/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.:	434 DE 2023	CONTRATO No.:	416 DE 2023	
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:		
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:		
DÍAS POR EJECUTAR	244	DÍAS POR EJECUTAR	244	
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304	
PLAZO TRANSCURRIDO:	60	PLAZO TRANSCURRIDO:	60	EQUIVALE AL 19,7%
VALOR INICIAL :	\$ 85.481.726,00	VALOR INICIAL :	\$ 842.938.161,00	
VALOR ADICION(ES):	\$ -	VALOR ADICION(ES):	\$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 85.481.726,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 842.938.161,00	
VALOR PAGADO:	\$ -	VALOR PAGADO:	\$ -	
VALOR POR PAGAR:	\$ 85.481.726,00	VALOR POR PAGAR:	\$ 842.938.161,00	

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	Mantenimiento aislamientos	4/05/2024		no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	3/09/2024		no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	4/09/2024		no iniciado
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)			

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ -	0,00%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
OMAIRA CARVAJAL ARANDA	1.083.898.645	Técnico de campo


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

TOTALES	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
	PROFESIONAL	0	1	0,0%	33,3%	1
	TECNICO	2	0	66,7%	0,0%	2
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	2	1	66,7%	33,3%	3
	TOTAL	3		100%		

0. TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante la semana no se realizaron visitas, se revisaron los diagnósticos presentados por el personal de campo frente a las visitas realizadas en el mes anterior, ya que se encontró un mayor deterioro en los aislamientos visitados.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

De acuerdo a los diagnósticos de las visitas realizadas a la fecha, se sugiere terminar la totalidad de las visitas a los predios, con el fin de analizar y determinar con la Entidad la cantidad real de postes a instalar, teniendo en cuenta las condiciones actuales de cada cerco.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
--

N.A	N.A
N.A	N.A
N.A	N.A

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
 NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
 NOMBRE: HERMENIA ZAMBRANO SERRATO

* VOBO SUPERVISOR
 NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023



FECHA REALIZACIÓN 15-ene-24 PERIODO No. 7 DEL 8/01/2024 AL 14/01/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"									
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO No.:	434 DE 2023				CONTRATO No.:	416 DE 2023				
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304				PLAZO INICIAL (10 MESES):	304				
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023				FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023				
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:					
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:					
DIAS POR EJECUTAR	237				DIAS POR EJECUTAR	237				
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024				
PLAZO ACTUALIZADO:	304				PLAZO ACTUALIZADO:	304				
PLAZO TRANSCURRIDO:	67		EQUIVALE AL	22,0%	PLAZO TRANSCURRIDO:	67		EQUIVALE AL	22,0%	
VALOR INICIAL :	\$		85.481.726,00		VALOR INICIAL :	\$		842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	\$		-		VALOR ADICION(ES):	\$		-		
VALOR ACTUALIZADO:	\$		85.481.726,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$		842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	\$		-		VALOR PAGADO:	\$		-		
VALOR POR PAGAR:	\$		85.481.726,00		VALOR POR PAGAR:	\$		842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	Mantenimiento aislamientos	4/05/2024		no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	3/09/2024		no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	4/09/2024		no iniciado
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)			

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ -	0,00%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
OMAIRA CARVAJAL ARANDA	1.083.898.645	Técnico de campo


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

TOTALES	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
	PROFESIONAL	0	1	0,0%	33,3%	1
	TECNICO	2	0	66,7%	0,0%	2
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	2	1	66,7%	33,3%	3
	TOTAL	3		100%		

o. TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se continuaron las visitas de diagnóstico en los siguientes municipios: Acevedo predio El Silencio y La Fortuna; El Pital, predio Los cafeteros; Yaguará, predio San Pedro; Iquira, predio Buenos Aires y Palermo, predio Villalobos.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES		
N/A		
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR		
<p>Se tiene prevista la culminación de las visitas diagnósticas para los municipios de que pertenecen a la zona forestal protectora de la cuenca del río Las Ceibas para la última semana del mes de enero de 2024. Teniendo en cuenta que las visitas realizadas a los predios que pertenecen a la zona de Cuencas se culminarán la próxima semana, y de acuerdo a los diagnósticos de 9 predios en 7 municipios en dicha zona (Altamira, Guadalupe, Elías, Saladoblanco, Timaná, Palermo y Aipe), se dio aval a contratista para el inicio de las actividades de obra, siempre y cuando realicen la entrega de la programación de recursos de mano de obra y materiales para la realización de los trabajos.</p>		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA		
 <p>10 01 2024</p>		
VISITA INICIAL PREDIO LOS CAFETEROS MUNICIPIO DE EL PITAL	VISITA INICIAL PREDIO LA BUCHICA MUNICIPIO DE HOBO	
		
VISITA INICIAL PREDIO SAN PEDRO MUNICIPIO DE YAGUARA	VISITA INICIAL PREDIO EL SILENCIO MUNICIPIO DE ACEVEDO	
		
VISITA INICIAL PREDIO BUENOS AIRES - MUNICIPIO DE IQUIRA	VISITA INICIAL PREDIO VILLALOBOS MUNICIPIO DE PALERMO	
<p>FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: HERMENIA ZAMBRANO SERRATO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>* VOBO SUPERVISOR NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ</p>		

FECHA REALIZACIÓN 22-ene-24 PERIODO No. 8 DEL 15/01/2024 AL 21/01/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTecedoras DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.: 434 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES): 304
FECHA DE INICIACIÓN: 8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:
**FECHA DE REINICIACIÓN:
DÍAS POR EJECUTAR 230
FECHA DE TERMINACIÓN: 7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO: 304
PLAZO TRANSCURRIDO: 74 EQUIVALE AL 24,3%
VALOR INICIAL: \$ 85.481.726,00
VALOR ADICION(ES): \$ -
VALOR ACTUALIZADO: \$ 85.481.726,00
VALOR PAGADO: \$ -
VALOR POR PAGAR: \$ 85.481.726,00

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.: 416 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES): 304
FECHA DE INICIACIÓN: 8 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIACIÓN:
DÍAS POR EJECUTAR 230
FECHA DE TERMINACIÓN: 7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO: 304
PLAZO TRANSCURRIDO: 74 EQUIVALE AL 24,3%
VALOR INICIAL: \$ 842.938.161,00
VALOR ADICION(ES): \$ -
VALOR ACTUALIZADO: \$ 842.938.161,00
VALOR PAGADO: \$ -
VALOR POR PAGAR: \$ 842.938.161,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	Mantenimiento aislamientos	4/05/2024		no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	3/09/2024		no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	4/09/2024		no iniciado
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)			


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ -	0,00%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
OMAIRA CARVAJAL ARANDA	1.083.898.645	Técnico de campo



3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

TOTALES	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
	PROFESIONAL	0	1	0,0%	33,3%	1
	TECNICO	2	0	66,7%	0,0%	2
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	2	1	66,7%	33,3%	3
	TOTAL	3		100%		



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se continuaron las visitas de diagnóstico en los siguientes municipios: Neiva en los predios: Las Palmas vda Santa Barbara; El Concilio y La Esperanza Vda San Bartolo, Las Pavas Vda Motilón y San Juan Vda Tuquilla.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES		
N/A		
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR		
Se entregó por parte de la entidad la información de los predios en los municipios faltantes tales como: Rivera, Campoalegre, Algeciras y Tello. La cual se tiene previsto realizar visita de diagnóstico la próxima semana y dar por terminada las visitas finalizando el mes y realizar una reunión entre las partes, con el fin de definir y analizar las situaciones encontradas y poder dar inicio a la ejecución de las actividades contractuales.		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA		
		
VISITA INICIAL PREDIO LAS PALMAS - VDA SANTA BARBARA - MUNICIPIO DE NEIVA	VISITA INICIAL PREDIO EL CONCILIO - VDA SAN BARTOLO - MUNICIPIO DE NEIVA	
		
VISITA INICIAL PREDIO LA ESPERANZA - VDA SAN BARTOLO - MUNICIPIO DE NEIVA	VISITA INICIAL PREDIO LAS PAVAS - VDA MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA	
		
VISITA INICIAL PREDIO SAN JUAN - VDA TUQUILA - MUNICIPIO DE NEIVA	VISITA INICIAL PREDIO LA FORTUNA - VDA EL RUBI - MUNICIPIO DE ACEVEDO	
<div> <div>  </div> <div> FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO </div> </div> <div> <div>  </div> <div> FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO </div> </div> <div> <div>  </div> <div> * Voto SUPERVISOR NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ </div> </div>		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023



FECHA REALIZACIÓN 29-ene-24 PERIODO No. 9 DEL 22/01/2024 AL 28/01/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.:	434 DE 2023	CONTRATO No.:	416 DE 2023	
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:		
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:		
DÍAS POR EJECUTAR	223	DÍAS POR EJECUTAR	223	
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304	
PLAZO TRANSCURRIDO:	81	PLAZO TRANSCURRIDO:	81	EQUIVALE AL 26,6%
VALOR INICIAL :	\$ 85.481.726,00	VALOR INICIAL :	\$ 842.938.161,00	
VALOR ADICION(ES):	\$ -	VALOR ADICION(ES):	\$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 85.481.726,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 842.938.161,00	
VALOR PAGADO:	\$ -	VALOR PAGADO:	\$ -	
VALOR POR PAGAR:	\$ 85.481.726,00	VALOR POR PAGAR:	\$ 842.938.161,00	

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	Mantenimiento aislamientos	4/05/2024		no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	3/09/2024		no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	4/09/2024		no iniciado
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)			

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ -	0,00%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
OMAIRA CARVAJAL ARANDA	1.083.898.645	Técnico de campo


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

TOTALES	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
	PROFESIONAL	0	1	0,0%	33,3%	1
	TECNICO	2	0	66,7%	0,0%	2
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	2	1	66,7%	33,3%	3
	TOTAL	3		100%		

o TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se continuaron las visitas de diagnóstico en los siguientes municipios: **Neiva** en los predios: El Trigal vda Motilón; Soledad, Providencia y Australia en la Vda Alto Motilón; La Hondina Vda Las Nubes. **Campoalegre** en los predios: Montañita y Pensilvania vda El Esmero. **Rivera** en el predio: Santa Librada Vda Tambillo. **Tello** en los predios: La Argentina Vda Rio Negro y predio Primavera Vda El Cadillo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES		
N/A		
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR		
<p>Realizadas la mayoría de visitas de diagnóstico el contratista se comprometió a entregar la programación para poder iniciar actividades en los municipios de Acevedo, Guadalupe, Altamira, Saladoblanco, Timana y Elías. Solo queda pendiente la visita de diagnóstico en 2 predios del municipio de Algeciras, ya que no se ha logrado contactar con la persona que tiene conocimiento de ubicación del predio para el respectivo acompañamiento.</p>		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA		
		
VISITA INICIAL PREDIO SOLEDAD - VDA ALTO MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA	VISITA INICIAL PREDIO EL PROVIDENCIA - VDA ALTO MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA	
		
VISITA INICIAL PREDIO EL TRIGAL - VDA MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA	VISITA INICIAL PREDIO PENSILVANIA - VDA EL ESMERO - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	
		
VISITA INICIAL PREDIO SANTA LIBRADA - VDA TAMBILLO - MUNICIPIO DE RIVERA	VISITA INICIAL PREDIO LA ARGENTINA - VDA RIO NEGRO - MUNICIPIO DE TELLO	
<p>FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO</p> <p>FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: HERMENIA ZAMBRANO SERRATO</p> <p>* VObO SUPERVISOR NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ</p>		


ACTA No.4
CONTRATO DE OBRA No.416 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo de Interventoría
MAURICIO LÓPEZ (ML) - Coordinador Contratista de Obra

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES



II. OBJETO

Aspectos administrativos, inicio de actividades y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No habían compromisos pendientes.

V. TEMAS TRATADOS

JC solicita información sobre las visitas realizadas durante el periodo que ha transcurrido del mes de enero de 2024.

CQ manifiesta que se han venido desarrollando las visitas describiendo las condiciones técnicas de cada tramo de posteadura según los tracks, teniendo en cuenta que se tiene previsto finalizar las visitas a los predios correspondientes a la zona de protección de la cuenca del río Las Ceibas en la última semana del mes de enero de 2024.

LD informa que durante la primera semana del mes de enero no se realizaron visitas, tiempo en el que revisaron los diagnósticos obtenidos hasta la fecha por el personal en campo y realizar análisis para determinar los porcentajes de cambio.

ML manifiesta que se ha venido avanzando en las visitas y en coherencia con lo mencionado por la interventoría, se espera finalizar las visitas para la última semana del mes de enero, por lo cual, solicita la aprobación para el inicio de las actividades de obra en algunos predios, donde se tiene la claridad de los postes a cambiar.

CQ autoriza al contratista para empezar actividades de obra, pero sujeta a la presentación de la programación y la información para la contratación de mano de obra y transporte de material.

ML se compromete a entregar a la interventoría la programación de las actividades de obra incluyendo la logística de mano de obra y el transporte de material, para la próxima semana.

Según lo manifestado por la interventoría y el contratista, JC menciona que se tiene un buen avance en el desarrollo de las actividades de visita diagnósticas, y solicita seguir con el avance que hasta la fecha se ha logrado.

COMPROMISOS PACTADOS

Programación de actividades de obra incluye contratación de personal y transporte de materiales

RESPONSABLES

UT REFOCEIBAS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

Próxima semana

VI. PRÓXIMA REUNIÓN
FECHA
DÍA
MES
AÑO
POR DEFINIR
☒

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los quince (15) días del mes de enero de 2024.

SGC-CP-16211-24
Neiva, enero 10 de 2024

Señores
UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
DIEGO ÉDISON FAJARDO PERILLA
Representante Legal
Ciudad


Ref.: Contrato de obra No.416 de 2023.
Asunto: Requerimiento entrega de documentación.

Cordial saludo.

En respuesta al oficio de fecha 9 de enero de 2024, y corroborada la información, se imparte aprobación para realizar las actividades de mantenimiento a aislamientos en los predios relacionados en la comunicación en comento.

Solicito la programación de recursos de mano de obra y materiales para la realización de los trabajos, señalando de manera especial el cumplimiento de los temas de seguridad y salud en el trabajo.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de Interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

SGC-CP-16214-24
Neiva, enero 16 de 2024

Señores
UNION TEMPORAL REFORCEIBAS
DIEGO ÉDISON FAJARDO PERILLA
Representante Legal
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No.416 de 2023.
Asunto: Citación comité técnico.

Cordial saludo.

Se convoca a comité técnico para el día viernes 19 de enero de 2024 a las 4:00 pm, en las instalaciones de la CAM en la ciudad de Neiva, con el fin de tratar temas sobre aspectos técnicos y avance del contrato de la referencia.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

SGC-CP-16215-24
Neiva, enero 18 de 2024

Señores
UNION TEMPORAL REFORCEIBAS
DIEGO ÉDISON FAJARDO PERILLA
Representante Legal
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No.416 de 2023.
Asunto: Aplazamiento Citación comité técnico.

Cordial saludo.

En atención a compromisos adquiridos por algunos de los participantes, se aplaza el comité técnico citado el viernes 19 de enero de 2024 a las 4:00 pm, para el día **lunes 22 de enero de 2024 a las 4:00 pm**, en las instalaciones de la CAM en la ciudad de Neiva, con el fin de tratar temas sobre aspectos técnicos y avance del contrato de la referencia.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

SGC-CP-16216-24
Neiva, enero 19 de 2024

Señores
UNION TEMPORAL REFORCEIBAS
DIEGO ÉDISON FAJARDO PERILLA
Representante Legal
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No.416 de 2023.
Asunto: Información visitas predios faltantes.


Cordial saludo.

Adjuntamos información sobre contactos de Juntas de Acción Comunal para coordinar lo pertinente a las visitas diagnóstico en los municipios de Tello, Rivera, Campoalegre y Algeciras.

MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	ML MANTENIMIEN TO	NOMBRE PRESIDENTE JAC	NÚMERO CONTACTO
RIVERA	Tambillo	Santa Librada	3.000	Johana Yucuma	310 206 8025
CAMPOALEGRE	El Esmero	Montañita	2.000	Edinson Wales	304 531 0005
		Pensilvania	2.000		
ALGECIRAS	Colon	Agua Bonita	1.000	Jaime Cotrino	310 344 7761
		El Cedro	2.000		
TELLO	Río Negro	La Argentina	2.000	Ofelia Cabrera	316 531 9828
	El Cadillo	La Primavera	3.000	Nelson Agudelo	318 570 3207

Lo anterior, con el fin de que sea presentada la programación de visitas para los predios correspondientes.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

SGC-CP-16217-24
Neiva, enero 24 de 2024

Señores
UNION TEMPORAL REFORCEIBAS
DIEGO ÉDISON FAJARDO PERILLA
Representante Legal
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No.416 de 2023.
Asunto: Llamado de atención y nueva citación.

Cordial saludo.

Llamamos la atención sobre la inasistencia de personal con capacidad de decisión y/o recibo de información para definiciones contractuales en el comité técnico del día 22 de enero de 2024 convocado con antelación y modificada la fecha de realización por petición verbal de ustedes.

Sobra advertir, como se mencionó en reunión anterior, el compromiso de asistir a estas reuniones en las cuales la Interventoría y la Entidad fijan posiciones para la correcta ejecución de las actividades y en atención a aquellas sobre las cuales han manifestado necesidad de revisar.

Por lo anterior y para el cierre de visitas diagnósticas, se convoca a comité presencial, con representante legal de la UT REFOCEIBAS, para el día 2 de febrero de 2024 a las 10:00 am en las instalaciones de la CAM.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de Interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor



Bogotá D.C, 9 de enero de 2024

Ingeniero:

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

Interventoría contrato No. 416-2023

cquizac@gmail.com

Asunto: Solicitud autorización inicio labores de mantenimiento a predios ya diagnosticados en aislamientos localizados en CUENCAS

Cordial saludo,

Se solicita aprobación para iniciar la ejecución de los mantenimientos a los aislamientos en **Cuencas**, en los predios donde ya se realizó el diagnóstico y se conoce su estado actual, a continuación se relacionan los predios con los que se iniciarían las labores de mantenimiento.

MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	Mantenimiento Aislamientos (MI)	COORDENADAS		TOTAL POSTES POR PREDIO	TECNICO	FECHA VISITA	TOTAL # POSTES PARA CAMBIO POR PREDIO
				X	Y				
ALTAMIRA	LA SINGA	MARAÑON 2	1.092	806932	713825	473	OMAIRA	22/12/2023	472
ALTAMIRA (GUADALUPE)	ALTO RESINAS	EL VERGEL	3.000	821082	702762	1300	OMAIRA	13/12/2023	1300
GUADALUPE	FILO DE SALAZAR	LOS PINOS	1.100	824079	707334	477	OMAIRA	19/12/2023	477
GUADALUPE	FILO DE SALAZAR	GUARDANELOS	1.300	823866	708494	563	OMAIRA	19/12/2023	563
ELIAS	VISO	RESERVA EL CHORRO	747	797672	714774	324	OMAIRA	20/12/2023	179
SALADOBLANCO	VISTA HERMOSA	EL SOCORRO	1.200	766914	716549	520	OMAIRA	21/12/2023	520
TIMANA	MONTAÑITA	LAS JUNTAS	436	800508	706353	189	OMAIRA	14/12/2023	189
PALERMO	BOMBONA	PROVIDENCIA	852	845984	799986	369	MIGUEL	22/12/2023	292
AIPE	LA ESMERALDA	RESERVA FORESTAL PIEDRA DEL AGUILA	6.700	842953	854580	2903	MIGUEL	16/12/2023	438
TOTAL			16.427			7.118			4.430,0

Tabla 1 – Diagnostico mantenimiento aislamientos predios CUENCAS

Como se puede visualizar en la tabla 1, se requiere el cambio de 4.430 postes en los 9 predios que representan el 62,2% del total de los postes del establecimiento del aislamiento en los 16.427 metros lineales.

Cordialmente,

DIEGO EDISON FAJARDO PERILLA

R.L. – U.T. REFOCEIBAS

Carrera 17 # 173 – 52 barrio Alameda – Bogotá D.C

utrefoceibas@gmail.com

defcocolombia@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	28432877	I	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	411.300	4.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28432877	2024-01-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.						Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	28432877	I	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	411.300	4.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28432877		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	2.700	0	226.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	2.700	0	226.700
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	2.100	0	177.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	2.100	0	177.100
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					406.400	0	4.900	0	411.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28567297	E	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.706.800	77.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	28567297	2024-01-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN		Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.						Cot.	Cot.	Cot.			
1	CC 7704482	MANCHOLA PERDOMO JORGE HUMBERTO	1.500.000		F														0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001	
2	CC 12277033	BENITEZ RAMIREZ JAIBER	1.800.000		F														0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5711001
3	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.160.000		F														0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	1	173.600	S	5711001	
4	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.500.000		F														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
5	CC 1006794608	URREGO AGUILERA JUAN STEVEN	2.000.000		F														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
6	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000		F														0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
7	CC 1075304691	PLAZA PINZON ANGIE DANIELA	2.500.000		F														0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
8	CC 1077865950	BARRERA PALENCIA FABIAN LEONARDO	2.000.000		F														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
9	CC 1077867784	HERNANDEZ VALENCIA PAOLA ANDREA	1.500.000		F														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
10	CC 1077873867	NARVAEZ RAMIREZ LAURA DANIELA	1.500.000		F														0				9	9	9	9	PORVENIR-230301	450.000	72.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	450.000	18.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	450.000	18.000	450.000	31.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	139.400	S	5711001
11	CC 1077873867	NARVAEZ RAMIREZ LAURA DANIELA	1.500.000		F									X					0				21	21	21	21	PORVENIR-230301	812.001	130.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	812.001	32.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	812.001	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	0	01	0	162.500	S	5711001
12	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.575.000		F														0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.575.000	252.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.575.000	63.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.575.000	63.000	1.575.000	109.700	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	487.700	S	5711001
13	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000		F														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28567297	E	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.706.800	77.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	28567297		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.137.001	22.297.001	22.297.001	21.485.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	3.382.000	0	39.700	0	3.421.700
PROTECCION	230201	800229739	0	3	732.000	0	8.600	0	740.600
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.962.000	0	23.000	0	1.985.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	688.000	0	8.100	0	696.100
EPS(Administradoras: 3)				12	891.900	0	10.500	0	902.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	160.000	0	1.900	0	161.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	485.500	0	5.700	0	491.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	246.400	0	2.900	0	249.300
ARP(Administradoras: 1)				12	1.495.600	0	17.600	0	1.513.200
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	12	1.495.600	0	17.600	0	1.513.200
CCF(Administradoras: 1)				12	859.400	0	10.100	0	869.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	12	859.400	0	10.100	0	869.500
Gran Total					6.628.900	0	77.900	0	6.706.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28776096	E	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.510.200	17.800	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28776096	2024-01-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.		
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.160.000	185.600	0		SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28776096	E	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.510.200	17.800	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28776096		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	771.200	0	9.100	0	780.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	585.600	0	6.900	0	592.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	2.200	0	187.800
EPS(Administradoras: 2)				3	192.800	0	2.400	0	195.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	46.400	0	600	0	47.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	146.400	0	1.800	0	148.200
ARP(Administradoras: 1)				3	335.600	0	4.000	0	339.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	335.600	0	4.000	0	339.600
CCF(Administradoras: 1)				3	192.800	0	2.300	0	195.100
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	192.800	0	2.300	0	195.100
Gran Total					1.492.400	0	17.800	0	1.510.200

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800195924	9	SINCO LTDA	B	2	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 8 C 34 05		8623333			GERENCIA@SINCOLTDA.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28566980	E	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.440.000	34.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	28566980	2024-01-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.		
1	CC 6530826	COLONIA ALVAREZ JAIME	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12123533	QUIZA CAMACHO HUMBERTO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
3	CC 39545641	ROJAS ROJAS EUDELINA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1711001
4	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
5	CC 55113957	MONTEALEGRE CALDERON YAMILETH	2.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.300.000	368.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.300.000	92.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.300.000	92.000	2.300.000	12.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	564.100	S	1711001
6	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	980.900	S	1711001
7	CC 79648745	ARTUNDUAGA GALINDO EDUARDO ENRIQUE	3.000.000	F X																0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	1.100.000	176.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.100.000	44.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.100.000	44.000	1.100.000	76.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	340.600	S	5711001
8	CC 1010233713	FRANCO MUÑOZ LUIS DAVID	2.500.000	F		X														0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
9	CC 1053852829	VARGAS NARANJO NELSON	2.150.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.150.000	344.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.150.000	86.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.150.000	86.000	2.150.000	149.700	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	665.700	S	5711001
10	CC 1075281317	CALCETO GARAVITO JUAN SEBASTIAN	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800195924	9	SINCO LTDA	B	2	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CARRERA 8 C 34 05		8623333		GERENCIA@SINCOLTDA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28566980	E	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.440.000	34.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	28566980		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
19.010.000	19.010.000	19.010.000	19.010.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				10	3.041.600	0	19.400	0	3.061.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	864.000	0	5.500	0	869.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	344.000	0	2.200	0	346.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.008.000	0	6.400	0	1.014.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	825.600	0	5.300	0	830.900
EPS(Administradoras: 2)				10	760.400	0	4.900	0	765.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	488.000	0	3.100	0	491.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	272.400	0	1.800	0	274.200
ARP(Administradoras: 1)				10	843.100	0	5.400	0	848.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	843.100	0	5.400	0	848.500
CCF(Administradoras: 1)				10	760.400	0	4.800	0	765.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	10	760.400	0	4.800	0	765.200
Gran Total					5.405.500	0	34.500	0	5.440.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-01	28798103	I	2024-02-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	414.300	7.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28798103	2024-02-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.						Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-01	28798103	I	2024-02-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	414.300	7.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28798103		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	4.300	0	228.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	4.300	0	228.300
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	3.400	0	178.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	3.400	0	178.400
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	200	0	7.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	200	0	7.600
Gran Total					406.400	0	7.900	0	414.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	29012182	E	2024-02-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.154.500	133.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	29012182	2024-02-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN		Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.						Cot.	Cot.	Cot.			
1	CC 7704482	MANCHOLA PERDOMO JORGE HUMBERTO	1.500.000		F														0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001	
2	CC 12277033	BENITEZ RAMIREZ JAIBER	1.800.000		F														0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5711001
3	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.300.000		F														0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	1	194.500	S	5711001
4	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.750.000		F														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
5	CC 1006794608	URREGO AGUILERA JUAN STEVEN	2.000.000		F														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
6	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000		F														0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
7	CC 1075304691	PLAZA PINZON ANGIE DANIELA	2.500.000		F	X													0				4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	333.334	53.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	333.334	13.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	645.834	25.900	333.334	23.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	116.000	S	5711001
8	CC 1077865950	BARRERA PALENCIA FABIAN LEONARDO	2.000.000		F														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
9	CC 1077867784	HERNANDEZ VALENCIA PAOLA ANDREA	1.500.000		F														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
10	CC 1077873357	PAREJO PEREZ VICTOR ALFONSO	2.500.000		F	X													0				29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	2.416.667	386.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.416.667	96.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.416.667	96.700	2.416.667	168.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	748.400	S	5711001
11	CC 1077873867	NARVAEZ RAMIREZ LAURA DANIELA	1.500.000		F														0				22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.100.000	176.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.100.000	44.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.100.000	44.000	1.100.000	76.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	340.600	S	5711001
12	CC 1077873867	NARVAEZ RAMIREZ LAURA DANIELA	1.500.000		F									X					0				8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	346.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	0	01	0	69.400	S	5711001
13	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000		F														0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
14	CC 1081516568	SUAREZ ORTIZ LIDA VANESSA	2.000.000		F	X													0				2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	133.334	21.400	0	0	SANITAS-EPS005	133.334	5.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S	5711001
15	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000		F														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	29012182	E	2024-02-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.154.500	133.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	29012182		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
22.130.002	23.430.002	23.430.002	23.395.835	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				13	3.541.000	0	67.100	0	3.608.100
PROTECCION	230201	800229739	0	3	760.000	0	14.400	0	774.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	749.500	0	14.200	0	763.700
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.031.500	0	38.500	0	2.070.000
EPS(Administradoras: 3)				14	937.400	0	17.900	0	955.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	267.400	0	5.100	0	272.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	510.000	0	9.700	0	519.700
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	160.000	0	3.100	0	163.100
ARP(Administradoras: 1)				14	1.606.900	0	30.400	0	1.637.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	14	1.606.900	0	30.400	0	1.637.300
CCF(Administradoras: 1)				14	936.000	0	17.800	0	953.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	14	936.000	0	17.800	0	953.800
Gran Total					7.021.300	0	133.200	0	7.154.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28932251	E	2024-02-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.609.200	30.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28932251	2024-02-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28932251	E	2024-02-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.609.200	30.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28932251		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	816.000	0	15.600	0	831.600
COLPENSIONES				2	608.000	0	11.600	0	619.600
PROTECCION				1	208.000	0	4.000	0	212.000
EPS(Administradoras: 2)				3	204.000	0	3.900	0	207.900
NUEVA E.P.S. S.A.				2	152.000	0	2.900	0	154.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	1.000	0	53.000
ARP(Administradoras: 1)				3	355.000	0	6.800	0	361.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	355.000	0	6.800	0	361.800
CCF(Administradoras: 1)				3	204.000	0	3.900	0	207.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	204.000	0	3.900	0	207.900
Gran Total					1.579.000	0	30.200	0	1.609.200

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

 ASOPAGOS
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	29005029	E	2024-02-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.048.800	86.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	29005029	2024-02-07	Pagada							

Página 1 2024-02-23

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800195924	9	SINCO LTDA	B	2	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CARRERA 8 C 34 05		8623333		GERENCIA@SINCOLTDA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	29005029	E	2024-02-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.048.800	86.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	29005029		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.950.000	20.950.000	20.950.000	21.291.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				9	3.352.000	0	48.500	0	3.400.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	896.000	0	13.000	0	909.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	984.000	0	14.200	0	998.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.128.000	0	16.300	0	1.144.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	344.000	0	5.000	0	349.000
EPS(Administradoras: 2)				9	838.000	0	12.200	0	850.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	210.000	0	3.100	0	213.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	628.000	0	9.100	0	637.100
ARP(Administradoras: 1)				9	920.800	0	13.300	0	934.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	920.800	0	13.300	0	934.100
CCF(Administradoras: 1)				9	851.700	0	12.300	0	864.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	9	851.700	0	12.300	0	864.000
Gran Total					5.962.500	0	86.300	0	6.048.800