

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 2	

ACTA DE INICIO DE OBRA

FECHA DEL ACTA	Febrero 19 de 2024
-----------------------	--------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	03036-2023
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Vías
CONTRATISTA	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
C.C. o N.I.T.	830508442-5
REPRESENTANTE LEGAL	NOHEMI RIVERA RIVEROS
C.C. o N.I.T.	1090457248
OBJETO DEL CONTRATO	ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE VÍA SECUNDARIA VILLA DEL ROSARIO – JUAN FRÍO – RAGONVALIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	\$1.302.727.572,00
PLAZO O DURACIÓN	Dos (02) Meses contados a partir de la firma del acta de inicio
FORMA DE PAGO	El Departamento pagará al contratista la ejecución de las obras objeto del presente contrato, mediante actas de recibo parcial y/o final de obra ejecutada.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vía Secundaria Villa del Rosario-Juan Frio
RUBRO	2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción, Fuente del Recurso 1.2.3.4.01 ICLD DEPARTAMENTOS PARA FONPET. Prod. MGA: 2402006-VIA SECUNDARIA MEJORADA. Código BPIN: 2021004540033-MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. Producto DANE: 53290-Otras obras de Ingeniería Civil.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00004762 del 18 de septiembre de 2023
SUPERVISOR	Ing. Jorge Enrique Arias Sanguino, Profesional Especializado Secretaría de Vías
INTERVENTOR (Externo)	INCOGERAM LTDA, R.L. Juan Carlos Andrade Maldonado

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	
REQUISITO	FECHA
Fecha de Adjudicación	Diciembre 27 de 2023
Registro Presupuestal	No. 00010023 del 28-12-2023

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN



 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 2	

ACTA DE INICIO DE OBRA

REQUISITO	FECHA		
Garantía Única. No. CCT-100001766 Aseguradora: Seguros Mundial S.A. Fecha de Expedición: 25-01-2023 Fecha de aprobación: 26-01-2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del contrato	\$130.272.971,90	28/12/2023 a 28/06/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$130.272.971,90	28/12/2023 a 28/02/2027
	Estabilidad y calidad de la obra	\$130.272.971,90	21/11/2023 a 22/11/2028
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CCT-100007178 Aseguradora: Seguros Mundial S.A. Fecha de Expedición: 25-01-2023 Fecha de aprobación: 26-01-2024	Valor asegurado	Vigencia	
	\$232.000.000,00	21/11/2023 a 21/06/2024	
Otros (según el contrato):			


En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Vías del Departamento, se reunieron los suscritos a saber: Arq. Efraín Alexander Pacheco Rojas, Secretario de Vías del Departamento, Ing. Jorge Enrique Arias Sanguino, Supervisor del Departamento, Nohemí Rivera Riveros, Representante Legal de SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS, Contratista y Juan Carlos Andrade Maldonado, R.L. de INCOGERAM LTDA, Interventor Externo, con el objeto de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.


OBSERVACIONES

Se firma la presente por los que en ella intervienen,


Nohemí Rivera Riveros
 R.L. PROESCO SAS
 Contratista


Juan Carlos Andrade Maldonado
 INCOGERAM LTDA
 Interventor


Jorge Enrique Arias Sanguino
 Supervisor


Vo.Bo. Efraín Alexander Pacheco Rojas
 Secretario de Vías