



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FI-12 V5

FECHA:

Febrero 12 de 2024

INFORME PARCIAL:

X

INFORME FINAL:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	5752-2023	CONTRATISTA:	BIOPLAST SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	830040674-8
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO PINZON DIAZ	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	19476424	
	ASESOR COMERCIAL:	JOSE DANIEL SANCHEZ	TÉLFONO:	438 22 24 EXT 102	
	DIRECCIÓN:	CR 92 64C 24	CELULAR:	300 274 074	
	E-MAIL:	comercial@bioplasa.com	PÁGINA WEB:	0	
	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024647866	
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS	
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48	TÉLFONO FIJO:	0	

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR:
(Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, omitir en caso de no diligenciarlas)

CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52933523	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	ÁREA O DEPENDENCIA:	3006593051	2 Meses
CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO:	compasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co			

FECHA ACTA DE INICIO:	2023-05-15	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-07-14	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 200 375 940	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE		

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
------------------------	-----------------------------	-------------------	------------

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A	CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	612	FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2023-02-24
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	16971	FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-05-11

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	\$ 84.000.000	2023-07-21	2096	2023-07-17	22159	2023-07-24	4245010401
2	\$ 101.000.000	2023-08-04	2306	2023-07-31	25321	2023-08-08	4245010401
3	\$ 100.000.000	2023-09-18	2767	2023-09-12	28642	2023-09-21	4245010401
4	\$ 100.000.000	2023-10-27	3316	2023-10-27	34259	2023-10-30	4245010401
5	\$ 90.000.000	2023-11-21	3631	2023-11-16	38766	2023-11-24	4245010401
6	\$ 90.000.000	2023-12-04	3862	2023-11-30	40539	2023-12-06	4245010401
7	\$ 73.872.180	2023-12-29	4107	2023-12-29	46158	2023-12-30	4245010401
8	\$ 36.127.820	2024-01-25	341	2024-01-19	6384	2024-01-30	4245010401
9	\$ 110.000.000	2024-02-06	632	2024-01-31			4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 Mes y 17 Dias	2023-07-06	2023-07-15	31/08/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-08-04	2023-09-01	30/09/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-09-18	2023-10-01	31/10/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-10-23	2023-11-01	30/11/2023
5	PRORROGA	1 Mes	2023-11-21	2023-12-01	31/12/2023
6	PRORROGA	1 Mes	2023-12-04	2023-12-01	31/01/2024
7	PRORROGA	1 Mes	2024-01-25	2024-02-01	29/02/2024

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI
Según 1.4.6.4	No Aclaratorio		2024-02-26



FECHA:

Febrero 12 de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FT-12 V5

1

SI

MODIFICAR PARCIALMENTE: La Cláusula Sexta - Valor, en el sentido de retirar los ítems: 19: "AGÜA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA 16 G X 100 MM", 373: "MANGUERA CORRUGADA 30 MTS" y 546: "SONDA FOLEY 10 FR 2 VIAS CON BALON SILICONADAS", conforme a la solicitud elevada por el Supervisor del Contrato.

2023-08-15

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-05-15	23178	VZ000000012914	\$ 44,530.084	\$ 155,845.856	000000000549191	2023-09-27	\$ 44,530.084
2	2023-05-17	23179	VZ000000012922	\$ 1,120.000	\$ 154,725.856	000000000549191	2023-09-27	\$ 1,120.000
3	2023-05-29	232461	VZ000000013003	\$ 16,864.277	\$ 137,861.579	000000000549191	2023-09-27	\$ 16,864.277
4	2023-06-01	232576	VZ000000013056	\$ 56,519.432	\$ 73,330.366	0000000005498475	2023-11-09	\$ 56,519.432
5	2023-06-05	232782	VZ000000013059	\$ 722.628	\$ 132,766.016	0000000005498475	2023-11-09	\$ 722.628
6	2023-06-05	232776	VZ000000013052	\$ 4,372.935	\$ 133,488.644	0000000005498475	2023-11-09	\$ 4,372.935
7	2023-06-07	232976	VZ000000013055	\$ 1,238.780	\$ 129,869.818	0000000005498475	2023-11-09	\$ 1,238.780
8	2023-06-07	232978	VZ000000013054	\$ 1,657.408	\$ 131,108.608	0000000005498475	2023-11-09	\$ 1,657.408
9	2023-06-22	233930	VZ000000013184	\$ 40,837.560	\$ 32,512.826	0000000005498475	2023-11-09	\$ 40,837.560
10	2023-06-27	234163	VZ000000013188	\$ 5,221.161	\$ 27,291.665	0000000005498475	2023-11-09	\$ 5,221.161
11	2023-07-05	234526	VZ000000013209	\$ 531.847	\$ 26,759.818	000000000504781	2023-12-12	\$ 531.847
12	2023-07-17	235359	VZ000000013284	\$ 5,614.192	\$ 21,145.626	000000000504781	2023-12-12	\$ 5,614.192
13	2023-07-24	235741	VZ000000013289	\$ 59,868.626	\$ 45,277.000	000000000504781	2023-12-12	\$ 59,868.626
14	2023-07-30	234871	VZ000000013346	\$ 18,635.643	\$ 15,245.335	000000000504781	2023-12-12	\$ 18,635.643
15	2023-07-17	235360	VZ000000013309	\$ 750.281	\$ 45,026.779	000000000504781	2023-12-12	\$ 750.281
16	2023-07-26	235879	VZ000000013312	\$ 8,089.410	\$ 34,645.284	000000000504781	2023-12-12	\$ 8,089.410
17	2023-07-26	235874	VZ000000013311	\$ 1,312.561	\$ 35,624.749	000000000504781	2023-12-12	\$ 1,312.561
18	2023-07-26	235875	VZ000000013310	\$ 318.028	\$ 43,714.159	000000000504781	2023-12-12	\$ 318.028
19	2023-07-13	235182	VZ000000013318	\$ 318.028	\$ 33,880.978	000000000504781	2023-12-12	\$ 318.028
20	2023-07-26	235877	VZ000000013317	\$ 318.028	\$ 34,159.106	000000000504781	2023-12-12	\$ 318.028
21	2023-07-27	235992	VZ000000013316	\$ 318.250	\$ 34,517.034	000000000504781	2023-12-12	\$ 318.250
22	2023-07-28	236040	VZ000000013347	\$ 32.606	\$ 15,112.729	000000000504781	2023-12-12	\$ 32.606
23	2023-08-01	236145	VZ000000013357	\$ 632.009	\$ 6,905.233	000000000521057	2024-01-18	\$ 632.009
24	2023-08-01	236146	VZ000000013356	\$ 2,829.701	\$ 7,537.222	000000000521057	2024-01-18	\$ 2,829.701
25	2023-08-01	236141	VZ000000013355	\$ 4,845.806	\$ 10,366.923	000000000521057	2024-01-18	\$ 4,845.806
26	2023-08-08	236566	VZ000000013378	\$ 27,371.400	\$ 80,533.812	000000000521057	2024-01-18	\$ 27,371.400
27	2023-08-08	236557	VZ000000013383	\$ 534.310	\$ 79,999.502	000000000521057	2024-01-18	\$ 534.310
28	2023-08-08	236558	VZ000000013384	\$ 1,583.676	\$ 78,415.826	000000000521057	2024-01-18	\$ 1,583.676
29	2023-08-15	237069	VZ000000013411	\$ 4,390.648	\$ 74,025.178	000000000521057	2024-01-18	\$ 4,390.648
30	2023-08-15	237066	VZ000000013460	\$ 310.997	\$ 73,714.181	000000000521057	2024-01-18	\$ 310.997
31	2023-08-15	237052	VZ000000013461	\$ 2,298.159	\$ 71,416.022	000000000521057	2024-01-18	\$ 2,298.159
32	2023-08-22	237483	VZ000000013462	\$ 7,465.872	\$ 63,950.150	000000000521057	2024-01-18	\$ 7,465.872
33	2023-08-22	237480	VZ000000013463	\$ 1,010.098	\$ 62,940.052	000000000521057	2024-01-18	\$ 1,010.098
34	2023-08-22	237479	VZ000000013464	\$ 568.396	\$ 62,371.656	000000000521057	2024-01-18	\$ 568.396
35	2023-08-28	237824	VZ000000013530	\$ 12,093.414	\$ 50,278.242	000000000521057	2024-01-18	\$ 12,093.414
36	2023-09-01	238044	VZ000000013562	\$ 469.277	\$ 49,808.965	000000000521057	2024-01-18	\$ 469.277
37	2023-09-01	238042	VZ000000013563	\$ 3,902.573	\$ 45,906.392	000000000521057	2024-01-18	\$ 3,906.392
38	2023-09-01	238035	VZ000000013571	\$ 15,400.000	\$ 30,506.392	000000000521057	2024-01-18	\$ 30,506.392
39	2023-09-01	238034	VZ000000013572	\$ 2,621.190	\$ 28,244.202	000000000521057	2024-01-18	\$ 28,244.202
40	2023-10-04	240149	VZ000000013727	\$ 1,728.535	\$ 126,515.667	000000000521057	2024-01-18	\$ 126,515.667
41	2023-10-18	241110	VZ000000013812	\$ 3,472.890	\$ 123,042.777	000000000521057	2024-01-18	\$ 3,472.890
42	2023-10-02	238760	VZ000000013813	\$ 10,780.000	\$ 112,262.777	000000000521057	2024-01-18	\$ 112,262.777
43	2023-10-02	238744	VZ000000013814	\$ 6,576.757	\$ 105,686.020	000000000521057	2024-01-18	\$ 6,576.757
44	2023-10-20	241310	VZ000000013820	\$ 10,396.872	\$ 95,289.148	000000000521057	2024-01-18	\$ 10,396.872
45	2023-10-20	241311	VZ000000013821	\$ 1,251.400	\$ 94,037.748	000000000521057	2024-01-18	\$ 1,251.400
46	2023-10-20	238903	VZ000000013822	\$ 17,638.276	\$ 76,398.772	000000000521057	2024-01-18	\$ 76,398.772
47	2023-10-20	241312	VZ000000013823	\$ 294.325	\$ 76,104.247	000000000521057	2024-01-18	\$ 76,104.247
48	2023-10-20	241313	VZ000000013824	\$ 30,943.416	\$ 45,160.831	000000000521057	2024-01-18	\$ 45,160.831
49	2023-10-23	241482	VZ000000013825	\$ 33,743.092	\$ 11,417.739	000000000521057	2024-01-18	\$ 11,417.739
50	2023-10-26	241707	VZ000000013848	\$ 5,247.000	\$ 6,170.739	000000000521057	2024-01-18	\$ 6,170.739
51	2023-11-03	242083	VZ000000013876	\$ 24,085.440	\$ 82,085.299	000000000521057	2024-01-18	\$ 82,085.299
52	2023-11-03	242085	VZ000000013877	\$ 4,886.900	\$ 74,605.999	000000000521057	2024-01-18	\$ 74,605.999
53	2023-11-03	242084	VZ000000013878	\$ 2,592.400	\$ 65,799.161	000000000521057	2024-01-18	\$ 65,799.161
54	2023-11-03	242084	VZ000000013879	\$ 8,806.238	\$ 57,473.783	000000000521057	2024-01-18	\$ 57,473.783
55	2023-11-15	242652	VZ000000013929	\$ 52,473.783	\$ 13,325.980	000000000521057	2024-01-18	\$ 13,325.980
56	2023-11-15	242651	VZ000000013920	\$ 1,581.510	\$ 11,744.470	000000000521057	2024-01-18	\$ 11,744.470
57	2023-11-15	242646	VZ000000013943	\$ 1,242.360	\$ 10,502.110	000000000521057	2024-01-18	\$ 10,502.110
58	2023-11-24	243312	VZ000000013970	\$ 3,283.135	\$ 7,218.975	000000000521057	2024-01-18	\$ 7,218.975
59	2023-11-24	243308	VZ000000013971	\$ 469.455	\$ 6,749.519	000000000521057	2024-01-18	\$ 6,749.519
60	2023-11-24	243307	VZ000000013972	\$ 1,960.287	\$ 4,789.232	000000000521057	2024-01-18	\$ 4,789.232



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FT-12 VS

FECHA:

Febrero 12 de 2024

61	2023-12-06	243929	VZ000000014082	\$	52,493,552	\$	132,296,680	
62	2023-12-04	238379	VZ000000014084	\$	65,793,478	\$	66,502,202	
63	2023-12-15	246524	VZ000000014120	\$	33,990,642	\$	32,511,555	
64	2023-12-21	248632	VZ000000014256	\$	2,714,261	\$	29,797,294	
65	2023-12-04	241460	VZ000000014278	\$	9,413,424	\$	20,383,680	
66	2024-01-05	244969	VZ000000014285	\$	8,404,765	\$	11,978,915	
67	2024-01-10	245029	VZ000000014295	\$	4,129,280	\$	7,793,655	
68	2024-01-17	245289	VZ000000014318	\$	4,568,204	\$	77,103,611	
69	2024-01-15	245131	VZ000000014327	\$	2,031,390	\$	75,072,281	
70	2024-01-15	245133	VZ000000014327	\$	1,564,255	\$	73,508,026	
71	2024-01-26	245919	VZ000000014380	\$	11,399,172	\$	62,108,849	
72	2024-01-26	245905	VZ000000014381	\$	466,480	\$	61,642,369	
73	2024-01-31	245596	VZ1000000005192	\$	4,870,224	\$	202,889,957	
TOTAL EJECUTADO				\$	782,475,973	\$	335,097,698	

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:				\$	200,375,940	VALOR PAGADO:	\$	335,097,698
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:				\$	785,000,000	SALDO POR PAGAR:	\$	447,378,275
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				\$	985,375,940	SALDO A REINTEGRAR		

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)								
No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN				
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la invitación a Colocar del presente proceso Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quínticos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega en el empaque correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	SI						
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrito por el Representante Legal.	SI						
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos médicos quínticos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	SI						
5	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y verificaciones de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	SI						
6	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	SI						
7	Informar al cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	SI						
8	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médicos quínticos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	SI						
9	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	SI						
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medicos quínticos requeridos por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	SI						
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	SI						
12	Garantizar que, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	SI						
13	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentre dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisará con una antelación de mínimo (2) meses.	SI						
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médicos quínticos que lo requieran.	SI						
15	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos médico quínticos que requieran apoyo tecnológico si hay lugar.	SI						
16	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	SI						
17	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	SI						
18	Assumir los gastos de transporte, empaque y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	SI						



INFORME DE SUPERVISIÓN				CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FT-12 V5	
FECHA:	Febrero 12 de 2024						
19	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.					Si	
20	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.					Si	
OBSERVACIONES:							
79,41%							
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS							
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							
Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador							
ESPECIFICANDO EL MES							
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S					N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR						1	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL					FIRMA	FECHA: