

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1			28/02/2024	4/03/2024	5/03/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		1/03/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/03/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 375.843.799,00 50% EN SMMLV: \$ 162,00
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
2662-01-2023	20/12/2023	\$ 93.960.950	81,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 563.765.699,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 01-045-0031-2024 de fecha 01/03/2024 el Interventor solicita lo siguiente: PRÓRROGA AL CONTRATO 2662-2023 Por Un un (1) mes.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración de Mantenimiento Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander Grupo AMV 2 Lote 7 contenidas en el contrato 2662-2023 y que busquen optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 01 Fecha: 20 de Diciembre 2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Administración Vial de las Carreteras Nacionales a Cargo del INVIAS Dirección Territorial Norte de Santander Lote 7, Grupo 2	\$ 375.843.799,00	\$ 469.804.749,00	\$ 93.960.950	\$ 563.765.699
Valor Total	\$ 375.843.799,00	\$ 469.804.749,00	\$ 93.960.950	\$ 563.765.699

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : \$ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: ENERO de 2024 \$ 358.087.672,00 Último mes facturado: ene-24 (mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 111.717.077,00 (mes anterior a la presente solicitud)





PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha no se han impuesto o cursa tramite de proceso de multas o sanciones

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato de interventoría avala la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la prórroga solicitada al contrato No. 2662-2023, en virtud de que existe disponibilidad de recursos y se requiere seguir atendiendo los sectores a cargo a fin de propender por la conservación de las vías y la atención de las emergencias.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	1/03/2024 (Día / Mes / Año)
OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:			
Oficio de solicitud y acta de modificación de costos No. 4			
<p>Notas:</p> <p>1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.</p> <p>2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.</p> <p>3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.</p> <p>4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.</p>			
<p>Firma </p> <p>Nombre: MARÍA MARLENY FLOREZ ARENAS Representante Legal CONSORCIO ADMÓN VIAL G3 Interventoría C.C. 32.480.686</p>		<p>Firma </p> <p>Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE</p> <p>Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor del Contrato de Interventoría INVIAS Matrícula Profesional No. 54202 – 088055 NTS</p>	
<p> Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE</p> <p>Vo.Bó.Firma</p> <p>Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Director Territorial</p>		<p>Vo.Bó.Firma N.A.</p> <p>Nombre: _____ Gestor Técnico de Proyecto</p>	
<p>Firma: N.A.</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Titular Gerencia: _____</p> <p>Matrícula Profesional No.: _____</p>		<p>Firma </p> <p>Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE</p> <p>Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Jefe Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No. 54202 – 088055 NTS</p>	
<p>Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.</p>			