

NUMERO DE INFORME:	12
PERIODO DEL INFORME:	Enero de 2024

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
NUMERO DE CONTRATO	C-033-2023
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS TÉCNICOS
OBJETO DEL CONTRATO	Orden de Prestación de Servicios como Técnicos y/o tecnólogos agropecuarios del proyecto para la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 1462 del 2021, cuyo objeto es “FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y META”
CONTRATANTE	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI. “AMA” NIT 822.002.858-3
CONTRATISTA	OMA SOTO DIAZ C.C. 19.249.406 DE BOGOTÁ D.C.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21 de febrero de 2023
PLAZO INCIAL DE EJECUCCION	ONCE MESES + 10 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 31.919.997,36
FECHA TERMINACION INICIAL	27 DE ENERO DE 2024
FECHA DE PRORROGA Y ADICION	N/A
PLAZO PRORROGA Y ADICION	N/A
VALOR ADICION	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$31.919.997,36
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DANIEL ALFREDO BELTRÁN BURITICA
N. CDP	005 DEL 06 DE ENERO DE 2023
N. RP INICIAL	0049 DEL 17 DE FEBRERO DE 2023
N. RP ADICION	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTO DEL META Y GUAVIARE (INFORMACION PARA TODOS)
FORMA DE PAGO	<p>AMA cancelara al EL CONTRATISTA a título de honorarios de la siguiente manera: En 12 pagos mensuales por valor de dos millones seiscientos mil pesos m/cte \$2.660.000,00 previa informe de supervisión y autorización de pago, presentación de cuenta de cobro y/o factura, con respectivo informe de ejecución, Así mismo, deberá acreditar el pago de sus aportes al sistema de seguridad social como “independiente”, durante el período mensual que esté cobrando y demás requisitos que disponga la entidad en especial; En el evento de ser necesaria una prórroga, esta será con cargo al contratista, por el plazo que se requiera hasta la finalización del proyecto.</p> <p>Nota: Los pagos a ser efectuados al contratista, estarán sujetos a los desembolsos que la Gobernación de Guaviare realice a la Asociación de Municipios del Ariari y el contratista deberá asumir todos los descuentos y pagos establecidos por la ley y ente Gubernamental.</p>

2. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

ÍTEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD																																																																																				
01	Realizar las visitas mensuales de apoyo a la Asistencia técnica de seguimiento y control (AATSC) y acompañar siempre al ingeniero agrónomo a las visitas de asistencia técnica de emergencia (ATE) a los beneficiarios que solicite; del proyecto de inversión asignados y el diligenciamiento, adjuntando la evidencia fotográfica y de video. Supervisados por los ingenieros Agrónomos.	<p>VISITAS INDIVIDUALES DE ASISTENCIA TÉCNICA, MES ENERO 2024</p> <p>MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META</p> <p>Durante el mes de enero de 2024, se realizaron en total 103 visitas, en el marco de la Asistencia Técnica de Seguimiento y Control (AATSC), orientadas a las labores de seguimiento, control, revisión de las unidades productivas y del uso y manejo de activos entregados por el proyecto.</p> <p><i>* Relación de visitas y veredas intervenidas durante el mes de enero del 2024:</i></p> <table><tr><th colspan="4">APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AATSC.</th></tr><tr><th>No.</th><th>MUNICIPIO</th><th>VEREDA</th><th># VISITAS</th></tr><tr><td>1</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>ALTO MANACACIA</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>BRISAS DEL GUEJAR</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>CAÑO RAYADO</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHAFURRAY</td><td>7</td></tr><tr><td>5</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHINATA</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>EL CARIBE</td><td>3</td></tr><tr><td>7</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>ISLANDIA</td><td>15</td></tr><tr><td>8</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>JOSE MARIA</td><td>3</td></tr><tr><td>9</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESMERALDA II</td><td>2</td></tr><tr><td>10</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESPERANZA</td><td>7</td></tr><tr><td>11</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA PRADERA</td><td>3</td></tr><tr><td>12</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA TIGRERA</td><td>9</td></tr><tr><td>13</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA UNION</td><td>12</td></tr><tr><td>14</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>MORICHITO</td><td>19</td></tr><tr><td>15</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>PUERTO PRINCIPE</td><td>3</td></tr><tr><td>16</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>SANTUARIO</td><td>4</td></tr><tr><td>17</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>TIERRA GRATA</td><td>2</td></tr><tr><td>18</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>VERACRUZ</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="3">TOTALES</td><td>18 103</td></tr></table> <p>Se realizaron en total 103 visitas individuales de asistencia técnica en 18 veredas, a 59 usuarios, según lo reportado, las cuales fueron orientadas al manejo del Kit BPA, de equipos, herramientas e insumos. No se realizó ninguna visita de Asistencia Técnica de Emergencia (ATE).</p>	APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AATSC.				No.	MUNICIPIO	VEREDA	# VISITAS	1	PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIA	1	2	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	2	3	PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3	4	PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	7	5	PUERTO LLERAS	CHINATA	4	6	PUERTO LLERAS	EL CARIBE	3	7	PUERTO LLERAS	ISLANDIA	15	8	PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	3	9	PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	2	10	PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	7	11	PUERTO LLERAS	LA PRADERA	3	12	PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9	13	PUERTO LLERAS	LA UNION	12	14	PUERTO LLERAS	MORICHITO	19	15	PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	3	16	PUERTO LLERAS	SANTUARIO	4	17	PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	2	18	PUERTO LLERAS	VERACRUZ	4	TOTALES			18 103
		APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AATSC.																																																																																				
		No.	MUNICIPIO	VEREDA	# VISITAS																																																																																	
1	PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIA	1																																																																																			
2	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	2																																																																																			
3	PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3																																																																																			
4	PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	7																																																																																			
5	PUERTO LLERAS	CHINATA	4																																																																																			
6	PUERTO LLERAS	EL CARIBE	3																																																																																			
7	PUERTO LLERAS	ISLANDIA	15																																																																																			
8	PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	3																																																																																			
9	PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	2																																																																																			
10	PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	7																																																																																			
11	PUERTO LLERAS	LA PRADERA	3																																																																																			
12	PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9																																																																																			
13	PUERTO LLERAS	LA UNION	12																																																																																			
14	PUERTO LLERAS	MORICHITO	19																																																																																			
15	PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	3																																																																																			
16	PUERTO LLERAS	SANTUARIO	4																																																																																			
17	PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	2																																																																																			
18	PUERTO LLERAS	VERACRUZ	4																																																																																			
TOTALES			18 103																																																																																			
02	Estará a cargo de un grupo de 50 productores de los cuales como mínimo una visita mensual al predio de apoyo a la Asistencia Técnica de seguimiento y control (AATSC)	<p>Las actividades de Apoyo y Asistencia Técnica de Seguimiento y Control se han realizado según lo programado y orientado por el ingeniero agrónomo.</p> <p><i>*Visitas individuales de asistencia técnica, de seguimiento y control.</i></p> <table><tr><th colspan="4">APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AATSC.</th></tr><tr><th>No.</th><th>MUNICIPIO</th><th>VEREDA</th><th># VISITAS</th></tr><tr><td>1</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>ALTO MANACACIA</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>BRISAS DEL GUEJAR</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>CAÑO RAYADO</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHAFURRAY</td><td>7</td></tr><tr><td>5</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHINATA</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>EL CARIBE</td><td>3</td></tr><tr><td>7</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>ISLANDIA</td><td>15</td></tr><tr><td>8</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>JOSE MARIA</td><td>3</td></tr><tr><td>9</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESMERALDA II</td><td>2</td></tr><tr><td>10</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESPERANZA</td><td>7</td></tr><tr><td>11</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA PRADERA</td><td>3</td></tr><tr><td>12</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA TIGRERA</td><td>9</td></tr><tr><td>13</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA UNION</td><td>12</td></tr><tr><td>14</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>MORICHITO</td><td>19</td></tr><tr><td>15</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>PUERTO PRINCIPE</td><td>3</td></tr></table>	APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AATSC.				No.	MUNICIPIO	VEREDA	# VISITAS	1	PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIA	1	2	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	2	3	PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3	4	PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	7	5	PUERTO LLERAS	CHINATA	4	6	PUERTO LLERAS	EL CARIBE	3	7	PUERTO LLERAS	ISLANDIA	15	8	PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	3	9	PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	2	10	PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	7	11	PUERTO LLERAS	LA PRADERA	3	12	PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9	13	PUERTO LLERAS	LA UNION	12	14	PUERTO LLERAS	MORICHITO	19	15	PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	3																
		APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AATSC.																																																																																				
		No.	MUNICIPIO	VEREDA	# VISITAS																																																																																	
1	PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIA	1																																																																																			
2	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	2																																																																																			
3	PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3																																																																																			
4	PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	7																																																																																			
5	PUERTO LLERAS	CHINATA	4																																																																																			
6	PUERTO LLERAS	EL CARIBE	3																																																																																			
7	PUERTO LLERAS	ISLANDIA	15																																																																																			
8	PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	3																																																																																			
9	PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	2																																																																																			
10	PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	7																																																																																			
11	PUERTO LLERAS	LA PRADERA	3																																																																																			
12	PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9																																																																																			
13	PUERTO LLERAS	LA UNION	12																																																																																			
14	PUERTO LLERAS	MORICHITO	19																																																																																			
15	PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	3																																																																																			

		<table><tr><td>16</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>SANTUARIO</td><td>4</td></tr><tr><td>17</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>TIERRA GRATA</td><td>2</td></tr><tr><td>18</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>VERACRUZ</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>18</td><td>103</td></tr></table> <p>Se expresa que, el trabajo en campo se ha cumplido según los parámetros técnicos orientados por el ingeniero y la coordinación general del proyecto de cacao.</p>	16	PUERTO LLERAS	SANTUARIO	4	17	PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	2	18	PUERTO LLERAS	VERACRUZ	4	TOTALES		18	103																																																																				
16	PUERTO LLERAS	SANTUARIO	4																																																																																			
17	PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	2																																																																																			
18	PUERTO LLERAS	VERACRUZ	4																																																																																			
TOTALES		18	103																																																																																			
03	Realizar las visitas de seguimiento, control y vigilancia a la inversión de los activos productivos entregados en el marco del proyecto y del diligenciamiento de los formatos correspondientes, adjuntando la evidencia fotográfica y de video.	<p>Se expresa que, durante el mes de enero de 2024, se hizo seguimiento, control y revisión al uso y manejo de insumos agrícolas, equipos, herramientas del Kit de BPA, material vegetal plátano y cacao, entre otros, según lo recomendado.</p> <p>*Visitas de seguimiento, control y vigilancia a inversión de activos.</p> <table><tr><th colspan="4">VISITAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE ACTIVOS ENTREGADOS</th></tr><tr><th>No.</th><th>MUNICIPIO</th><th>VEREDA</th><th># VISITAS</th></tr><tr><td>1</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>ALTO MANACACIA</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>BRISAS DEL GUEJAR</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>CAÑO RAYADO</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHAFURRAY</td><td>7</td></tr><tr><td>5</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHINATA</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>EL CARIBE</td><td>3</td></tr><tr><td>7</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>ISLANDIA</td><td>15</td></tr><tr><td>8</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>JOSE MARIA</td><td>3</td></tr><tr><td>9</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESMERALDA II</td><td>2</td></tr><tr><td>10</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESPERANZA</td><td>7</td></tr><tr><td>11</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA PRADERA</td><td>3</td></tr><tr><td>12</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA TIGRERA</td><td>9</td></tr><tr><td>13</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA UNION</td><td>12</td></tr><tr><td>14</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>MORICHITO</td><td>19</td></tr><tr><td>15</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>PUERTO PRINCIPE</td><td>3</td></tr><tr><td>16</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>SANTUARIO</td><td>4</td></tr><tr><td>17</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>TIERRA GRATA</td><td>2</td></tr><tr><td>18</td><td>PUERTO LLERAS</td><td>VERACRUZ</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>18</td><td>103</td></tr></table> <p>El seguimiento, control y la vigilancia a la inversión de activos productivos se ha realizado según las orientaciones técnicas dadas por el ingeniero agrónomo y la coordinación. Se realizó la última visita a cada productor, quedando todo a satisfacción de las partes (Usuarios y proyecto).</p>	VISITAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE ACTIVOS ENTREGADOS				No.	MUNICIPIO	VEREDA	# VISITAS	1	PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIA	1	2	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	2	3	PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3	4	PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	7	5	PUERTO LLERAS	CHINATA	4	6	PUERTO LLERAS	EL CARIBE	3	7	PUERTO LLERAS	ISLANDIA	15	8	PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	3	9	PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	2	10	PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	7	11	PUERTO LLERAS	LA PRADERA	3	12	PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9	13	PUERTO LLERAS	LA UNION	12	14	PUERTO LLERAS	MORICHITO	19	15	PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	3	16	PUERTO LLERAS	SANTUARIO	4	17	PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	2	18	PUERTO LLERAS	VERACRUZ	4	TOTALES		18	103
VISITAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE ACTIVOS ENTREGADOS																																																																																						
No.	MUNICIPIO	VEREDA	# VISITAS																																																																																			
1	PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIA	1																																																																																			
2	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	2																																																																																			
3	PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3																																																																																			
4	PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	7																																																																																			
5	PUERTO LLERAS	CHINATA	4																																																																																			
6	PUERTO LLERAS	EL CARIBE	3																																																																																			
7	PUERTO LLERAS	ISLANDIA	15																																																																																			
8	PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	3																																																																																			
9	PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	2																																																																																			
10	PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	7																																																																																			
11	PUERTO LLERAS	LA PRADERA	3																																																																																			
12	PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9																																																																																			
13	PUERTO LLERAS	LA UNION	12																																																																																			
14	PUERTO LLERAS	MORICHITO	19																																																																																			
15	PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	3																																																																																			
16	PUERTO LLERAS	SANTUARIO	4																																																																																			
17	PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	2																																																																																			
18	PUERTO LLERAS	VERACRUZ	4																																																																																			
TOTALES		18	103																																																																																			
04	Realizar el seguimiento y control de los aportes de contrapartida de los beneficiarios, representados en acarreo y jornales de trabajo necesarios para el establecimiento y desarrollo del sistema agroforestal y el diligenciamiento de los formatos correspondientes, adjuntando la evidencia fotográfica y de video.	<p>En cuanto a los aportes de contrapartida de beneficiarios, en enero, se realizaron visitas de seguimiento, y se verificó el cumplimiento de este compromiso, representados en jornales de trabajo.</p> <p>Según las orientaciones dadas previamente, se verificó el cumplimiento de dichas actividades, como una de las formas para llevar el control de los costos de producción del programa productivo con cacao, en marcha, y también, en cumplimiento a este ítem.</p> <p>En términos generales, el desarrollo del proyecto se ejecutó normalmente, teniendo en cuenta las orientaciones del equipo del proyecto, en el municipio de Puerto Lleras, donde se observa la buena disposición y el buen manejo de las unidades productivas, en beneficio de las propuestas productivas.</p>																																																																																				
05	Coordinar y asistir con la Unidad de Trabajo en las reuniones de capacitaciones a los beneficiarios que se desarrollan en el marco del proyecto y el	Durante el mes de enero de 2024, se realizó evento grupal orientado por el equipo técnico del proyecto de cacao Guaviare/Meta.																																																																																				

	diligenciamiento de los formatos correspondientes, adjuntando evidencia fotográfica y de video.	LUGAR/Fecha	OBJETIVO	ALCANCE
		Puerto Puerto Lleras 23/12/2023 30/12/2023 13/01/2024 20/01/2024	Realizar capacitación a los beneficiarios del municipio de Puerto Lleras en las 4 temáticas socio empresariales.	Se logró dar la capacitación a los beneficiarios en las siguientes temática socio empresariales; 1. Asociatividad y fortalecimiento organizativo 2. Comercialización de productos permanentes y semipermanentes 3. Desarrollo de planes de negocio por unidades productivas y registro contable 4. Biocomercio y mercados verdes
		El proyecto de cacao se finalizó en este mes, según lo programado por la dirección y coordinación del proyecto, quedando todo a satisfacción de todos.		
06	Coordinar y asistir con la Unidad de Trabajo a la logística de entrega a los beneficiarios de los activos (Materiales e insumos) productivos y el diligenciamiento de los formatos correspondientes, adjuntando la evidencia fotográfica y de video.	Durante el periodo de enero del 2024, se dio APOYO en las entregas de activos aportados por el proyecto, coordinando fechas, lugares, y todo lo relacionado a la logística de convocatoria. El buen trabajo en equipo en el municipio de Puerto Lleras, ofrece buenos resultados, en cabeza de la dirección local del ingeniero agrónomo a cargo a cargo del proyecto en el municipio.		
07	Apoyar y asistir a las reuniones de capacitaciones y retroalimentación del equipo técnico y profesional que se realizan bimestralmente.	En cumplimiento de actividades para este ítem, se expresa que, durante el mes de enero de 2024, no participé de ningún tipo de eventos o de reuniones grupales de capacitación técnica por parte del proyecto. No se reporta ninguna actividad de esta índole, para el mes de enero de 2024.		
08	Diligenciar y cargar a la aplicación los formatos y evidencia fotográfica y de video de todas las actividades que se desarrollen en el marco del proyecto.	En este punto es importante expresar que, durante el mes de enero del 2024, se ha hecho la consolidación de la información de los avances del proyecto en campo, los cuales han servido de apoyo en la alimentación de las Bases de Datos, conformados por formatos, evidencias fotográficas y de video de todas las actividades que se desarrollaron en el cumplimiento de metas trazadas.		
09	Remitir los informes de actividades y demás documentos de soporte, en físico al respectivo ingeniero agrónomo.	Según lo ejecutado, el informe del mes enero de 2024, ha sido enviado inicialmente al ingeniero agrónomo, coordinador seccional Meta, responsable de recibirlo, para luego de ser revisado, corregido y aprobado; éste será enviado por quien corresponde, a la coordinación general, para lo pertinente. Siempre se ha utilizado los conductos regulares del orden de jerarquía, en el manejo de la información entregada.		
10	Demás responsabilidades que le sean asignadas en el marco del desarrollo del proyecto.	Para este periodo valorado, se desarrollaron actividades adicionales como consolidación de bases de datos, aporte de información y datos requeridos para la entrega de estadística de activos productivos, su uso y manejo, reporte de visitas e informes mensuales, para lo cual, se hizo reportes de avance de ejecución en general, destinados para la gobernación del Guaviare, según lo requerido.		
11	11. Presentación de informe (registro fotográfico, anexos requeridos) y planilla de seguridad social del periodo a	En lo que concierne a este ítem, en enero se hizo entrega de informes, junto con sus respectivos soportes en forma física y magnética, de los documentos y anexos (Registro fotográfico, formato de acompañamiento técnico (récord de		

cobrar	visitas), videos, actas de entrega de activos, planilla pagada de Seguridad social, y un CD grabado con la anterior información del informe del mes de enero del 2024, entre otros. Las anteriores evidencias expresadas, como es el caso de la información virtual, es adjuntada en la plataforma del TeraBox, cumpliendo con los compromisos previos, orientados por la coordinación general del proyecto, en lo que tiene que ver con los registros fotográficos y de videos, escáner de los formatos de acompañamiento técnico "Récord", y demás.
--------	--

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	%
VALOR DEL CONTRATO	\$31.919.997,36	100%
PAGO EN EL PRESENTE INFORME	\$2.659.997,36	8.33%
VALOR ACUMULADO	\$29.260.000,00	91.67%
SALDO A FAVOR DEL AMA	\$00,00	0.0

4. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

La siguiente tabla contiene la información de los aportes al sistema de seguridad social, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y cuyo documento se allega como soporte, sin perjuicio de la comprobación a través de la página web de aportes en línea Liquidación de seguridad social.

Reporte de pago de seguridad social, periodo comprendido entre el :1 de enero al 31 de enero del 2024.

ADMINISTRADORA		APORTE	IBC (ingreso base de cotización)
AFP	PROTECCIÓN	\$ 185.600	\$1.064.000,00
EPS	SANITAS	\$ 145.000	
ARL	EQUIDAD SEGUROS	\$ 28.300	
TOTAL		\$ 358.900	

Se anexa los documentos que soportan el presente informe.

FIRMA DEL CONTRATISTA	
	OMA SOTO DIAZ C.C. 19.249.406 DE BOGOTÁ D.C.