



COPEBA SAS
NIT 830.011.122-9
CR 21 100 20 OF 602
Tel: (6012564013) undefined - Ext.
undefined
Bogotá - Colombia
contabilidadcopeba@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 262

Señores	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		
NIT	900.258.711-1	Teléfono	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 26 # 51 53	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2024, 11:34
Expedición	07/03/2024, 11:34
Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor desc.
1	ACTA #5 PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 CONTRATO 815 DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	1.00	131,908,761.00	25,007,944.59	156,628,705.59	131,908,761.00	288,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento cincuenta y seis millones seiscientos veintiocho mil setecientos cinco pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-22 por \$ 156,628,705.59

Total Bruto	131,908,761.00
Descuentos	288,000.00
Subtotal	131,620,761.00
IVA 19%	25,007,944.59
Total a Pagar	156,628,705.59

Observaciones: DESCUENTO POR AJUSTE DE FACTOR MULTIPLICADOR \$288.000 MÁS IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764054777642 aprobado en 20230829 prefijo FE desde el número 229 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 11.04
CUFE: 6d974f16dafa2b96176e770c10be286f57eeab84022bfe515bd024b6fcd15bb591fe8d74dff51865e34598070a8cedb2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



FORMATO

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CÓDIGO: MS-IP-FR-33

VERSIÓN: 1

FECHA: 18/09/2023

FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA

ACTA N° 5

FECHA: 14 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

CONTRATO N° 815 DE 2023

VALOR ACTA: \$ 156.628.705,59

PLAZO ACTUAL: 9,0 meses

OBJETO : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 600".

FECHA DE INICIO: 01 de agosto de 2023

FECHA DE FIN: Hasta el 30 de marzo de 2024

INTERVENTORIA: COPEBA S.A.S.

CONTRATISTA: CONSORCIO PASCA CNU

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CLASIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 815 DE 2023				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No. 2				ACTA PARCIAL No. 6				ACUMULADO				POR EJECUTAR																																																						
	RETRIBUCIÓN MENSUAL	CANTIDAD	% DEDUCCIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDUCCIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDUCCIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDUCCIÓN TOTAL	VALOR																																																						
PERSONAL PROFESIONAL																																																																							
Director de Interventoria	\$ 10.000.000,00	N/A	1	50%	6,50	2,30	\$ 74.750.000,00	1,00	50%	7,000	\$ 80.500.000,00	1,00	50%	1,00	\$ 11.500.000,00	5,00	50%	\$ 57.500.000,00	\$ 23.000.000,00																																																				
Especialista Pavimentos	\$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	\$ 26.910.000,00	1,00	40%	7,000	\$ 28.980.000,00	1,00	40%	1,00	\$ 4.140.000,00	5,00	40%	\$ 20.700.000,00	\$ 8.280.000,00																																																				
Especialista en Hidráulica	\$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	\$ 26.910.000,00	1,00	40%	2,000	\$ 8.280.000,00	1,00	40%	-	\$ -	5,00	40%	\$ -	\$ 8.280.000,00																																																				
Especialista en Geotecnia	\$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	\$ 26.910.000,00	1,00	40%	5,000	\$ 20.700.000,00	1,00	40%	1,00	\$ 4.140.000,00	5,00	40%	\$ 16.560.000,00	\$ 4.140.000,00																																																				
Especialista en Estructuras	\$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	\$ 26.910.000,00	1,00	40%	5,000	\$ 20.700.000,00	1,00	40%	1,00	\$ 4.140.000,00	5,00	40%	\$ 16.560.000,00	\$ 4.140.000,00																																																				
Especialista Ambiental	\$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	\$ 26.910.000,00	1,00	40%	7,000	\$ 28.980.000,00	1,00	40%	1,00	\$ 4.140.000,00	5,00	40%	\$ 20.700.000,00	\$ 8.280.000,00																																																				
Abogado	\$ 4.800.000,00	N/A	1	20%	6,50	2,30	\$ 14.352.000,00	1,00	20%	-	\$ -	1,00	20%	-	\$ -	5,00	20%	\$ -	\$ -																																																				
Profesional Gestor Social	\$ 6.700.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	\$ 40.656.000,00	1,00	40%	7,000	\$ 43.148.000,00	1,00	40%	1,00	\$ 6.164.000,00	5,00	40%	\$ 30.620.000,00	\$ 12.328.000,00																																																				
Profesional SISO	\$ 6.700.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	\$ 40.656.000,00	1,00	40%	6,000	\$ 36.984.000,00	1,00	40%	1,00	\$ 6.164.000,00	5,00	40%	\$ 24.656.000,00	\$ 12.328.000,00																																																				
Ingeniero Residente de Interventoria	\$ 6.200.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	\$ 92.880.000,00	1,00	100%	7,000	\$ 99.820.000,00	1,00	100%	1,00	\$ 14.260.000,00	5,00	100%	\$ 71.300.000,00	\$ 28.520.000,00																																																				
PERSONAL TECNICO																																																																							
Profesional Ingeniero Apoyo	\$ 3.682.070,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	\$ 55.046.947,00	1,00	100%	6,100	\$ 51.659.442,00	1,00	100%	1,00	\$ 8.466.761,00	5,00	100%	\$ 34.721.920,10	\$ 16.937.321,90																																																				
Inspector de Interventoria	\$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	\$ 44.102.500,00	1,00	100%	6,770	\$ 45.934.450,00	1,00	100%	1,00	\$ 6.785.000,00	5,00	100%	\$ 32.384.450,00	\$ 13.570.000,00																																																				
Inspector de Interventoria	\$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	\$ 44.102.500,00	1,00	100%	6,630	\$ 44.984.550,00	1,00	100%	1,00	\$ 6.785.000,00	5,00	100%	\$ 31.414.550,00	\$ 13.570.000,00																																																				
Topógrafo 1	\$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	\$ 44.102.500,00	1,00	100%	7,000	\$ 47.495.000,00	1,00	100%	1,00	\$ 6.785.000,00	5,00	100%	\$ 33.625.000,00	\$ 13.570.000,00																																																				
Topógrafo 2	\$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	\$ 44.102.500,00	1,00	100%	5,170	\$ 35.078.450,00	1,00	100%	1,00	\$ 6.785.000,00	5,00	100%	\$ 21.508.450,00	\$ 13.570.000,00																																																				
Cadenero 1	\$ 1.800.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	\$ 26.910.000,00	1,00	100%	6,630	\$ 27.448.200,00	1,00	100%	1,00	\$ 4.140.000,00	5,00	100%	\$ 19.168.200,00	\$ 8.280.000,00																																																				
Cadenero 2	\$ 1.800.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	\$ 26.910.000,00	1,00	100%	6,500	\$ 26.910.000,00	1,00	100%	1,00	\$ 4.140.000,00	5,00	100%	\$ 18.630.000,00	\$ 8.280.000,00																																																				
Secretaría	\$ 1.800.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	\$ 26.910.000,00	1,00	100%	6,630	\$ 27.448.200,00	1,00	100%	1,00	\$ 4.140.000,00	5,00	100%	\$ 19.168.200,00	\$ 8.280.000,00																																																				
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL															\$ 708.680.947,00	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL															\$ 102.676.761,00	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL															\$ 469.696.770,10	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL															\$ 205.353.521,90								
OTROS COSTOS																																																																							
DESCRIPCIÓN																		UNIDAD		CANTIDAD		No. MESES		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		No. MESES		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		No. MESES		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		VALOR																											
Costos Directos																		Costos Directos																		Costos Directos																		Costos Directos																	
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no pueda ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))																		Mes		1		6,5		\$ 8.700.000,00		\$ 56.550.000,00		1,00		7,000		\$ 8.700.000,00		\$ 60.900.000,00		1,00		1,00		\$ 8.700.000,00		\$ 8.700.000,00		\$ 17.400.000,00																											

Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	0,00	\$	8.700.000,00	\$		1,00	5,000	\$	8.700.000,00	\$	1,00	1,00	\$	8.700.000,00	\$	8.700.000,00	3,00	\$	8.700.000,00	\$	26.100.000,00	\$	17.400.000,00
	Mes	1	6,5	\$	1.397.000,00	\$	9.080.500,00	1,00	7,000	\$	1.397.000,00	\$	1,00	1,00	\$	1.397.000,00	\$	1.397.000,00	5,00	\$	1.397.000,00	\$	6.985.000,00	\$	2.794.000,00
	Mes	1	6,5	\$	3.500.000,00	\$	22.750.000,00	1,00	7,000	\$	3.500.000,00	\$	1,00	1,00	\$	3.500.000,00	\$	3.500.000,00	5,00	\$	3.500.000,00	\$	17.500.000,00	\$	7.000.000,00
	Mes	1	6,5	\$	3.500.000,00	\$	22.750.000,00	1,00	5,170	\$	3.500.000,00	\$	1,00	1,00	\$	3.500.000,00	\$	3.500.000,00	5,00	\$	3.500.000,00	\$	11.095.000,00	\$	7.000.000,00
	Mes	1	6,5	\$	1.000.000,00	\$	6.500.000,00	1,00	7,000	\$	1.000.000,00	\$	1,00	1,00	\$	1.000.000,00	\$	1.000.000,00	5,00	\$	1.000.000,00	\$	5.000.000,00	\$	2.000.000,00
	Mes	1	6,5	\$	300.000,00	\$	1.950.000,00	1,00	7,000	\$	300.000,00	\$	1,00	1,00	\$	300.000,00	\$	300.000,00	5,00	\$	300.000,00	\$	1.500.000,00	\$	600.000,00
Ensayos de Laboratorio																									
**Laboratorio (a monto agotable previo aprobación de la entidad)	Mes	1	6,5	\$	6.100.000,00	\$	39.650.000,00	1,00	4,42	\$	6.100.000,00	\$	1,00	0,35	\$	6.100.000,00	\$	2.135.000,00	5,00	\$	6.100.000,00	\$	8.784.000,00	\$	18.184.100,00
	Ajuste al paso y/o valor remanente																								
VALOR TOTAL OTROS COSTOS																									
VALOR TOTAL OTROS COSTOS \$ 28.232.000,00																									
SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA \$ 131.998.761,00																									
IVA 18% \$ 26.082.864,59																									
TOTAL VALOR INTERVENTORIA \$ 158.071.426,69																									
ACUMULADO AMORTIZADO DEL ANTICIPO \$ 309.837.246,00																									
ACUMULADO POR AJUSTE FACTOR MULTIPLICADOR \$ 1.713.900,00																									
TOTAL COBRAR \$ 708.677.716,42																									
SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA \$ 690.160.770,10																									
IVA 18% \$ 112.130.548,32																									
TOTAL VALOR INTERVENTORIA \$ 802.291.318,42																									
ACUMULADO AMORTIZADO DEL ANTICIPO \$ 309.837.246,00																									
ACUMULADO POR AJUSTE FACTOR MULTIPLICADOR \$ 1.713.900,00																									
TOTAL COBRAR \$ 708.677.716,42																									
VALOR TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA \$ 342.720,00																									
IVA \$ 54.720,00																									
TOTAL A DESCONTAR \$ 342.720,00																									
VALOR TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA \$ 159.628.705,59																									