

CONS-INT-029-2024-C
Bucaramanga, 20 de febrero de 2024

Señores:

MINISTERIO DE CULTURA

ARQ. JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

ING. MARIA CAMILA TOBAR

PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION.

Bogotá

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No. 4236 de 2023.**
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JACINTO - BOLIVAR

Asunto: **REMISION SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO**


Cordial saludo

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA CONSEING LTDA identificada con NIT No. **800.106.925-6** en calidad de interventor del contrato de obra No. 4236 de 2023, una vez remitida por el **CONSORCIO CDA** el oficio en el cual se justifica la solicitud de ampliación de plazo requerido para la ejecución y terminación del contrato de obra No. 4236 de 2023.

Esta interventoria, una vez analizada la solicitud realizada por el contratista, verificados los soportes entregados por proveedores que prestan sus servicios en el suministro de materiales como son: triturado, arena, sub base, estructura metálica y teja de cubierta los cuales han afectado el desarrollo de las actividades programadas y que justifican la solicitud aprueba y recomienda a la Entidad Contratante ampliar el plazo contractual en sesenta (60) días calendario

Una vez aprobada la solicitud del contratista **CONSORCIO CDA** referente a la ampliación de plazo contractual de dos (2) meses al contrato de obra No. 4236 de 2023, se hace necesario ampliar el plazo contractual referente al contrato de interventoria No. 4266 de 2023 en un plazo de dos (2) meses y adicionar recursos por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$49.064.720) IVA incluido

Atentamente



JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA

DIRECTOR DE PROYECTOS DE INTERVENTORIA - CONSEING LTDA