



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE
INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 1 4 2019
(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN ☒

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de la Red Nacional de Carreteras

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
- El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 393 DE 2019

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA S.A.S
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS, CÓDIGO 2902 VÍA PEREIRA - MANIZALES, CÓDIGO 5005 VÍA TRES PUERTAS - PUENTE LA LIBERTAD, CÓDIGO 5006 VÍA PUENTE LA LIBERTAD - FRESNO Y CÓDIGO 2508 VÍA CAUYA - LA PINTADA, L=170,63KM. PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

CONTRATO DE OBRA No. N/A de N/A

CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: SESENTA Y SEIS (66) DIAS
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5 DE Febrero DE 2019
(Día) (Mes) (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	1	4	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/04/2019
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 41.963.113,00 50% EN SMMLV: \$ 25,34
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 41.963.113,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 26370 de fecha 05 de abril de 2019 el Interventor solicita lo siguiente:
Prorrogar el contrato 393 de 2019 desde el 12 de abril de 2019 hasta el 30 de abril de 2019 y adicionar su valor en doce millones ochenta mil doscientos noventa pesos (\$ 12.080.290), teniendo en cuenta las necesidades de las vías de la Dirección Territorial Caldas y la supervisión de las actividades realizadas por las cooperativas de mantenimiento rutinario.
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS, CÓDIGO 2902 VÍA PEREIRA - MANIZALES, CÓDIGO 5005 VÍA TRES PUERTAS - PUENTE LA LIBERTAD, CÓDIGO 5006 VÍA PUENTE LA LIBERTAD - FRESNO Y CÓDIGO 2508 VÍA CAUYA - LA PINTADA, L=170,63KM. PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: \$ - Valor amortizado: \$ - Saldo por amortizar: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: FEBRERO de 2019 \$ 14.557.532,00 Último mes facturado: FEBRERO
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 27.405.581,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El ingeniero Julio Enrique Guevara Jaramillo en su función de Supervisor del Contrato de Interventoría N° 393 - 2019 da concepto favorable a la solicitud de adición y prórroga requerida, teniendo en cuenta las necesidades de las vías de la Dirección Territorial Caldas y la supervisión de las actividades realizadas por las cooperativas de mantenimiento rutinario.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA

1	4	2019
(Día)	(Mes)	(Año)


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA
SOLICITUD:


OBSERVACIONES


(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma 
Nombre: Janini Ortega Ochoa
Representante Legal o Apoderado
Manuel Ingeniería sas
c.c. 55.227.016 de Barranquilla

Firma 
Nombre: Julio Enrique Guevara Jaramillo
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 17202 - 21600 CLD

Verbo y Firma 
Nombre: Jorge Ricardo Gutierrez Cardona
Director Territorial
Matrícula No. 17202 - 25972 CLD

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma 
Nombre: César Augusto García Hurtado
Abogado Dirección Territorial

Firma 
Nombre: Jorge Ricardo Gutierrez Cardona
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 17202 - 25972 CLD

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.