

20231803

No. 1452

OK

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE SUSPENSIÓN			
	FECHA 16-Ene-23	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-027	PAGINA 1 de 2

ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN DE:	Interventoría
Fecha de la presente acta:	08 de agosto de 2023
ACTA PRORROGA No 01 SUSPENSIÓN No.	01
Contrato No.:	20231803
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	San Juan de Pasto, 21-04-2023
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO NIT 891280000-3
Representante legal:	VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Contratista:	DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO
Identificación:	1.085.265.715
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA LA JOSEFINA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
Plazo inicia contractual:	OCHO (08) MESES
Fecha de inicio:	12 DE MAYO DE 2023
Fecha de Finalización contractual:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Valor Contrato inicial:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$135.692.771)
Fecha suspensión No.:	28 DE JULIO DE 2023
Supervisores:	YENITH DISNEY CORAL RIASCOS
Identificación:	59816750
Cargo:	SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
Dependencia:	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

En la presente fecha, en el Despacho de la secretaria, se reunieron: por una parte, la doctora **LEYDI ALEXANDRA JARAMILLO MARTINEZ** en su calidad de secretaria de Bienestar Social, **YENITH DISNEY CORAL RIASCOS** en la calidad de Supervisora del contrato de la referencia, **DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO**, en su calidad de Interventor de obra, con el fin de protocolizar la presente Acta de Suspensión del Contrato número 20231803 cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A REALIZAR LA

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE SUSPENSIÓN			
	FECHA 16-Ene-23	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-027	PAGINA 2 de 2

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA LA JOSEFINA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS".

En la presente, se deja constancia escrita lo siguiente:

Primera: Que de acuerdo con el oficio radicado el día 08 del mes agosto de 2023 por parte del Interventor, se suscribe la presenta acta


Segunda: Se realiza prorroga a la suspensión No 01 del contrato de interventoría No. 20231803 por las siguientes razones:

1. Teniendo en cuenta que la consultoría aun no realiza la entrega de los faltantes del diseño del proyecto CENTRO DE VIDA LA JOSEFINA.
2. Posterior a la entrega por parte del municipio de los diseños enviados por el consultor es necesario un tiempo prudente para que la interventoría realice la revisión del proyecto y a su vez se entregue al contratista de obra, igualmente para su revisión, logística de personal, materiales y así, poder reiniciar el Proyecto para continuar con su ejecución.


Tercera: que el termino de la suspensión será con posible reinicio el día 02 de octubre de 2023, en tanto se superen los motivos que generan esta suspensión, toda vez que la administración o la consultoría entregue el paquete completo de diseños.

Anexos: Oficio solicitud de prorroga a la suspensión No 01 emitido por Ing. Diego Javier Canchala

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:


DIEGO JAVIER CANCHALA
 Contratista


YENITH DISNEY CORAL RIASCOS
 Supervisora


LEYDI ALEXANDRA JARAMILLO MARTINEZ
 Secretaria de Bienestar Social