

**ACTA DE REINICIO No. 1  
CONTRATO PS 1818-2023**

| <b>CONTRATO PS 1818-2023</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA.</b>            | INVERSIONES TRANS-SABANA SAS                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NIT:</b>                    | 900512082-6                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>     | ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETO:</b>                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL OPERATIVO EN VEHICULO TIPO 4 X 4 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA. |
| <b>VALOR INICIAL:</b>          | CIENTO VEINTUN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS \$121.612.500                                                                                                                                                                          |
| <b>CDP</b>                     | 348 del 10 de marzo del 2023, 349 del 10 de marzo del 2023                                                                                                                                                                                           |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>   | 8525 del 19 de Diciembre del 2023 y 8524 del 19 de Diciembre del 2023.                                                                                                                                                                               |
| <b>PLAZO INICIAL</b>           | Hasta 31 de diciembre del 2023                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE INICIACION:</b>    | 19 de Diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE ACTA DE INICIO</b> | 26 de Diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>    | Hasta 31 de Diciembre del 2023                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN:</b>    | 27 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TIEMPO DE SUSPENSION:</b>   | 19 días                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE REINICIO:</b>      | 15 de enero de 2024.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SUPERVISOR:</b>             | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA / EFRAIN VARGAS CORVACHO.                                                                                                                                                               |



GOBERNACIÓN DEL  
**MAGDALENA**

## ¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

Entre los suscritos a saber **EFRAIN VARGAS CORVACHO** con C.C. N° 7.629.011, en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL** y actuando como supervisor del contrato y por la otra, **ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ**, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 79.628.542, en calidad de Representante Legal de **INVERSIONES TRANS-SABANA SAS**, identificado con el NIT 900512082-6, se reúnen con el fin de suscribir ACTA DE PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN del CONTRATO PS 1818-2023, nos hemos reunido con el fin de suscribir el **ACTA DE REINICIO del CONTRATO PS 1818-2023**, celebrado entre las partes, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la suspensión el pasado 27 de diciembre de 2023 ya se encuentran superadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santa Marta D.T.C.H. el 16 de enero de 2024, por los que en ella intervinieron.

**EFRAIN VARGAS CORVACHO**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA.

**ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ**  
INVERSIONES TRANS-SABANA SAS  
CONTRATISTA.