

6	7	8	9
Específico	General	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Externa
Planeación y Ejecución	Planeación y Ejecución	Planeación y Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Regulatorio	Riesgo Económico	Operacional
Falla en la red Logística	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de	Pérdida o daños en la información que requiera el contratista para el desarrollo del contrato. Durante el plazo de ejecución del contrato
Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se	Incremento en los servicios a prestar	Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato.Reproceso s, por necesidad de repetir actividades
4	3	3	4
4	3	2	3
8	6	5	7
Riesgo	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Extremo	Entidad	Entidad/Contratista	Contratista
Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con herramientas que permitan guardar copias de respaldo de la información generada y necesaria para el contrato.
2	3	2	2
4	1	1	2
6	4	3	4
Riesgo Alto	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	Si	Si	Si
Entidad y contratista	Entidad	Entidad y contratista	Contratista
Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio	Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio	Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio	Desde el inicio de la ejecución de contrato
Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.
Seguimiento del contrato /	Seguimiento del contrato /	Seguimiento del contrato /	Seguimiento del contrato /
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente