

0295-WR-2024

Bogotá, 15 de marzo de 2024

0016-054ARC

Señor
Capitán de Fragata
Héctor Horacio Gaitan Méndez
Comandante Base Naval No. 05 ARC Orinoquía

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0054-ARC-CBNL05-2023 "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE RECINTOS PARA LA RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE, UBICADAS EN PUERTO CARREÑO, VICHADA."

ASUNTO: APROBACIÓN BALANCE DE OBRA Y SOLICITUD PRÓRROGA

De la manera más atenta y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato en referencia nos permitimos adjuntar el balance de obra ajustado entre supervisión y residente de obra dentro de los cuales se evidencia unas mayores y menores cantidades de obra, así como la necesidad de la inclusión de no previstos, los cuales se relacionan a continuación:

ITEMS NO PREVISTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INP 1	Mantenimeinto a todo costo de puerta en aluminio(A=29,82 m2). incluye cambio de (bisagras, pasadotes y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	1.00	\$ 5,635,396.00	\$ 5,635,396.00
INP 2	Suministro e instalación de Puerta en vidrio con perfilieria en aluminio. Incluye marco, cerradura seguridad tipo manija, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (2,20x1,00)m	UND	1.00	\$ 998,000.00	\$ 998,000.00
INP 3	Suministro e instalación de Puerta en vidrio con perfilieria en aluminio. Incluye marco, cerradura seguridad tipo manija, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (2,20x1,80)m	UND	1.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00
INP 4	Suministro e instalación de Puerta en vidrio con perfilieria en aluminio. Incluye marco, cerradura seguridad tipo manija, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (2,52x1,20)m	UND	1.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00

Dicho lo anterior solicitamos se de aprobación al balance de obra para realizar las modificaciones correspondientes al anexo técnico a partir de las mayores y menores cantidades, así como también, la inclusión de los cuatro (4) ítems no previstos relacionados en la tabla anterior.

Con base a lo enunciado anteriormente, se reitera amablemente a la supervisión del contrato la solicitud de prórroga enviada en el oficio 0289-WR-2024, en el cual se requiere un (1) mes calendario los cuales van hasta el veintinueve (29) de abril del 2024, con el fin de lograr culminar las actividades requeridas para cumplir con el objeto del contrato. La presente solicitud no altera el valor del contrato, ni causa costos adicionales al proyecto, ni genera reconocimiento mayor de permanencia en obra.

Anexo:

- Balance de obra.
- Cotizaciones de obra

Cordialmente,



WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1