

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 1 de 5

INFORME NUMERO 01.

NÚMERO DE CONTRATO: N° CPS-0115-2023		VALOR DEL CONTRATO \$ 1.361.099.441 M. L.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES		PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA ☒
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 9017794241	CEDULA DE CIUDADANÍA:
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
FECHA DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023		FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE JUNIO DE 2024
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 21-44-101432522 21- 40-101224124		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 2/12/2023
ADICIONES O PRÓRROGAS:		FECHA DE TERMINACIÓN: 12/06/2025
		EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

El presente informe cobija las actividades realizadas desde el inicio del contrato en la fecha 26 de diciembre del 2023 hasta el día 25 de enero 2024

Administrativas:

El contratista aportó el pago de seguridad social correspondiente a los días de diciembre 2023 de diciembre y enero 2024
El contratista entregó las pólizas actualizadas a fechas de inicio.

Técnicas:

Durante el seguimiento a los propósitos establecidos en el proyecto, se logra detallar las siguientes fases, enjutadas por el contratista:



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 2 de 5

Dando cumplimiento a la ejecución del objetivo general, se ha logrado avanzar en la implementación de las estrategias de educación ambiental, con el desarrollo de las siguientes actividades que apuntan al cumplimiento de los objetivos generales planteados.

Objetivos Específicos

1. Desarrollar acciones participativas de desarrollo ambiental sostenible en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.

1.1 Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.

• Cantidad Total: 1

• Grado de Avance: 0.5

• Tareas Realizadas:

1. Planear junto al equipo la ruta de abordaje a las Instituciones Educativas.

1.2 Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.

• Cantidad Total: 2 estrategias

• Grado de Avance: 0.3

• Tareas Realizadas:

1. Instalación de 39 eco viveros con huertas verticales (Avance: 0.15)

• Coordinación con proveedores para la adquisición de materiales.

• Selección de ubicaciones en las instituciones educativas.

2. Desarrollo de la estrategia lúdica para la comprensión del cambio climático (Avance: 0.15)

• Diseño del material educativo interactivo.

2. Mejorar los procesos de educación sobre el cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.

2.1 Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios

• Cantidad Total: 39 mesas



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 3 de 5

- Grado de Avance: Pendiente (Se programarán en el segundo mes debido a las vacaciones).

• Tareas Realizadas:

1. Elaboración de la estructura modelo para las mesas de trabajo.
2. Preparación de material informativo para presentar a la directiva.
- 2.2 Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa

- Cantidad Total: Por iniciar

• Tareas Planificadas:

1. Diseño del material de sensibilización (afiches, presentaciones, etc.).
2. Planificación logística para las jornadas en el retorno de las vacaciones.
- 2.3 Realizar Divulgación del Proyecto

- Cantidad Total: Instalación de 1 valla publicitaria y publicaciones en prensa radial o escrita.

- Grado de Avance: 0 (Inicia en el segundo mes)

• Tareas Planificadas:

1. Coordinación con la supervisora para definir la ubicación de la valla en el municipio de Riohacha, de acuerdo con el visto bueno de la institución educativa que ceda el espacio.
2. Iniciar contactos con medios de prensa para asegurar la cobertura.

Propuestas para el Mes 2

1. Desarrollo de Mesas de Trabajo:

- Presentación del modelo de estructura a la directiva de los colegios.
- Coordinación de fechas para las mesas de trabajo.

2. Jornadas de Sensibilización:

- Implementación de las jornadas en el retorno de las vacaciones.
- Monitoreo de la efectividad del material de sensibilización.

3. Divulgación del Proyecto:



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 4 de 5

- Instalación de la valla publicitaria en la ubicación acordada con la institución educativa.

- Inicio de contactos con medios para la divulgación.

Propuestas de Herramientas y Recursos

1. Fichas de Trabajo:

- Creación de fichas para recopilar datos durante las mesas de trabajo y jornadas de sensibilización.

2. Tablas y Encuestas:

- Elaboración de tablas para seguimiento del avance por actividad.
- Diseño de encuestas para evaluar la efectividad de las jornadas de sensibilización.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha diciembre/enero de 2023 es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	\$1.361.099.441,00	\$1.361.099.441,00
MENOS ANTICIPO		\$ 680.549.720,5
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 0
VALOR PRESENTE PAGO		\$ 0
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$ 0
SALDO POR EJECUTAR		\$ 680.549.720,5
SUMAS IGUALES	\$680.549.720,5	\$680.549.720,5

Dado el cumplimiento del primer informe y la verificación de las actividades descritas en el documento se solicitó el giro del anticipo por valor de \$ 680.549.720,5 (Seiscientos Ochenta Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Veinte pesos con Cinco centavos M/ CTE)

Aportes Parafiscales

El Contratista UNION TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES, identificada número de NIT 9017794241, presentó la certificación del representante legal en la que certifica que ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 5 de 5

Jurídicas: Ninguna

INDICADOR DE EFICACIA: Sobre la eficacia en la ejecución se puede afirmar que ha sido oportuno el cumplimiento y prestación del servicio por parte del contratista.

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato número *N.º CPS-0115-2023 de 26 diciembre de 2023*

Certifico que evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde 26 de diciembre del 2023 hasta el día 25 de enero 2024, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: UNION TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES					
Contrato Número CPS-0115-2023 de 26 diciembre de 2023					
Factura N°					
Fecha de Seguimiento: diciembre 2023/enero de 2024.					
CRITERIOS NECESARIOS	PORCENTAJE				CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO
• Cumplimiento del objeto del contrato	20%				20%
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	20%				20%
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	20%				20%
• Personal idóneo	20%				20%
• Valor Agregado	10%				10%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	10%				10%
• Proveedor cumple con criterios:	SI	X	NO		
SUMATORIA CALIFICACIÓN	100%				100%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato *N.º CPS-0115-2023 de 26 diciembre de 2023*

Certifico que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato

Karen Margarita López castillo
Profesional Especializado
FECHA DEL INFORME: 25/01/2024