

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA	1 DE 1		
											FECHA	07/12/2023 (Día / Mes / Año)		
											1 de 2			
UNIDAD EJECUTORA: SGIC-SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA											ACTA No. 3 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 11.716.000		PERIODO: oct-23	
											ACTA FINAL ☐			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2622 de 2023							PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA 9007 A, DESDE LA GLORIETA DE MAMATOCO HASTA EL TERMINAL MARÍTIMO. MAGDALENA "							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/08/2023 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERBERMAR							FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)				
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 53.938.238,00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 15.976.940,00				
CONTRATISTA: KEVIN ALBERTO VILLEGAS DE LA HOZ CONTRATO DE OBRA No.: 2416 de 2023							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 69.915.178,00							
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 26/10/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoría	\$ 3.000.000,00		1,00	\$ 3.000.000,00			1,33	\$ 3.990.000,00	0,33	\$ 990.000,00	0,88	\$ 2.640.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	\$ 2.800.000,00		3,00	\$ 8.400.000,00			4,00	\$ 11.200.000,00	1,00	\$ 2.800.000,00	2,66	\$ 7.448.000,00
3	1	Profesional social	\$ 2.800.000,00		1,50	\$ 4.200.000,00			2,00	\$ 5.600.000,00	0,30	\$ 840.000,00	1,33	\$ 3.724.000,00
4		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS								\$ -				
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 4.000.000,00		0,30	\$ 1.200.000,00			0,30	\$ 1.200.000,00		\$ -	0,00	\$ -
6	1	Especialista en Ambiental	\$ 4.000.000,00		0,30	\$ 1.200.000,00			0,30	\$ 1.200.000,00		\$ -	0,00	\$ -
		PERSONAL TECNICO												
8	1	Inspector	\$ 1.700.000,00		1,50	\$ 2.550.000,00			2	\$ 3.400.000,00	0,30	\$ 510.000,00	1,33	\$ 2.261.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 20.550.000,00				\$ 26.590.000,00		\$ 5.140.000,00		\$ 16.073.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,90				1,90		\$ 1,90		\$ 1,90
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 39.045.000,00				\$ 50.521.000,00		\$ 9.766.000,00		\$ 30.538.700,00
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 26/10/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
1	1	Automovildemásde1200c.c.(1);(Incluyepeajes,combustibleyconductor) Elmodelodel vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2013 o superior.	\$ 1.600.000,00	Mes	3	\$ 4.800.000,00			4	\$ 6.400.000,00	1,00	\$ 1.600.000,00	2,67	\$ 4.272.000,00
2	1	Ensayos de laboratorios de suelos, materiales, pavimentos y concretos	\$ 200.000,00	Según comprobante por mes	1	\$ 200.000,00			1	\$ 200.000,00	0			
3	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 350.000,00	Según comprobante por mes	3	\$ 1.050.000,00			4	\$ 1.400.000,00	1,00	\$ 350.000,00	2,67	\$ 934.500,00
		OTROS COSTOS												
4	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$ 100.000,00	Según comprobante por mes	1	\$ 100.000,00			1	\$ 100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 100.000,00
5	1	Veeduría Técnica Comunitaria	\$ 131.250,00	Según comprobante por mes	1	\$ 131.250,00			1	\$ 131.250,00	0		0,00	\$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 6.281.250,00				\$ 8.231.250,00		\$ 1.950.000,00		\$ 5.306.500,00
		* SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS				\$ 45.326.250,00				\$ 58.752.250,00		\$ 11.716.000,00		\$ 35.845.200,00
		* IVA = 19%				\$ 8.611.988,00				\$ 11.162.928,00		\$ 2.226.040,00		\$ 6.810.588,00
		* COSTO TOTAL				\$ 53.938.238,00				\$ 69.915.178,00		\$ 13.942.040,00		\$ 42.655.788,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.														

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA</div> <div>ACTA DE COSTOS</div>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1																																				
			VERSIÓN	1																																				
			PÁGINA	1 DE 1																																				
			FECHA	07/12/2023 (Día / Mes / Año)																																				
<div><div><table><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table></div><div><div>VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:</div><div>VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:</div></div><div><div>VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:</div><div>\$ 13.942.040</div><div>(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)</div></div><div><div>VALOR EN LETRAS:</div><div>TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS M/CTE</div></div></div> <div><div>RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO</div><div>* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.</div><table><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr><tr><td>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</td><td>9.766.000,00</td><td>\$ 1.855.540,00</td><td>\$ 11.621.540,00</td></tr><tr><td>OTROS COSTOS DIRECTOS</td><td>1.950.000,00</td><td>\$ 370.500,00</td><td>\$ 2.320.500,00</td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>11.716.000,00</td><td>\$ 2.226.040,00</td><td>\$ 13.942.040,00</td></tr></table></div>					Valor Anticipo Otorgado	Valor	%	Valor Amortizado Presenta Acta	N/A	N/A	Valor Amortizado Acumulado	N/A	N/A	Valor Saldo por Amortizar	N/A	N/A		VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	9.766.000,00	\$ 1.855.540,00	\$ 11.621.540,00	OTROS COSTOS DIRECTOS	1.950.000,00	\$ 370.500,00	\$ 2.320.500,00	*				*				VALOR TOTAL PRESENTE MES	11.716.000,00	\$ 2.226.040,00	\$ 13.942.040,00
Valor Anticipo Otorgado	Valor	%																																						
Valor Amortizado Presenta Acta	N/A	N/A																																						
Valor Amortizado Acumulado	N/A	N/A																																						
Valor Saldo por Amortizar	N/A	N/A																																						
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																																					
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	9.766.000,00	\$ 1.855.540,00	\$ 11.621.540,00																																					
OTROS COSTOS DIRECTOS	1.950.000,00	\$ 370.500,00	\$ 2.320.500,00																																					
*																																								
*																																								
VALOR TOTAL PRESENTE MES	11.716.000,00	\$ 2.226.040,00	\$ 13.942.040,00																																					

OBSERVACIONES

Acta de costos No.3 correspondiente al mes de octubre de 2023

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.


5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:




Nombres: JORGE MARIO CARRILLO FUENTES

Representante Legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 20260-132923 CES

Firma:






Nombre: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 13202 097750 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																																							
			VERSIÓN 1																																																							
			PÁGINA																																																							
			FECHA 07/12/2023 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA																																																								
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 13.942.040		PERIODO MES: oct-23																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>07/12/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>FARANGO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>N/A</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td>N/A</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>12/12/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>FARANGO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>12/12/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>FARANGO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JMARULANDA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>N/A</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>N/A</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>N/A</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>12/12/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>FARANGO</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	07/12/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FARANGO		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12/12/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FARANGO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	12/12/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FARANGO		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JMARULANDA		FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12/12/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FARANGO	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	07/12/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FARANGO																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12/12/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FARANGO																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	12/12/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FARANGO																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JMARULANDA																																																							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12/12/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FARANGO																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																										
ORDEN DE PAGO																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2622 DE 2023																																																										
OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA 9007 A, DESDE LA GLORIETA DE MAMATOCO HASTA EL TERMINAL MARÍTIMO. MAGDALENA.																																																										
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERBERMAR		NIT. 901.734.674-2																																																								
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA		AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTERBERMAR																																																								
(Indicar el ordenador del pago)																																																										
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 13.942.040		VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS M/CTE																																																								
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 DEL PERIODO octubre de 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																										
(Indicar No. del Acta de Costos)		(Indicar el periodo del Acta)																																																								
<div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA</div><div>Matrícula profesional No.: 13202 097750 BLV</div><div>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div><div>Fecha firma:12/12/2023</div><div>(Suscribe según su competencia)</div></div>	<div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA</div><div>Matrícula profesional No.: 13202 097750 BLV</div><div>DIRECTOR TERRITORIAL</div><div>Fecha firma:12/12/2023</div><div>(Suscribe según su competencia)</div></div>	<div><div>Firma</div><div>N/A</div><div>Nombre:</div><div>Matrícula profesional No.:</div><div>GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</div><div>Fecha firma:</div><div>(Suscribe según su competencia)</div></div>	<div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA</div><div>Matrícula Profesional No.: 13202 097750 BLV</div><div>ORDENADOR DEL PAGO</div><div>Fecha de Firma: 12/12/2023</div></div>																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																										



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

CONTRATO No : 2622 DE 2023

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	<input checked="" type="text" value="X"/>	oct-23
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	<input type="text"/>	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Certificado de disponibilidad presupuestal
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	886123	RUBRO No.	C-2401-0600-121-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$ 13.942.040,00
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
TOTAL ACTA INCLUIDO IVA						\$	13.942.040,00

Firma


FABIÁN ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena
Matricula profesional No.: 13202 097750 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

Contrato No.

2622 DE 2023

Contratista

CONSORCIO INTERBERMAR

Objeto del Contrato

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA 9007 A, DESDE LA GLORIETA DE MAMATOCO HASTA EL TERMINAL MARÍTIMO. MAGDALENA.

Acta No.

3

Valor basico:

\$ 11.716.000,00

Período:

oct-23

Valor incluido el Iva:

\$ 13.942.040,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	9007A	VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, DESDE LA GLORIETA DE MAMATOCO HASTA EL TERMINAL MARÍTIMO			\$ 13.942.040,00	\$ 13.942.040,00
2						
3						
4						
5						
6						
TOTALES					\$ 13.942.040,00	\$ 13.942.040,00


VALOR ICA Y TASA BOMBERIL DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1		MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	SANTA MARTA	\$ 13.942.040,00	\$ 11.716.000,00
TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA			\$ 13.942.040,00	\$ 11.716.000,00

DEPARTAMENTO 2				
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

DEPARTAMENTO 3				
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				


JORGE MARIO CARRILLO FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 20260-132923 CES


FABIAN ARANGO PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9			
							VERSIÓN	1				
							PÁGINA					
							FECHA	7/12/2023 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA							DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2622 DE 2023							INTERVENTOR: CONSORCIO INTERBERMAR					
MES INFORME MENSUAL: oct-23							PROYECTO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA 9007 A, DESDE LA GLORIETA DE MAMATOCO HASTA EL TERMINAL MARÍTIMO, MAGDALENA.					
CONTRATO DE OBRA No: 2416 DE 2023							CONTRATISTA: KEVIN ALBERTO VILLEGAS DE LA HOZ					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior			
2023	886123	C-2401-0600-121-0-2401023-02		20	PROPIOS	PRINCIPAL		\$ 53.938.238	\$ 25.224.490			
2023	886123	C-2401-0600-121-0-2401023-02		20	PROPIOS	ADICIONAL		\$ 15.976.940				
TOTAL								\$ 69.915.178				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 69.915.178												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	11 al 31 agosto 2023	\$ 8.893.200	\$ 1.689.708	\$ 10.582.908	\$ -	\$ 10.582.908,00	\$ -	886123 del 31/07/2023	\$ 43.355.330	\$ 59.332.270		
2	sep-23	\$ 15.236.000	\$ 2.894.840	\$ 18.130.840	\$ -	\$ 18.130.840,00	\$ -	886123 del 31/07/2023	\$ 25.224.490	\$ 41.201.430		
3	oct-23	\$ 11.716.000	\$ 2.226.040	\$ 13.942.040	\$ -	\$ 13.942.040,00	\$ -	886123 del 31/07/2023	\$ 27.259.390	\$ 27.259.390		
TOTALES		\$ 35.845.200	\$ 6.810.588	\$ 42.655.788	\$ -	\$ 42.655.788,00	\$ -		\$ 27.259.390	\$ 27.259.390		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
	VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 30.538.700		\$ 5.802.353		\$ 36.341.053							
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 5.306.500		\$ 1.008.235		\$ 6.314.735							
VALOR TOTAL	\$ 35.845.200		\$ 6.810.588		\$ 42.655.788							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
<div><div>Firma Nombre: JUAN MARULANDA FIGUEROA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-2196599 ATL</div><div>Firma Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202 097750 BLV</div></div>												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												




CONSORCIO INTERBERMAR

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, JORGE MARIO CARRILLO FUENTES, identificado con C.C No. 77.146.893 de Valledupar, en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO INTERBERMAR, identificada con Nit 901734674 -2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En Constancia se Firma en Santa Marta, a los 7 días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,



JORGE MARIO CARRILLO F.

R.L CONSORCIO INTERBERMAR

C.C. 77.146.893 de Valledupar

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901734674	2	CONSORCIO INTERBERMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 15 # 13C 38 APTO 204	VALLEDUPAR-CEsar	3013435388	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-10	2023-11	324572710	9460164777	E	2023/11/20	2023/12/07	NEQUI	\$1,669,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: Principal (4 Afiliados)					\$5,300,001	\$848,100			\$5,300,001	\$212,100			\$5,300,001	\$212,100			\$5,300,001	\$369,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal (4 Afiliados)					\$5,300,001	\$848,100			\$5,300,001	\$212,100			\$5,300,001	\$212,100			\$5,300,001	\$369,000		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)					\$5,300,001	\$848,100			\$5,300,001	\$212,100			\$5,300,001	\$212,100			\$5,300,001	\$369,000		\$0	\$0	
1	CC	1003244161	ANAYA BRITO YOLIBETH JOHANA	230201	10	\$933,334	\$149,400	EPS002	10	\$933,334	\$37,400	CCF15	10	\$933,334	\$37,400	14-4	10	\$933,334	\$65,000	10	\$0	\$0
2	CC	1082842612	MARULANDA FIGUEROA JUAN ENRIQUE	230201	10	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	10	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	10	\$1,000,000	\$40,000	14-4	10	\$1,000,000	\$69,600	10	\$0	\$0
3	CC	1082856481	SERRANO BARRIOS HANSEL FRANCISCO	230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS041	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF15	30	\$2,800,000	\$112,000	14-4	30	\$2,800,000	\$194,900	30	\$0	\$0
4	CC	1192810647	SIERRA MILIAN CRISTIAN DAVID	230201	10	\$566,667	\$90,700	EPS002	10	\$566,667	\$22,700	CCF15	10	\$566,667	\$22,700	14-4	10	\$566,667	\$39,500	10	\$0	\$0
Total Afiliados(4)					\$5,300,001	\$848,100			\$5,300,001	\$212,100			\$5,300,001	\$212,100			\$5,300,001	\$369,000		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901734674	2	CONSORCIO INTERBERMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 15 # 13C 38 APTO 204	VALLEDUPAR-CESAR	3013435388	Si


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-10	2023-11	324572710	9460164777	E	2023/11/20	2023/12/07	NEQUI	\$1,669,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$848,100	\$14,200	\$0	\$862,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$448,000	\$7,500	\$0	\$455,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$400,100	\$6,700	\$0	\$406,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$369,000	\$6,200	\$0	\$375,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	\$369,000	\$6,200	\$0	\$375,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$212,100	\$3,600	\$0	\$215,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$212,100	\$3,600	\$0	\$215,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$212,100	\$3,700	\$0	\$215,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$112,000	\$1,900	\$0	\$113,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$60,100	\$1,100	\$0	\$61,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$700	\$0	\$40,700
TOTAL				4	\$1,641,300	\$27,700	\$0	\$1,669,000

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario

14927773077



(415)7707212489984(8020) 000001492777307 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 3 4 6 7 4

2

Impuestos y Aduanas de Valledupar

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO INTERBERMAR

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

41. Dirección principal

CL 19 B 6 A 28 BRR KENEDY

42. Correo electrónico

ingjmcarrillo@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 3 4 3 5 3 8 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número

establecimientos

7 1 1 2

2 0 2 3 0 6 2 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	2	4	8	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de Folios:

1

2

61. Fecha

2023 - 07 - 19 / 14 : 27: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre OTERO NAVARRO LIBIA ISABEL

985. Cargo Analista III

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14927773077



(415)7707212489984(8020) 000001492777307 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 3 4 6 7 4

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 6 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 6 2 2	
81. Hasta	2 0 2 4 0 9 2 2	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 1 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14927773077



(415)7707212489984(8020) 000001492777307 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 4 6 7 4	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 3 0 6 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido CARRILLO	105. Segundo apellido FUENTES	106. Primer nombre JORGE		107. Otros nombres MARIO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 3 0 6 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MENDOZA	105. Segundo apellido DAZA	106. Primer nombre JAIDER		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14927773077



(415)7707212489984(8020) 000001492777307 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 3 4 6 7 4 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	14. Buzón electrónico 2 4
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 9 0 1 0 9 8 8 7 1	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social MDI-MENDOZA DAZA INGENIERIA S.A.S.				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 3 0 6 2 2	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 9 0 0 0 3 5 8 8 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 3 0 6 2 2	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


Valledupar, 21 de Julio de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO INTERBERMAR identificado(a) con NIT No. 901734674 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	52400008544	2023/07/21	A ACTIVA

BANCOLOMBIA.
Valledupar - Of. 524 Valledupar

Asesor de servicios N° 158
Cédula N° 1061607470

Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 866 379 97 14.

Página