

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRICTALES

ACTA PARCIAL No. 04

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.5313427 de 29/09/2023

PERIODO AL QUE PERTENECE EL ACTA: 01 DE FEBRERO DE 2024 HASTA 29 DE FEBRERO DE 2024

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN PEDRO

DIRECCION : CALLE 14 No. 32A - 24 BUCARAMANGA

C.C. 6 NIT : 901.746.852-9

TELEFONO : 3142590451 - 3134546039

SUPERVISOR : FERNY JIMENEZ NEIRA

DIRECCION : AVENIDA EL DORADO # 66 - 63

C.C. 6 NIT : 74.334.322

TELEFONO : 601-3241000

OBJETO:

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE SANTA FE DE BOGOTA, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA EJECUCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

ESTABLECIMIENTO : LOCALIDAD DE USME

LOCALIZACION : GRUPO 3

VR. INICIAL : \$ 632.456.440,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL

VR. FINAL : \$ 632.456.440,00

PLAZO INICIAL : 11 MESES

FECHA INICIACION : 24 de octubre de 2023

FECHA TERMINACION : 23 de septiembre de 2024

PLAZO ADICIONAL

TIEMPO SUSPENDIDO

PLAZO TOTAL : 11 MESES

FECHA FINAL : 23 de septiembre de 2024

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

IMP.	FECHA	REO.	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG. AFECTAR	VR. REG. AFECTAR	VR. REG. AFECTAR	VR. REG. AFECTAR	VR. REG. AFECTAR
2454	12-09-23	4583	\$ 632.456.440,00	\$ 520.764.633,00	\$ 73.554.684,00	\$ 447.209.949,00	\$ 447.209.949,00	\$ 447.209.949,00	\$ 447.209.949,00
TOTALES			\$ 632.456.440,00	\$ 520.764.633,00	\$ 73.554.684,00	\$ 447.209.949,00	\$ 447.209.949,00	\$ 447.209.949,00	\$ 447.209.949,00

A PAGAR

\$ 73.554.684,00

SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MILE

INFORMACION TRIBUTARIA

REGIMEN COMUN
REGIMEN SIMPLIFICADO

TIPO DE REGIMEN ☒ X ☐

AUTORETENEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE

RESOLUCION N°
RESOLUCION N°

ICA
CODIGO 7414

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO LA TRIADA - BUCARAMANGA

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

CTA N° 24126168556

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PAGO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAGOS POR % DE AVANCE DE INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	%	100,00%	\$ 531.476.000,00	\$ 531.476.000,00
2					
3					

CONSULTORIA EJECUTADA			
CANTIDAD	PRESENTE ACTA	VALOR	VALOR
11,65%	\$	61.810.658,80	\$ 61.810.658,80
17,65%	\$	93.858.661,60	\$ 93.858.661,60
29,29%	\$	155.060.320,40	\$ 155.060.320,40
29,29%	\$	155.060.320,40	\$ 155.060.320,40

COSTO DIRECTO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DIRECTO	\$ 531.476.000,00
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	\$ 100.990.440,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	\$ 632.456.440,00
AJUSTE AL PESO SEGUN RESOLUCION 222 DEL 6 DE JULIO DEL 2006	
VALOR A PAGAR EN ACTA	\$ 632.456.440,00
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION	\$ 447.209.949,00

RESUMEN EJECUTIVO

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
11,65%	\$ 61.810.658,80
17,65%	\$ 93.858.661,60
29,29%	\$ 155.060.320,40
29,29%	\$ 155.060.320,40

CONTRATISTA
CONSORCIO SAN PEDRO
901.746.852-9
JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO
91.275.391 DE BUCARAMANGA

ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
76.598.873

FERNY JIMENEZ NEIRA
74.334.322

Supervisor



CONSORCIO SAN PEDRO
NIT 901.746.852-9
CL 14 32A 24 BARRIO SAN ALONSO
Tel: (607) 3134546039
Bogotá - Colombia
csanpedro2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FSP 3

Señores	Secretaría Distrital de Hacienda		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(000) 3241000 - Ext. 000
Dirección	Avenida El Dorado 66 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2024, 16:38
Expedición	11/03/2024, 16:38
Vencimiento	13/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	acta no 4 INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	1.00	73,554,684.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Setenta y tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatropesos m/cte.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-13 por \$ 73,554,684.00

Total Bruto	61,810,658.82
IVA 19%	11,744,025.18
Total a Pagar	73,554,684.00

Observaciones:

acta no 4 INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: e118ab952b4649110d220392f7b60b1f6082e2ed00915372ac75c424b4adeaac2f957db16637e495286601d7a993aa23



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS**

No. 04

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5313427 de septiembre 29 de 2023

Correspondiente al periodo: del 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los un (01) días del mes de marzo del 2024, se reunieron las siguientes personas: **FERNEY JIMENEZ NEIRA**, identificado con **C.C.74.334.222** en su calidad de Supervisor, y **SANTIAGO ANGEL URIBE** identificada con **C.C. 79.598.873** en su calidad de Apoyo a la Supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Grupo 3
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	\$632.456.440 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO:	<ol style="list-style-type: none">1- La SED cancelara los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED.2- EL saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato de la interventoría se cancelará, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría".
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	(11) Once meses
FECHA DE INICIO:	24 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de septiembre de 2024
SUPERVISIÓN	FERNEY JIMENEZ NEIRA

La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 04, el cual corresponde a un valor de **\$73'554.684.00 SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de **29.29%**.

El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el contrato interventoría **CO1.PCCNTR. 5313427** de septiembre 29 de 2023, prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Apoyo a la Supervisión del Contrato
SANTIAGO ANGEL URIBE

Supervisor del Contrato
FERNEY JIMENEZ NEIRA