

	OTROSÍ No. 4 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO BYS 132 - 2023	CÓDIGO: AP-CT-F-33-02
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

La suscrita a saber, **DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía No. **1.032.420.564**, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con NIT. **900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0774 del 16 de noviembre de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y con acta de posesión del día **16 de noviembre de 2023**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV*, mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, por otra parte, **GLADYS PATRICIA OREJARENA ARIAS**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **63.362.018** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la compañía. **PROKONTROL S.A.S**, identificada con NIT. No. **900.339.972-5**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

- 1.- Que el día **03 de noviembre de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 132-2023**, a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.” por valor **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000)**.
- 2.- Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **28 de noviembre de 2023**, fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO**, hasta el día **27 de diciembre de 2023**.
- 3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 14 de diciembre de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$10.000.000)**, quedando en un valor total de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$15.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo, en un término de **TREINTA Y CINCO (35) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **28 de diciembre de 2023**, hasta el día **31 de enero de 2024**.
- 4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 01 de febrero de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** en un término de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **01 de febrero de 2024**, hasta el día **31 de marzo de 2024**.
- 5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 30 de marzo de 2024, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** en un monto de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$4.000.000)**, quedando en un valor total de **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$19.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **01 de abril de 2024**, hasta el día **30 de abril de 2024**.
- 6.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada 11 de abril de 2024 y radicada el día **17 de abril de 2024** por el Supervisor del Contrato, se solicitó prorrogar el **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023**. (Ver: “**NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN**” del documento adjunto: “**SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 132-2023**”).

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA**,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: **PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** por el término de

	OTROSÍ No. 4 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO BYS 132 - 2023	CÓDIGO: AP-CT-F-33-02
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día **01 de mayo de 2024**, hasta el día **31 de mayo de 2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ
 ORDENADORA DEL GASTO
 SUBGERENTE CORPORATIVA
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yessenia Rojas Hernández	Contratista
Aprobado por:	Luis Fernando Angulo Bonilla	Director de Contratación
<i>Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.</i>		