

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

18/04/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL
CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CESAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2649 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL KIA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR, MODULO 1, GRUPO AMV G1. LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No.

N.A
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

N.A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

4 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

1/09/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/01/2024	31/01/2024
2	1/02/2024	31/03/2024
3	1/04/2024	30/04/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		24/02/2024	25/01/2024	8/02/2024	9/02/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

18/04/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

30/04/2024
(Indicar Día/Mes/Año)

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 485.145.193,00

50% EN SMMLV: \$ 209,11

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	19/12/2023	\$ 121.286.298	\$ 104,56
2	28/02/2024	\$ 121.286.298	\$ 93,30

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 727.717.789

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. AMV-G1-KIA-CES-122 de fecha 18/04/2024 el Interventor solicita lo siguiente: PRORROGA HASTA EL 24 DE MAYO 2024

POR NECESIDADES DEL SERVICIO

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 2 Fecha: 28/02/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR, MODULO 1, GRUPO AMV G1. LOTE 1	\$ 485.145.193	\$ 727.717.789		\$ 727.717.789
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Total	\$ 485.145.193	\$ 727.717.789	\$ -	\$ 727.717.789

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: \$ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: MARZO de 2024 \$ 564.661.702,00 (mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado: mar-24 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 163.056.087,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N.A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Administración Vial de prorroga al contrato hasta el 24 de mayo 2024, ya que existen los recursos suficientes segun consta en el R.P. No. 200024, la Supervisión del contrato considera viable, para continuar las actividades de supervisión, vigilancia y control en los tramos de vía asignados ya que existen en las vías sectores críticos que requieren seguimiento, con la AMV se monitorean, evalúan, y diagnostican permanentemente el estado de las vías, plantean acciones preventivas y correctivas, coordinan acciones a tomar y actúan con las microempresass a cargo, y las demas actividades relacionadas con el contrato que buscan una reducción en los costos de mantenimiento y conservación de las vías.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA
	18/04/2024
(Día / Mes / Año)	

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

SOLICITUD DEL CONTRATISTA, ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS, SEGUIMIENTO A GARANTIAS

Notas:

- Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
- Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
- Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
- El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.



Firma

Nombre: FABIAN RICARDO BOLAÑOS JIMENEZ
Representante Legal CONSORCIO VIAL KIA
C.C. No. 76.305.233
INTERVENTORIA



Firma

Nombre: ING. OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-099210 CAU



Vo.Bo.Firma

Nombre: ING. ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Director Territorial
Matrícula Profesional No. 68202-134477 STD



Firmado digitalmente por
ONNA MARIA
ZULETA ARAUJO

Vo.Bo.Firma


Nombre: N.A.
Gestor Técnico de Proyecto

Firma: N.A.

Nombre:

Titular Gerencia:

Matrícula Profesional No.:



Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSE FERNANDO MEDINA SIERRA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma

Nombre: ING. ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-134477 STD

Firmado digitalmente por
ONNA MARIA
ZULETA ARAUJO

Firma

Nombre: ING. ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-134477 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.