



FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión: 002
Fecha: 29/02/2024
Página 1 de 2
Comunicaciones 002-2024

FECHA DE INFORME DE SUPERVISION Dia 08 Mes mayo Año 2024

No. CONTRATO/CONVENIO:	CS-001-SPIF-2024
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	14/03/2024
CONTRATISTA:	FUNDACION DARLEYS SALAZAR
OBJETO:	SERVICIOS LOGISTICOS (A TODO COSTO) PARA EL TRANSPORTE DE AGUA PTABLE EN LAS DIFERENTES ZONAS AFECTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA PARA ATENDER Y MITIGAR LA TEMPORADA SECA DE ACUERDO AL DECRETO N.º 018 DE (23 DE ENERO DE 2024) POR EL CUAL SE DECLARA LA EXISTENCIA DE UNA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA
SUPERVISOR:	JAIME FABIAN LOPEZ SALAZAR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$80.000.000
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 00175 FECHA: 29/02/2024 RUBRO: 2.3.2.02.02.009 VALOR: \$ 80.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 00379 VALOR: \$ 80.000.000 FECHA: 08/03/2024
PERIODO A CANCELAR	PAGO PARCIAL N.º 001
VALOR A PAGAR (en letras y numero)	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/C \$28.000.000
ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL MES: (Insertar las filas que sean necesarias).	
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1	Asumir los costos ocasionados con el contrato.
2	Efectuar la entrega a todo costo (logística de personal, gastos de combustible) del servicio con las características y especificaciones técnicas dentro del término y el sitio señalado.
3	Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las dilataciones y obstáculos que se puedan presentar.
4	Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las aéreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad.
5	Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato.
6	Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del objeto del contrato
7	Subsanar las obligaciones realizadas por el Municipio, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la misma.



8	Asistir a las reuniones periódicas o extraordinarias de seguimiento, coordinación, que sean convocados por el contratante.
9	Verificar técnicamente los sitios en que se ejecutará, las cantidades, presupuesto, programación y las actividades que le permitan establecer la logística para el inicio de las entregas.
10	Actualizar y complementar los diagnósticos (en caso de ser necesario), realizando las observaciones respectivas.
No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
1	El contratista asumió todos los costos ocasionados
2	Efectuó la entrega a todo costo del servicio con las características específicas técnicas y el sitio acordado en el contrato
3	El contratista obro con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando dilataciones y obstáculos que se presentaron
4	Cumplió con la normatividad vigente relacionada con las aéreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional
5	Asumió, acato y ejecuto, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato.
6	Informo oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del objeto del contrato
7	No aplica
8	Asistió a las reuniones periódicas o extraordinarias de seguimiento, coordinación, que sean convocados por el contratante.
9	Verifico técnicamente los sitios en que se ejecutó, las cantidades, presupuesto, programación y las actividades que le permitió establecer la logística para el inicio de las entregas.
10	No aplica
No.	OBSERVACIONES



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN PEDRO DE URABÁ
NIT: N°890.983.814-5



DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO SE PRESENTA EL SIGUIENTE
BALANCE:

VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	\$ 80.000.000,00	
VALOR PAGO ANTICIPADO		\$24.000.000,00
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL N.º 001		\$28.000.000,00
PENDIENTE POR PAGAR		\$28.000.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00

Se firma en San Pedro de Urabá, Antioquia, a los ocho (08) días del mes de mayo del dos mil
veinticuatro (2024).

JAIME FABIAN LOPEZ SALAZAR
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA
SUPERVISOR

Revisó y aprobó: JAIME FABIAN LOPEZ SALAZAR