


 GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG				Código : DAC-C055- P1110-F08	
					Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Version: 5 Pagina de	
TIPO DE INFORME:	Parcial: <u> X </u>	Final: <u> </u>	No.: <u> 7 </u>	Fecha: (9/5/2024)		
CONTRATO <u> X </u>	DE: PRESTACION DE SERVICIOS		Nº	1254	AÑO:	2021
CONVENIO	PROFESIONALES					
CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO - (SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA)					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON				
	NIT O CC:	12,137,433				
	DIRECCIÓN	CARRERA 4A NRO 10-23			TEL:	3165308839
	CIUDAD:	Neiva - Huila				
	REPRESENTANTE LEGAL:					
	CC:					
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO AL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CIENCIA. TECNOLOGIA E INNOVACION DENOMINADO "INVESTIGACIÓN DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL SUBSECTOR DEL CACAO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON EL CÓDIGO BPIN 2018000100122					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	2022/07/19					
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO						
VALOR INICIAL:	En cifras: \$330.359.185					
(Contrato o Convenio)	En Letras: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.					
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:			
	Nº 2	Valor:	Fecha:			
VALOR TOTAL (Acumulado)	\$ 330,359,185					
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA					
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:			
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:			
PLAZO TOTAL (Acumulado)	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA					
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	2022/07/19					
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Suspensión:	Término			Fecha (dd/mm/aa)
		Reiniciación:				
	Nº 2	Suspensión:				
		Reiniciación:				
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	2025/01/18					
GARANTIAS:						
Pólizas						
Nº	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		
				INICIO	FINAL	
NV-100056725	2022/01/25	Cumplimiento	\$ 66,071,837.00	2021/12/20	2024/12/20	
NV-100056725	2022/01/25	Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	\$ 66,071,837.00	2021/12/20	2024/12/20	
NV-100056725	2022/01/25	Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	\$ 33,035,918.50	2021/12/20	2027/06/20	
NV-100056725	2022/01/25	Calidad de los bienes y servicio	\$ 66,071,837.00	2021/12/20	2025/06/20	
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:						
Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al sistema integral de seguridad social del mes de marzo del 2024 , mediante comprobantes de pago de Planilla Asistida No.7919137228 de 23 de abril del 2024 así:						
PLANILLA Nº 7919137228	Salud: Nueva EPS	\$759,600				
	Fondo de pensión: Colpensiones	\$1,033,100				
	ARL.: Sura	\$31,900				

 GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG				Código : DAC-C055-P1110-F08
					Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Version: 5 Pagina de

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE				
DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2022/07/19	\$ 330,359,185.00	\$	\$ 330,359,185.00
VALOR ADICIONAL No.1				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	2025/01/18	\$ 330,359,185.00	\$	\$ 330,359,185.00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	2022/07/19	\$ 66,071,837.00		\$ 66,071,837.00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	2022/12/07	\$ 33,035,918.50	\$	\$ 297,323,266.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1	2022/12/07		\$ 6,607,183.70	\$ 59,464,653.30
VALOR ACTA PARCIAL N°2	2023/02/24	\$ 33,035,918.50	\$	\$ 264,287,348.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 2	2023/02/24		\$ 6,607,183.70	\$ 52,857,469.60
VALOR ACTA PARCIAL N°3	2023/05/26	\$ 33,035,918.50		\$ 231,251,429.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 3	2023/05/26		\$ 6,607,183.70	\$ 46,250,285.90
VALOR ACTA PARCIAL N°4	2023/08/09	\$ 33,035,918.50		\$ 198,215,511.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 4	2023/08/09		\$ 6,607,183.70	\$ 39,643,102.20
VALOR ACTA PARCIAL N°5	2023/11/17	\$ 33,035,918.50		\$ 165,179,592.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 5	2023/11/17		\$ 6,607,183.70	\$ 33,035,918.50
VALOR ACTA PARCIAL N°6	2024/02/07	\$ 33,035,918.50		\$ 132,143,674.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 6			\$ 6,607,183.70	\$ 26,428,734.80
VALOR ACTA PARCIAL N°7		\$ 33,035,918.50		\$ 99,107,755.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 7			\$ 6,607,183.70	\$ 19,821,551.10
VALOR FINAL EJECUTADO			\$	\$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$	\$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			\$	\$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			\$	\$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE			\$	\$

3. COMPONENTE TÉCNICO	
Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se dio cumplimiento a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro: 1.Verificar el cumplimiento a satisfacción con la calidad requerida respecto a las obligaciones pactadas , conforme a las especificaciones establecidas en el proyecto y el convenio Que para ABRIL detalle, se describen estos resultados, así:	

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS					
ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Caracterizar la variabilidad espaciotemporal de condiciones agroambientales asociadas al sistema productivo de Cacao en los municipios seleccionados.	0,79 de avance en el Documento de investigación	79	Informe de campo socioeconómico Algeciras. Documento técnico de avance Acid hydrolysis & derivatisation, Excel con la curva y el análisis de los datos de laboratorio para cuantificación de carbohidratos. Documento en formato Ppt de los resultados de puesta a punto de las técnicas de análisis cromatográficas. Excel con los resultados Análisis fisicoquímicos en frutos de cacao Municipios de Campoalegre y Yaguará. Archivo.pdf de los resultados laboratorios de calidad de suelos del bache 1 correspondiente al municipio de Campoalegre grilla 1. Archivo.pdf de los resultados laboratorios de calidad de suelos del bache 3 correspondiente al municipio de Rivera grilla 1	13	Ver Anexos
Realizar la selección y monitoreo ecofisiológico de sistemas productivos de cacao	0,79 de avance en el Documento de investigación	79	Documento compilatorio con la propuesta de cursos, Documento guía para explicitar las fases o pasos del procesamiento de los datos colectados de manera primaria en campo con los productores de cacao mediante el instrumento diseñado. documento técnico de actividades. Documento técnico de la guía de métodos analíticos para la determinación de parámetros de calidad. Informe de descripción con información bibliográfica sobre las variables a levantar en la segunda grilla del proyecto. Archivo .pdf Requerimientos Extracción ADN y GBS.Docume técnico Modelo conceptual de los requerimientos ecofisiologicos y de manejo de cultivo de cacao. Archivo.pdf mapas de imágenes multiespectrales municipios de Algeciras e Iquira.	13	Ver Anexos

 GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG				Código : DAC-C055- P1110-F08
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
					Version: 5 Pagina de
Realizar la modelación AGRO-BIGDATA en la interpretación comprensiva de la relación ecofisiología y calidad de cacao	0,70 de avance en el Documento científico	70	Informe de análisis de resultados laboratorio de cacao .Programación para el EDA se basó en un artículo científico que se anexa, la extracción de datos que se anexa y el código en Python. Informe del modelo bromatológico de muestras de cacao comercial Documento compilatorio con el avance en campo municipio de Algeciras Informe de desarrollo de código en Python para la clusterización de la información del municipio de Baraya. Documento guía de procesamiento en Phyton para el procesamiento de la encuesta socio productiva del proyecto. Documento compilatorio de Clusterización para la selección de predios de la segunda grilla.	10	Ver Anexos
Definir el proceso de determinación de alternativas de generación de valor agregado en frutos de cacao con características especiales en el departamento del Huila	0,70 de avance en el Documento científico	70	Informe de trabajo para pruebas de Caracterización inicial/proximal Desarrollo de trabajo conjunto con el CIAL del CSIC de España .Informe de trabajo para pruebas de Caracterización de cadmio	10	
Establecer estrategias de investigación acción participativa con las comunidades cacaoteras e instituciones afines al subsector de cacao en el Departamento del Huila	0,70 de avance en el Documento de Investigación	70	Base de datos en archivo xls de encuestas socio agronómica a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras. Informe de análisis de encuestas socio agronómica a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras. Base de datos en archivo xls de encuestas núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras. Informe de análisis de encuestas núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras.	10	
Que las actividades relacionadas se vienen cumpliendo y reciben a satisfacción.					
Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que la Contratista, viene ejecutando el objeto contractual y las obligaciones comprometidas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y 30 de Abril del 2024 con sujeción a su correspondiente reporte e informe de fecha 9 de mayo de 2024 en donde se detallan las diferentes actividades, acciones y resultados obtenidos en el periodo referido, razón por la cual se autoriza el pago parcial correspondiente.					
OBSERVACIONES: El contrato presenta una ejecución presupuestal del orden del 70% respecto del valor total.					
Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 09 de mayo de 2024.					
Firma:  Nombre: RICARDO ARCINEGAS MOSQUERA Supervisor Designado					
(Firmas de control de calidad del Documento)		REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE Y FIRMA					
CARGO					