

MEMORANDO

PARA:	PAOLA ANDREA CALDERON VARGAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DE:	SUBDIRECCION DE BARRIOS LINA MARIA GONZALEZ BOTERO
ASUNTO:	FECHA DE FINALIZACION DE CONTRATOS 917-2023 Y 984-2023.

En atención a la solicitud elevada donde se requiere se informe la fecha de finalización del contrato de obra No.917-2023 y el contrato de interventoría No.984-2023, una vez reanudados me permito manifestar lo siguiente:

CONTRATO	917-2023
FECHA INICIO	6/07/2023
PLAZO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	5/02/2024
PRORROGA No.1	DOS(2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION CON PRO- RROGA No.1	20/04/2024
SUSPENSION No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO APARTIR DEL 17/04/2024 HASTA EL 01/05/2024 CON REINICIO EL DIA 02/05/2024
PRORROGA SUSPENSION No.1	SIGA (3-2024-2934) APARTIR DEL 02/05/2024 HASTA EL 13/05/2024 CON REINICIO EL DIA 14/05/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	17/05/2024

CONTRATO	984-2023
FECHA INICIO	6/07/2023
PLAZO	OCHO (8) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	5/03/2024
PRORROGA No.1	DOS(2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION CON PRO- RROGA No.1	20/05/2024
SUSPENSION No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO APARTIR DEL 17/04/2024 HASTA EL 01/05/2024 CON REINICIO EL DIA 02/05/2024
PRORROGA SUSPENSION No.1	SIGA (3-2024-2932) APARTIR DEL 02/05/2024 HASTA EL 13/05/2024 CON

	REINICIO EL DIA 14/05/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	17/06/2024

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

LINA MARIA GONZALEZ BOTERO
SUBDIRECCION DE BARRIOS

C.C.E.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 0

Elaboró: DAVID STEVEN QUINTERO DUQUE-SUBDIRECCION DE BARRIOS

Revisó: DAVID STEVEN QUINTERO DUQUE-SUBDIRECCION DE BARRIOS |

Aprobó: LINA MARIA GONZALEZ BOTERO-SUBDIRECCION DE BARRIOS