

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO																											
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN																											
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	PÁGINA																											
ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA																													
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 (Indicar el número en forma consecutiva 1, 2, 3,..., etc.)		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. N/A (Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,..., etc.)																											
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE																											
RESPONSABILIDAD																													
<p>1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión. <p>2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.</p> <p>3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.</p> <p>4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.</p> <p>5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.</p>																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4882 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)																													
INTERVENTOR: EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ (Nombre o razón social del Interventor)																													
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																													
CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3898 DE 2023, 3908 DE 2023, 3435 DE 2023 Y 4273 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)																													
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL POZON JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MIRAFLORES ARRIBA CONTRATISTA DE OBRA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PALMARITO JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SITIO NUEVO																													
CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																													
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 27/12/2023 (Indicar (Día/Mes/Año))																													
RELACIÓN SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:																													
<table><tr><th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th><th colspan="2">PERIODO DE SUSPENSIÓN</th><th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th></tr><tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>28/12/2023</td><td>28/12/2023</td><td>17/01/2024</td><td>18/01/2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA	1	N/A	28/12/2023	28/12/2023	17/01/2024	18/01/2024												
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN				FECHA REANUDACIÓN																						
			DESDE	HASTA																									
1	N/A	28/12/2023	28/12/2023	17/01/2024	18/01/2024																								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 64.850.228,00																													
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 30/05/2024 (Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año																													
CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:																													
<p>Teniendo en cuenta el oficio de fecha 27 de mayo de 2024 donde el interventor solicita la suspensión del contrato No. 4882 de 2023 y debido a que el objeto de la interventoría es realizar seguimiento a los convenios solidarios suscritos entre el invias y las organizaciones de acción comunal; esta interventoría solicita la suspensión a partir del 28-05-2024 por 30 días hasta tanto se gestionen los recursos para prorrogar el contrato de interventoría lo cual garantice el acompañamiento a las JAC en la ejecución de las actividades para dar cumplimiento a las metas físicas planteadas en los convenios solidarios correspondientes. Lo anterior, debido a que la interventoría tiene fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2024.</p>																													

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El supervisor del contrato de interventoría No. 4882 de 2023 teniendo en cuenta lo manifestado por la interventoría en su oficio de fecha 27 de mayo de 2024, considera viable la solicitud de suspensión debido a que los convenios solidarios requieren el acompañamiento por parte de la interventoría.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituida, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 28 de MAYO de 2024
(Día) (Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN 28 de JUNIO de 2024
(Día) (Mes) (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de JUNIO de 2024
(Día) (Mes) (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No. 1320212411 BLV

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.